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Forord 
 
 
Å skrive denne oppgaven har vært et spennende og lærerikt arbeid. Det har vært man-
ge utfordringer, men få alvorlige frustrasjoner, dette takket være alle som har hjulpet 
meg på veien. 
 Jeg vil takke seniorrådgivere Mari Vestre og Olaug Hana Nesheim i Statskon-
sult for uformell veiledning i den offentlige omstillingsjungelen. Jeg vil videre takke 
informantene som har stilt opp og gitt av sin pressede tid. Spesielt Balasz Hirko og 
Rebekka Gundhus i Utlendingsdirektoratet har vært til uvurderlig hjelp. Uten deres 
velvilje og  rolle som døråpnere, kunne denne oppgaven aldri vært skrevet.  
 Videre vil jeg spesielt takke mine medstudenter Cecilie og Dag-Einar som har 
gitt viktige tilbakemeldinger på manus. Jentene i Statsvitenskaplig Selskap stiller i 
egen klasse og har vist meg at det lønner seg å satse. 
 Rammevilkårene har vært spesielle for denne oppgaven. Derfor vil jeg rette en 
spesiell takk til mor Ulla og svigermor Rigmor, til Ingerid og Vivian som på kort var-
sel har steppet inn og gitt meg nødvendig alburom i perioder. 
 Veilederen min, Harald Baldersheim, vil jeg takke for verdifull teoretisk og 
praktisk veiledning. Hans punktlige tilbakemeldinger, evne til å planlegge og stabile 
avtalesystem har i tillegg bidratt til å gi oppgaven en fantastisk framdrift når forhol-
dene har ligget til rette for det.  
Til slutt vil jeg takke Dag-Ove, Skage og lille Maja for at dere, hver på sin spe-
sielle måte, har gitt meg støtte og pågangsmot.  
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1. Styring av offentlige IKT-prosjekter 
1.1. Problemstilling og avgrensning av oppgaven 
Jeg vil i denne oppgaven undersøke følgende: 
Hva påvirker beslutninger ved valg, utforming og iverksetting i nyutvikling av IKT-
systemer i offentlig sektor? 
 
Innsamling, bearbeiding og distribusjon av informasjon er noen av kjerneoppgavene til 
offentlige organisasjoner, og systemer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi 
(IKT) er viktige verktøy til å løse disse oppgavene. Hensikten med bruk av IKT er 
blant annet å sikre kvaliteten på opplysninger, effektivisere saksbehandlingsprosesser 
og føre bedre kontroll. I statsforvaltningen anslår Statskonsult at det ble brukt mellom 
fire og seks milliarder kroner i 1999 på IKT (Statskonsult 2000b:15). Mange av IKT-
systemene lever imidlertid ikke opp til forventningene. Spesielt Rikstrygdeverkets 
prosjekt Tress-90, med en budsjettramme på 1,2 milliarder kroner (Innst.S.nr.90 
(1993-94)), går til historien som IKT-prosjektet som ikke ble gjennomført etter planen. 
Faktisk ble det ikke gjennomført overhodet. Også mindre spektakulære systemer, som 
Forsvarets nye økonomisystem GOLF, kommunenes innrapporteringssystem 
KOSTRA og Arbeidsdirektoratets datasystem Siamo, har fått krasse kommentarer 
(Tønnesen 2002, 2001, Frøyland 1998).  
Til å belyse oppgavens problemstilling, har jeg benyttet meg av erfaringene fra 
planleggingen av Datasystem for UtlendingsForvaltningen (DUF) i regi av Utlendings-
direktoratet (UDI). Oppgaven vil være en beskrivelse og beslutningsteoretisk analyse 
av arbeidet med planleggingen av IKT-systemet. Beskrivelsen er avgrenset i tid: Fra 
før formell oppstart av prosjektet til rammene for modulen for UDIs Juridisk avdeling 
(i dag Asylavdeling) var ferdig godkjent. Denne modulen er imidlertid kun én av man-
ge moduler som er tilpasset de forskjellige etatene som er primære brukere av DUF: 
UDI, Politiet og Utlendingsnemnda. Etatene utgjør til sammen det som i dag kalles 
Utlendingsforvaltningen (Statskonsult 2002a). DUF er verken gjennomført i henhold 
til opprinnelig budsjett eller har fått det innhold som var satt som mål fra starten. 
 
 
 1.2. Oppgavens formål og variabler 
Formålet med oppgaven er å undersøke hvilken form beslutningsprosessen i et nyut-
viklende1 systemutviklingsarbeid kan ta. Motivasjonen til å skrive den er at feilslåtte 
statlige IKT-prosjekter ikke er et internt anliggende, men et offentlig spørsmål. Sys-
temene er offentlig finansiert og skal bearbeide og distribuere informasjon som berører 
hele, eller store deler, av befolkningen. Å undersøke hva som kjennetegner problema-
tiske beslutningsprosesser, også fra en statsvitenskaplig vinkel, er viktig i anstrengel-
sene med å forbedre denne typen prosesser.  
 Diskusjonen rundt beslutninger om valg av IKT-systemer har hittil i hovedsak 
tatt to retninger: Den ene har beskrevet hvilke konsekvenser valget av IKT-systemer 
får for blant annet effektivitet (Gravdahl Sørensen 1999). Den andre har sett på hvor-
dan beslutningsprosessene best kan styres, slik at man får de beste beslutningene og at 
systemet lever opp til forventningene, både med hensyn til kostnader og ytelse 
(Melsom 1998, Statskonsult 1998, 2000 a, 2000 b, 2002 a, 2002 b). Min oppgave kan 
delvis plasseres under sistnevnte kategori, men vil samtidig problematisere noen av 
forutsetningene for slike normative analyser. 
Jeg vil undersøke hvilke mål utlendingssektoren2 hadde med sitt nye IKT-
system, hvem som ønsket hva (aktører), hvilke argumenter de brukte for å nå sine mål 
(premisser i form av innspill) og om prosessen var preget av konflikt eller samarbeid 
(interaksjon). Dessuten vil jeg se hvordan organiseringen har variert i prosjektet (nett-
verksorganisering) Til slutt vil jeg undersøke teknologiens rolle i beslutningsproses-
sen. Denne oppgaven har ikke som ambisjon å slå fast om beslutningene resulterte i 
noe som helst. Formålet er heller å se beslutningene som resultat av en rekke innspill 
fra forskjellige aktører og institusjoner. Kort sagt, det som ofte med et oppgitt skulder-
trekk blir kalt ”politikken” i et dataprosjekt. 
  
                                                
1 Med nyutvikling mener jeg utvikling av system med utgangspunkt i organisasjonen og kun delvis i ferdig 
programvare. Det vil med andre ord si en modellsnekret utgave, til forskjell fra en fabrikkprodusert. 
2 Utlendingsforvaltningen dukket ikke opp som begrep før i år 2000. Inntil den tid ble begreper som 
utlendingssektor og utlendingsområde brukt som samlebetegnelse over aktører i utlendingssaksbehandlingen. 
 2
 Oppgavens teoretiske perspektiver setter fram hypoteser om hvordan beslutninger har 
kommet i stand. Jeg forventer å prøve disse hypotesene ved å undersøke variasjoner i 
følgende variabler: 
• aktører – kartlegge hvem som har deltatt i beslutningsprosessen og beskrive 
aktivitetsnivå.  
• innspill – angi informasjonsgrunnlaget til hvert beslutningspunkt ved å beskrive 
hvilke innspill de forskjellige aktørene har kommet med. 
• interaksjon – påvise om aktører og innspill har fulgt konflikt- eller samarbeids-
linjer i prosjektet. 
• nettverksorganisering – hvordan prosjektorganisasjonen i et slikt tverretatlig 
prosjekt er oppbygd.  
• teknologiens rolle – om teknologien kan anses å være et verktøy for organisa-
sjonen, og brukes aktivt som argument av aktører i innspill, eller om den legger 
føringer på utformingen av prosjektet ved at aktører og innspill preges av tekno-
logien det besluttes om.  
Variabelen teknologi er problematisk, fordi den er vanskelig å definere og avgrense. I 
denne oppgaven stilles det stort sett likhetstegn mellom teknologi og IKT (se avsnitt 
2.3.). I en oppgave med en mer sentral plassering av IKT som variabel enn denne opp-
gaven har (som jo primært er en beslutningsteoretisk oppgave), ville det vært nødven-
dig med en langt mer gjennomarbeidet definisjon. 
 
1.3. Kort skisse av casen: tidsavgrensing og plassering av aktører 
Før teori- og metodekapitlene vil jeg gi en kort orientering om casen som skal være det 
empiriske grunnlaget for analysen. Systemet, som etter hvert fikk navnet Datasystem 
for Utlendingsforvaltningen (DUF) het lenge Flyfrem og var tenkt som en integrering 
av Utlendingsdirektoratets to eksisterende datasystemer, Fremmedkontrollsystemet og 
Flyktningregisteret.  
Det offisielle prosjektløpet til DUF varte fra våren 1999 til avslutning av kon-
trakten høsten 2004. Oppgaven behandler prosessen fra 1996 til det offisielle prosjekt-
løpet så vidt er kommet i gang – altså planleggingen av systemet (se vedlagte figur 
1.1). Perioden er valgt fordi det var diskusjoner om faglig innhold og design av syste-
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 met. Senere i løpet er det grunn til å forvente at prosjektets diskusjoner ble dominert av 
andre og mer detaljert tekniske hensyn. 
 
1.3.1. Aktører i utlendingssektoren på slutten av 90-tallet 
I slutten av nittiårene ble utlendingssaker behandlet flere forskjellige steder i sentral-
forvaltningen og underlagt styring fra forskjellige departementer (se vedlagte figur 
1.2).  
UDI og Politiet stod hovedsaklig for behandlingen av asyl- og oppholdssaker. 
Da beslutningsprosessen omkring datasystemet startet, var UDI underlagt to departe-
menter: Kommunal- og arbeidsdepartementet (fra 01.01.1998 Kommunal- og regional-
departementet) hadde ansvaret for økonomien og budsjettene. Justisdepartementets 
Utlendingsavdeling hadde det faglige ansvaret for å utforme lover, regler og forskrifter 
på utlendingsområdet.  
UDI var ifølge etatens Årsrapport for 1998 delt opp i Administrasjonsavdeling 
(herunder IT-kontor), Juridisk avdeling og Integreringsavdeling. Juridisk avdeling, 
som denne oppgaven er begrenset til, behandlet både asyl- og oppholdssøknader og 
var den gang delt opp etter landområder samt en seksjon for regelverk og samordning 
av praksis på fagfeltet. Integreringsavdelingen hadde hovedsaklig ansvar for mottak og 
bosetting av asylsøkere. Integreringsavdelingen hadde et sentralt kontor i UDI og seks 
regionkontorer, hvor ett lå i Oslo, fysisk skilt fra Integreringsavdelingen sentralt. Regi-
onkontorene var underlagt Integreringsavdelingen, men representerte hele UDI i 
distriktene (UDI 1998b). 
Politiet var direkte underlagt Justisdepartementets Politiavdeling, siden det ennå 
ikke var opprettet et eget Politidirektorat. Politiet stod for mye av registreringen av ny-
ankomne flyktninger, og Politiet hadde også ansvaret for asylavhørene. Ett av tjeneste-
organene i Politiet var Politiets datatjeneste som utviklet, driftet og forvaltet Politiets 
datasystemer. Justisdepartementet fungerte som appellinstans i klagesaker.  
Problemet med denne oppbygningen var at ett departement ikke hadde samlet 
ansvar for økonomi og faglig innhold innen utlendingssektoren. Det ville bli svært 
tydelig i beslutninger om datastøtte, et område som verken er entydig administrativt 
eller faglig. I tillegg hadde Justisdepartementet en dobbeltrolle. Departementet hadde 
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 et faglig ansvar for å utarbeide lover og forskrifter, og var samtidig selv appellinstans 
og en del av saksbehandlingskjeden. 
Målsetningen for beslutningsprosessen jeg skal beskrive var altså å samordne 
data brukt av UDI, Politiet og Justisdepartementet. Kommunal- og regionaldeparte-
mentet skulle betale. Dermed lå det allerede fra starten en latent spenning i hvordan 
ansvaret mellom faglig innhold og økonomi for systemet var lagt opp. 
 
Før jeg går videre, vil jeg kort beskrive oppdelingen jeg har valgt. I kapittel to gjør jeg 
rede for modellen og teorien analysen skal bygge på. Kapittel tre beskriver valg av me-
tode og analyseform. Kapittel fire, fem og seks beskriver beslutningsprosessen som 
skal analyseres, kapitteloppdelingen følger grunnstrukturen til modellen fra kapittel to. 
Analysen utgjør kapittel sju, og kapittel åtte avslutter oppgaven med en oppsummering 
og konklusjon. 
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 2. Beslutningsmodell og perspektiver 
I innledningen beskrev jeg variablene som varierer i en beslutningsprosess om IKT-
system. Dette kapitlet gjør rede for hvordan variasjonen i og forholdet mellom disse 
variablene kan antas å være. Oppgavens teorikapittel består av to deler: Den første 
delen gjør rede for modellen som først og fremst brukes som omdreiningspunkt for 
innsamling av data. Dessuten beskrives variablene nettverksorganisering og teknologi-
ens rolle. Disse variablene trenger en egen utlegning, siden jeg antar at de særpreger 
beslutninger om IKT-systemer uten å være del av det konvensjonelle settet av variab-
ler i beslutningsteori. Kapitlets andre del skisserer fire ulike beslutningsteoretiske per-
spektiver, eller ”teoretiske briller” som ofte blir brukt til å beskrive endringsprosesser 
generelt. Jeg bruker disse perspektivene til å formulere fire antakelser for hver av opp-
gavens fem variabler. Målsetningen for oppgaven er å teste disse sammenhengene på 
casen i form av en beslutningsteoretisk analyse. 
 
2.1. Beslutningsprosessens faser – en modell 
En beslutningsprosess gjennomløper flere stadier som er knyttet sammen over tid. 
Ifølge Roness (1995), er det vanlig å dele opp beslutningsprosesser i flere faser, hvor 
hver fase er kjennetegnet ved en rekke valg som er nødvendige, men noen ganger ikke 
tilstrekkelige, vilkår for utfallet. Med andre ord, i hver fase av beslutningsprosessen vil 
det være flere nødvendige valg som må tas av beslutningstakerne. Likevel vil utfallet 
sannsynligvis også være påvirket av vilkår som ligger utenfor disse valgene og kanskje 
utenfor organisasjonens kontroll. De ulike fasene har jeg valgt å gruppere etter:  
I. opplevd behov for endring – hvordan definerer organisasjonen sin situasjon og 
hvilke endringsbehov ser den?  
II. søkeprosess – leting etter løsninger på det opplevde problemet og  
III. utviklingsprosess – hvordan prosjektorganisasjonen gjennomfører endringene 
 
Disse valgsituasjonene er en del av en prosess, hvor meningen i min case er at man 
skal planlegge ferdig rammene for en modul. Siden dette er en beslutningsteoretisk 
oppgave, vil jeg først og fremst være interessert i forholdet mellom målformuleringer 
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 og beslutninger. Perspektivene jeg skal bruke til å analysere valgsituasjonene varierer 
med hensyn til hvilke faktorer som har størst innflytelse.  
 
2.1.1. Opplevd behov for endring 
Behovet for endring bunner i at organisasjonen opplever at den har et problem. Et pro-
blem definerer jeg som en oppstått avstand mellom eksisterende situasjon og ønsket 
situasjon. Når denne avstanden oppleves som uholdbar, vil noen ta initiativ til å krym-
pe og helst oppheve den. Initiativet kan komme utenfra og trenger ikke bli tatt internt i 
organisasjonen, selv om beslutningen skjer der. Denne situasjonen preges av definisjon 
og fortolkning. Hva er problemets art, og hvor stort er omfanget av problemet, er 
spørsmål det må tas stilling til på dette tidspunktet. Jeg regner med at det finnes en del 
informasjon om eksisterende situasjon, og at informasjonen er ulikt fordelt blant aktør-
ene. Saksbehandlerne vil for eksempel ha erfaring med den daglige bruken av de eksi-
sterende systemene i utlendingssektoren. De som arbeider med IKT-drift i ulike deler 
av utlendingssektoren kjenner problemer med drift av dem, og ledere på forskjellige 
nivåer være innforstått med de eksisterende systemers muligheter og begrensninger 
som ledelses- og rapporteringsverktøy. I varierende grad vil aktører i de ulike grup-
pene kjenne situasjonen og utfordringene til aktører i de andre gruppene. Synspunkter 
vil variere med hensyn til hva som er ønsket situasjon for utlendingssektoren. Jeg vil 
kartlegge hvordan enkeltpersoner og koalisjoner av aktører påvirker definisjonen av 
eksisterende situasjon og ønsket situasjon for forvaltningen i framtiden. Hvem tar initi-
ativet til endring, og hvem påvirker hvordan endringen skal forløpe? Blir beslutnings-
prosessen formalisert, og hvordan skjer det?  
 
2.1.2. Søkeprosess 
Når problemet (eller problemene) er definert, vil organisasjonen søke etter mulige løs-
ninger. Tradisjonelt tenker man seg gjerne at valg omkring problemdefinisjon og løs-
ningsleting følger hverandre kronologisk, noe som ikke er gitt (March og Olsen 1976, 
Cyert og March 1992). Jeg tar utgangspunkt i en forutsetning om begrenset rasjonali-
tet, det vil si at rasjonelle aktører er begrenset av deres tilgang på informasjon og ana-
lyser. Begge deler er kostbart, noe som fører til en innsnevring av beslutningsproses-
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 sen. Resultatet blir en forenkling av beslutningsproblemer ved at organisasjonen setter 
opp et mål og søker alternative løsninger, framfor å se etter den best tenkelige i en teo-
retisk uendelig rekke av løsninger (Cyert og March 1992). En beslutningsprosess i 
planleggingen av et IKT-system kan tenkes å snevres inn av flere grunner. Eksempler 
på begrensninger kan for de enkelte beslutningstakernes del være:  
• Egen plass i organisasjonen: En hverdag som spesialisert saksbehandler gir 
andre perspektiver enn en jobb som leder. 
• Ufullstendig kunnskap om IKT: Kan gi muligheter, fordi man ikke er innsnev-
ret av tidligere erfaringer. Kan også begrense, fordi ny og ukjent teknologi kan 
gi svar på problemer som ennå ikke er erfart. 
Organisasjonen som kollektiv kan på sin side være begrenset av budsjetter, eksisteren-
de teknologi andre steder i sektoren, politisk kontroll, personalrekruttering, generelt 
arbeidspress og – i utlendingssektoren spesielt – internasjonale kriser som betyr sterkt 
oppsving i antall asylsøkere. En viktig del av oppgaven er å undersøke hva som påvir-
ker innsnevring hos aktører og organisasjon og hvordan den foregår. Jeg antar at søke-
prosessen avsluttes med valg av løsning, men det trenger ikke å bety endring av IKT-
system.   
  
2.1.3. Utviklingsprosess 
Mens de to foregående prosesser er preget av beslutninger rundt definisjoner og valg 
av problemer og løsninger, handler utviklingsprosessen om beslutninger om handling 
basert på avgjørelser fattet i de forrige fasene. Jeg vil i denne delen altså undersøke 
prosjektorganisasjonens handlingskapasitet. Med handlingskapasitet mener jeg organi-
sasjonens evne til å omsette valg av løsninger til handlinger. Når et handlingsalternativ 
blir valgt, hvordan operasjonaliserer organisasjonen alternativet i praktiske tiltak? 
Hvordan mobiliserer beslutningstakerne ressurser? Hva er det eventuelt som hindrer 
prosjektorganisasjonen i å utvikle det som er bestemt? Jeg vil kartlegge hvilke tiltak 
som anses som nødvendige for å oppnå de resultater som er ønsket og hvordan men-
neskelige og økonomiske ressurser prioriteres i dette arbeidet. 
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 Figur 2.1 Beslutningsprosessens faser 
Modell av prosessen som leder fram til spesifisert3 modul i Juridisk avdeling, UDI. 
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2.2. Beslutninger i modell og praksis 
Den lineære, tilsynelatende lukkede modellen som er illustrert ovenfor (se figur 2.1) er 
ment å vise en teoretisk beslutningsprosess. Det er imidlertid vanskelig å tenke seg at 
beslutninger blir truffet etter en slik modell i praksis. 
Når det gjelder linearitet, er det ikke gitt at beslutningsprosessen er organisert i 
en gitt rekkefølge. Man kan tenke seg at søkeprosessen eller utviklingsprosessen star-
ter før noen opplever behov for endring. Dette kan spesielt være en utfordring i beslut-
ninger under planlegging av IKT-systemer. Ved for eksempel innkjøp av ferdige syste-
mer eller moduler, kan man tenke seg at disse innholder standardløsninger på proble-
mer som ingen ennå har tenkt på. Det er også mulig å tenke seg at spesifiseringspro-
sessen avdekker problemer som ikke ble definert innledningsvis og som krever en 
løsning før systemet kan utvikles videre.  
Modellen foreslår også at aktøren isolerer valgene til bestemte saker og at val-
gene skjer uavhengig av alle andre valg. Det er imidlertid ikke gitt at valgene som be-
skrives i modellen er de eneste som gjøres i organisasjonen. Valgkjedene løper ikke 
nødvendigvis parallelt uten at beslutninger som skjer i hver valgkjede berører beslut-
ninger i andre valgkjeder. Man kan tvert imot tenke seg at det skjer rekruttering til en 
avdeling samtidig med planleggingen av en annen avdelings modul, og at disse proses-
sene på én eller annen måte påvirker hverandre. 
                                                
3 Spesifisering: Svært detaljrik beskrivelse av modulen eller applikasjonens funksjonalitet. 
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 Siden IKT-systemer gjerne nyutvikles for å kunne samordne opplysninger som 
ikke har vært samordnet tidligere, foregår utviklingsarbeidet ofte i nettverk med delta-
kere fra ulike organisasjoner, ofte både offentlige og private. Et nettverk, ofte uten et 
klart hierarki, tar i et IKT-utviklingsarbeid ofte stilling til regler for arbeidsprosesser 
som skal gjelde på flere arbeidsplasser, gjerne med forskjeller i kultur og arbeidsmåter. 
Modellens forutsetning om en lukket prosess, hvor de samme aktørene er involvert i 
alle ledd av beslutningsprosessen, kan derfor være problematisk. Man kan selvfølgelig 
regne med at IKT-systemet utvikles innenfor rammene av en eller annen type organi-
sasjon. Begrepet om den formelle organisasjon slik det utledes hos for eksempel 
March og Simon betyr et system av ”...coordinated action among individuals and 
groups whose preferences, information, interests, or knowledge differ” (1993:2). 
Denne tolkningen av organisasjonsbegrepet krever imidlertid bare at handlingene er 
koordinert, ikke at de foregår i en lukket prosess. Organisasjonen skaper rammer for 
bearbeiding og fordeling av informasjon, men kan likevel bare utøve begrenset kon-
troll over for eksempel beslutningsprosesser på grunn av usikkerhet og kognitive be-
grensninger hos aktørene.  
I tilfelle deltakerne i slike utviklingssamarbeid er fra organisasjoner med ulike 
hierarkier, for eksempel offentlige etater og private bedrifter, er det tale om interorga-
nisatorisk nettverk. Fountain har lånt definisjonen av et slikt nettverk fra Podolny og 
Page (Fountain 2001:65) og foreslår at det er ”…’any collection of actors (N≥2) that 
pursue repeated, enduring exchange relations with one another and, at the same time, 
lack a legitimate organizational authority to arbitrate and resolve disputes that may 
arise during the exchange.’” Deltakere som kommer fra ulike typer organisasjoner un-
der felles hierarkisk system, kan bedre beskrives som et intraorganisatorisk nettverk 
som, ifølge Fountain, ”…subsume relations between and among actors under a gov-
ernance structure that handles conflict resolution and channels behavior” (Ibid:65).  
Felles for begge typer nettverk er at de ikke er særlig stabile omgivelser for 
beslutninger. De har for eksempel ikke avklarte regler for oppførsel med tilhørende 
sanksjonsmuligheter, og deltakerne har ikke arbeidet i nettverket som heltidsgeskjeft. I 
den sammenheng mener Fountain at tillit blir en forutsetning for å kunne utnytte mu-
lighetene for reell nyskaping som et sammensatt nettverk representerer (Ibid:71). 
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 Siden tillit i det tradisjonelle byråkratiet er knyttet til regler og hierarki, vil byråkra-
tiske organisasjoner i slike interorganisatoriske nettverk sannsynligvis måtte takle 
store utfordringer for å få nettverket til å fungere. Oppgaven beskriver en beslutnings-
prosess som delvis foregikk i et intraorganisatorisk nettverk, delvis i et intra- og inter-
organisatorisk nettverk. Sistnevnte innebærer at organiseringen av beslutningene blir 
svært mye mer kompleks, med diffuse forhold mellom over- og underordnede. 
 
2.2.1. IKT som beslutningsproblem 
Statskonsult publiserte på 90-tallet flere rapporter om den generelle IKT-situasjonen i 
staten (Statskonsult 1998, 2000a, 2000b). De siste årene er det publisert rapporter mer 
i form av enkeltevalueringer, f. eks av Datasystem for UtlendingsForvaltningen og 
Skatteetatens organisering av IT-funksjonen (Statskonsult 2002a, Statskonsult 2002c). 
Ifølge Statskonsult har statlig IKT-utviklingsarbeid hatt flere svakheter, det har: 
• manglet forankring i overordnede mål 
• vært styrt av begrensninger i organisasjonens eksisterende datasystemer 
• vært preget av for store ambisjoner ledsaget av for dårlig styring og planlegging 
• i for liten grad vært koplet til virksomhetens organisasjonsutvikling 
(Statskonsult 1998) 
Disse svakhetene har resultert i tidvis forsinkede og for dyre systemer, samt systemer 
som ikke har holdt mål. Hovedproblemet virker å ha vært å passe et nettverksorgani-
sert IKT-prosjektarbeid, inn i sentralforvaltningens struktur. Det ble forvirring om an-
svarsforhold mellom departement og etat og rollefortolkning mellom bestiller og leve-
randør. Erfaringene viste at også staten slet med ressurs- og kompetanseproblemer bå-
de hva gjaldt rent tekniske spørsmål og økonomisk/administrative utfordringer i plan-
legging og prosjekter. Blant annet foretok så og si ingen etater en grundig kost/nytte-
analyse av sin IKT-bruk. Situasjonen bedret seg imidlertid i siste halvdel av 90-tallet.  
Statskonsult fikk også i oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet kon-
kret å evaluere Datasystem for Utlendingsforvaltningen og å forklare de store overskri-
delsene. Rapportens konklusjon var at prosjektet var for dårlig styrt (Statskonsult 
2002a:12) og føyde seg dermed inn i rekken av andre statskonsultrapporters konklu-
sjoner om teknologiutvikling i staten. Rapporten gikk imidlertid ikke i detalj med pro-
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 sessen som førte til beslutningene som i ettertid viste seg å være utilstrekkelige. Det er 
formålet med denne oppgaven. 
  
2.3. Teknologi og valg 
Teknologien kan i seg selv oppleves som et problem i beslutningsprosesser om IKT. 
Det er altså nødvendig å si noe om hvordan teknologiens rolle kan antas å være i for-
hold til beslutningene. Er det beslutningene som former IKT, eller former IKT beslut-
ningene? I den grad det sistnevnte er tilfelle, er synet at utviklingen av IKT er relativt 
autonom, og at den i høy grad bestemmer samfunnsutviklingen. Da kan vi snakke om 
teknologideterminisme4 (Sejersted 1998:10). En, ifølge Sejersted, utbredt variant av 
teknologideterminisme er normativ teknologideterminisme. ”...normer og hensyn som 
styrer den teknologiske utvikling er tatt ut av den politiske og etiske diskurs slik at de 
instrumentelle hensyn, som effektivitet og produktivitet, blir dominerende” (Sejersted 
1998:11). Teknologien antas altså å begrense hva vi kan forhandle om. Teknologide-
terminisme blir ofte assosiert med teknologipessimisme, men sammenhengen er ikke 
selvsagt. Teknologien kan også anses som frigjørende, og i sammenheng med forval-
tningsreform en mulig utvei fra byråkratiets ineffektivitet og mangel på fleksibilitet.  
Jeg vil nedenfor utdype to oppfatninger om hvordan IKT og sosiale strukturer 
står i forhold til hverandre. 
 
2.3.1. IKT som drivende kraft på beslutninger 
Teknologiutviklingen de siste tiårene har påvirket hvilke problemer og løsninger som 
vektlegges i samfunnet. Sørgaard (1997) beskriver tele- og datateknologi på 50-tallet 
som to atskilte teknologier, teleteknologi distribuerte informasjon og datateknologien 
bearbeidet den. I dag er det vanskelig å skille klart mellom de to teknologitypene. Der-
for er de to begrepene nå vanligvis slått sammen til ett: informasjons- og kommunika-
sjonsteknologi (IKT). IKT brukes til å støtte samarbeid mellom mennesker og grupper 
av mennesker. Teknologi har gått fra å være et isolert fenomen innad i en organisa-
                                                
4 Teknologideterminismedebatten bruker begrepet teknologi i en bredere forstand, hvor IKT kun er én type 
teknologi. I denne oppgaven settes det stort sett likhetstegn mellom teknologi og IKT. 
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 sjonsenhet, en oppbevarings- og bearbeidingsboks for informasjon, til å bli infrastruk-
tur. Det vil si at teknologien står for distribusjon av informasjon mellom brukere, slik 
for eksempel Posten, veier og pengevesenet har fraktet mennesker og verdier. IKT er 
da et fellesanliggende og ifølge Sørgaard gjenstand for diskusjoner, interessekonflikter 
med løsninger preget av politikk så vel som teknologi (1997:17). Imidlertid har den 
teknologiske utviklingen som har gjort IKT til et slikt fellesanliggende, ikke vært et 
resultat av politiske valg, men av hvilken teknologi som er blitt utviklet og gjort til-
gjengelig. Denne forklaringen på forholdet kan tolkes som normativ teknologidetermi-
nisme, i den grad man mener at politikken er resultat av teknologiutviklingen og ikke 
omvendt.  
Skal vi tro Sørgaard, vil det være slik at jo mer for eksempel IKT-systemet på-
virker infrastrukturen i organisasjonen, jo mer vil diskusjonene om teknologi få preg 
av andre hensyn enn de teknologiske. Beslutningsprosessene om IKT vil derfor handle 
både om hvordan informasjonen skal flyte og hvordan arbeidsprosessene skal organi-
seres så vel som hvor stor maskinkapasitet datalagringen forutsetter. 
 
2.3.2. IKT som verktøy for beslutningstakere 
På den ene side kan man altså se teknologi som drivende kraft på beslutninger, slik 
Sørgaard (1997) gjør. På den annen side kan man se teknologien som et redskap til å 
støtte sosiale og politiske systemer. Det gjør Heeks (1999) ved å dele opp forholdet 
mellom organisasjon og teknologi, mellom menneskelige handlinger og automatise-
ring i to begreper: informasjonsteknologi5 og informasjonssystemer (1999:15). Heeks’ 
poeng er at forholdet mellom organisasjon og IKT kan beskrives som forholdet mel-
lom to typer systemer: 
• IKT-systemet omfatter data- og teleteknologi som gir mulighet til å behandle 
informasjon. (Jeg vil legge til at IKT også støtter kommunikasjon av innforma-
sjon mellom brukere av teknologien.)  
• Informasjonssystemet defineres som menneskelige og teknologiske komponen-
ter som tar inn, lagrer, bearbeider, produserer og kommuniserer informasjon.  
                                                
5 Framfor å bruke Heeks’ begrep informasjonsteknologi (IT), velger jeg å bruke informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi (IKT) som begrep når jeg diskuterer hans teori. 
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 Det er ifølge Heeks tre viktige trekk ved forholdet mellom disse to typene systemer: 
1. IKT alene gjør ikke noe nyttig. For å kunne gjøre det, må den bli en del av et 
informasjonssystem. 
2. Informasjonssystemet omfatter ikke nødvendigvis data- og teleteknologi. Et 
papirbasert bibliotekskartotek er et informasjonssystem, men omfatter ikke 
data- eller teleteknologi.  
3. Selv når informasjonssystemet omfatter IKT, er informasjonssystemet mye mer 
enn bare IKT, fordi det involverer mennesker og deres handlinger. 
Sørgaard (1997) sier at utviklingen i teknologien har ført til en politisering av den, 
men politiseringen skjer tilsynelatende på teknologiens premisser. Heeks kunne si at 
teknologi som anses å støtte funksjoner som fremmer makt over informasjonssystemer 
blir tatt i bruk, mens annen type teknologi ikke anses som nyttig. Teknologi kan styres 
og blir altså et verktøy for maktutøvelse over blant annet informasjonsflyt og arbeids-
prosesser, hvor en viss type IKT anses som hensiktsmessig og blir valgt, mens annen 
IKT velges bort.  
    
2.4. Fire teoretiske perspektiver på planlegging av IKT  
Hva skjer i en prosess hvor det planlegges nyutvikling av IKT-systemer? Ulike teore-
tiske perspektiver, som blir brukt for å forklare organisasjon og endring, representerer 
forskjellige syn på hva som påvirker en beslutninger i en IKT-planleggingsprosess. De 
legger i forskjellig grad vekt på betydningen av viljestyrte valg og retter på ulike måter 
fokus mot hvordan forholdet til omgivelsene håndteres (Roness 1995). 
Teoriene jeg skal bruke gjør altså antakelser om: 
• formen for deltakelse i beslutningsprosessen. 
• hvilken type innspill de forskjellige aktørene kommer med 
• typen av interaksjon i prosessen, konfliktlinjer og samarbeidsformer 
• hvilken betydning det har at beslutningsprosessen er organisert i intra- og 
interorganisatoriske nettverk 
• i hvilken grad teknologi styrer eller blir styrt i en slik beslutningsprosess. 
Det første perspektivet, Beslutninger om IKT gjennom design, vektlegger ledelsens 
mål i en kollektiv beslutningsprosess. Perspektiv nummer to, Beslutninger om IKT 
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 gjennom interessehevding og kjøpslåing, retter fokus mot stabile interessekonstellasjo-
ner og det interne spillets betydning. Det tredje perspektivet, Beslutninger om IKT i 
løst koplete systemer, er en kritikk av forutsetningen om henholdsvis faste mål og fast 
deltakelse som ligger i de to foregående. Det framhever enkeltindividet, foran kollekti-
vet, som bærer av verdier og normer, og regner blant annet aktørenes fordeling av sin 
tid som betydningsfull for beslutningene. Det siste perspektivet, Beslutninger om IKT 
som drevet fram av omgivelsene, utleder en situasjon hvor omgivelsene begrenser mu-
lighetene til å treffe rasjonelle beslutninger. 
 
2.4.1. Beslutninger om IKT gjennom design 
IKT-system forventes i dette perspektivet å utvikles i en styrt og designet prosess. Det-
te betraktes ofte som idealmodellen for beslutninger, fordi vekten ligger på måloppnå-
else og optimal utnyttelse av ressurser. Beslutninger vil være et resultat av målet for 
prosessen. Målet for deltakerne er lederens mål (Cyert og March 1992:32). Organisa-
sjonen og IKT anses som verktøy for ledelsen. I et demokratisk politisk system skal 
dette være garantien for at beslutninger i folkevalgte organer faktisk blir gjennomført. 
Det betyr ikke at ikke praktiske hindre og eventuelle konflikter kan forekomme, men 
at disse kan forebygges ved hjelp av diverse verktøy, for eksempel kontrakter og man-
dater. 
Ønsket om endring kommer primært fra ledelsen som mener at eksisterende 
IKT-system ikke innfrir ledelsens behov for kontroll og oversikt og kravet til organisa-
sjonen om å prestere. Problemet analyseres og all mulig informasjon om problemer og 
løsninger forventes å samles inn og være tilgjengelig for ledelsen. Ledelsen forventes å 
spille en aktiv rolle i utviklingsarbeidet og klarer å skjerme beslutningsprosessen fra 
press både eksternt (for eksempel fra IT-bransjen og moderniseringspolitikere) og in-
ternt (fra for eksempel IT-ansvarlige i organisasjonen eller bestemte fagavdelinger 
med klare interesser). Dessuten idealiserer ikke ledelsen hva man kan oppnå ved hjelp 
av IKT (Heeks 1999).  
Søkeprosessen skjer etter et klart mandat fra ledelsen om hva organisasjonen 
trenger, hvilke ressurser den har til rådighet og hvilken type teknologi som er aktuell. I 
rendyrket form sier dette perspektivet at ledelsen har et uendelig antall IKT-systemer å 
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 velge mellom, og at det ikke er heftet ved noen kostnader å skaffe seg informasjon om 
de enkelte løsningene eller å iverksette dem. En mer moderat utgave vil ta hensyn til 
denne typen kostnader og hevde at eksisterende struktur vil påvirke utfallet av søke-
prosessen. Tidspress og behovet for å begrense kostnadene ved utviklingsarbeidet taler 
for en begrenset kognitiv rasjonalitet hos aktørene, også i en situasjon med en mulig 
ubegrenset informasjonstilgang. Det er altså grunn til å forvente at innspill i prosessen 
vil bære preg av kost/nytte-kalkyler som er tilpasset organisasjonen hvor systemet skal 
utvikles. 
I utviklingsprosessen vil prosjektorganisasjonen være et verktøy for ledelsen. 
Den blir dannet for å gjøre de arbeidsoppgavene som ledelsen ikke har kapasitet til 
selv. Ledelsen utpeker deltakerne som best kan ivareta målet for prosessen, premissene 
vil være i tråd med ledelsens mål, og også interaksjon vil være preget av felles mål og 
forståelse.  
Intra- og interorganisatoriske nettverk kan gi problemer ved delegering av opp-
gaver, siden de kan representere mangel på klare kommandolinjer. Ledelsen antas der-
for helt fra starten å legge vekt på å skape stabile tillitsforhold medlemmene imellom. 
Det vil også anses som viktig hvordan nettverkene organiseres, siden det vil virke inn 
på mulighetene for å håndtere eventuelle endringer underveis. De intra- og interorgani-
satoriske nettverkene kan bli utsatt for stort press utenfra, siden mange etater og nivåer 
er involvert. Dette perspektivet forutsetter at det er mulig å designe seg en vei ut av en 
slik situasjon, ved for eksempel å formalisere utviklingsarbeidet ved hjelp av diverse 
mandater. 
Teknologien anses i dette perspektivet for å være noe som kan formes etter be-
hov. Siden man har full informasjon om både organisasjonens informasjonssystem, så 
vel som tilgjengelige alternative IKT-system, forutsettes teknologien å utnyttes så opti-
malt som mulig. Det eksisterer altså ikke et gap mellom det man ønsker fra (og kjenner 
til) et nytt IKT-system, og det som er realistisk å oppnå. Skulle det være et gap mellom 
det som ønskes oppnådd gjennom det nye IKT-systemet, og det som synes realistisk ut 
fra eksisterende informasjonssystem, kan både IKT og informasjonssystemet designes, 
slik at teknologien kan utnyttes optimalt. 
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 Perspektivet som ser IKT-system gjennom design kan altså brukes til å gjøre følgende 
antakelser for min case: 
1. antakelse gjelder aktørene: De som skulle bli de største og viktigste brukerne av 
systemet deltok i beslutningsprosessen. 
2. antakelse gjelder innspillene: Deltakernes innspill var i form av kost/nytte-
kalkyler tilpasset utlendingssektoren.  
3. antakelse gjelder interaksjon: Interaksjonen var preget av klare, felles mål, og 
eventuelle framtidige uenigheter var mulig å forutse og forebygge. 
4. antakelse gjelder nettverksorganisering: Det var helt fra starten fokus på at ar-
beidet foregikk i form av intra- og interorganisatoriske nettverk, og det ble lagt 
vekt på å skape tillit og fungerende mandatordninger medlemmene imellom. 
5. antakelse gjelder teknologiens rolle: Ledelsen skaffet seg full informasjon om 
teknologiens muligheter og begrensninger, og styrte teknologien slik at den støttet 
målene optimalt. 
 
2.4.2. Beslutninger om IKT gjennom interessehevding og kjøpslåing 
I dette perspektivet vil beslutningene være resultat av tautrekking mellom deltakerne 
og deres ressurser, interesser og allianser. Ønske om endring vil mest sannsynlig kom-
me fra de som tror at de vil få økt innflytelse i organisasjonen ved en endring (Roness 
1995). Det er litt uklart hvordan deltakelsen er kommet i stand. Det er imidlertid tyde-
lig at deltakerne i en slik prosess er der fordi de representerer interesser. Deltakelse er 
en ettertraktet rettighet for å kunne realisere egne mål, helt eller delvis på bekostning 
av andres. Mål blir resultat av stadig pågående kjøpslåings- og læringsprosesser. En 
slik prosess vil ikke nødvendigvis produsere konsistente mål (Cyert og March 
1992:32). Hver aktør bringer inn sine interesser, og organisasjonen er ikke et instru-
ment for ledelsen. Det forutsettes imidlertid enighet om grunnleggende prosedyrer og 
regler for forhandlingene.  
 Søkeprosessen vil være preget av stadige forhandlinger og ulike grupper vil 
presse på for å få sine krav til systemet tilgodesett. Løsningene kommer altså i stand 
ved kjøpslåing, der resultatet bestemmes gjennom forhold som flere aktører har en del 
av kontrollen over.  
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 Diskusjoner i arbeidet med et nytt IKT-system vil være preget av gamle prob-
lemstillinger fra tidligere omorganiseringer. Siden teknologien kan ha en tendens til å 
fryse fast eksisterende strukturer, vil et nytt IKT-system påvirke informasjonsstrøm-
mer i lang tid framover. (Heeks bruker som eksempel et system som produserer valide 
og reliable data til beslutninger som ble truffet sentralt da systemet ble bygget. I mel-
lomtiden har det skjedd omorganiseringer, og nye hensyn tilsier at beslutningene nå 
bør treffes lokalt, noe som krever en total omstrukturering og –fordeling av data. Med 
mange lokale brukere kan en slik ombygging av systemer være svært kostbare (Heeks 
1999:36)). Aktørene som deltar i utformingen av IKT-systemet er nok bevisst disse 
mekanismene, og de danner sannsynligvis derfor allianser for å få gjennomslag for si-
ne forslag om endringer. 
Siden kjøpslåing sannsynligvis skjer på alle nivåer i organisasjonen, kan man 
forvente at det gjennom utviklingsprosessen skjer en målforskyvning ut fra opprinne-
lige vedtatte problemer og løsninger. Jo flere nivåer som er involvert, jo større målfor-
skyvning vil den ferdige modulen gjenspeile.  
Organiseringen av arbeidet vil i dette perspektivet være koplet til maktforde-
ling. Intra- og interorganisatoriske nettverk vil rokke ved etablerte strukturer, og det vil 
være uro i organisasjonen helt til det er kommet til enighet om nye strukturer og spille-
regler. I prosessen med å etablere disse nye spillereglene kan det bygges til dels uvante 
allianser på tvers av organisasjonsgrenser og internt mellom ulike nivåer i organisasjo-
nene. Noen grupper har, for eksempel gjennom spesialisering av arbeidsoppgaver, god 
tilgang til informasjon og stor innflytelse i organisasjonene bak det intra- og interorga-
nisatoriske nettverket. Det er grunn til å forvente motstand fra disse gruppene hvis for-
holdene som regulerer innflytelse og informasjonsflyt, forverrer deres stilling i et nytt 
nettverk. 
Organisasjonens maktstrukturer forventes å påvirke dets informasjonssystem. 
Det ferdige systemet forventes dermed å gjenspeile kravene til gruppene i organisasjo-
nen som har et bevisst forhold til informasjonssystemet og klarer å se koplingen mel-
lom makt, informasjon og teknologi i kampen om ressurser. 
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 Perspektivet hvor IKT-system blir til gjennom interessehevding og kjøpslåing kan 
altså brukes til å gjøre følgende antakelser for min case: 
1. antakelse gjelder aktørene: Det ble satt fram krav om deltakelse i alle faser og 
på alle nivåer av beslutningsprosessen. 
2. antakelse gjelder innspillene: Deltakernes innspill kom i form av krav tilpasset 
deres egen organisasjon. 
3. antakelse gjelder interaksjon: Deltakerne laget allianser og inngikk kompromis-
ser for å realisere målene til egen organisasjon. 
4. antakelse gjelder nettverk: Intra- og interorganisatoriske nettverk ble brukt til 
å lage allianser på tvers av organisasjonsgrenser og internt i organisasjonene. 
5. antakelse gjelder teknologiens rolle: Teknologiske løsninger gjenspeilte kravene 
til bestemte grupper. 
 
2.4.3. Beslutninger om IKT i løst koplete systemer 
Mens design-perspektivet forutsetter relativt klare mål og interessehevdingsperspekti-
vet relativt stabil deltakelse, sier dette perspektivet at disse forutsetningene på ingen 
måte alltid er til stede. Beslutninger er resultat av at deltakelse er et individuelt valg, 
og dermed skjer mer eller mindre tilfeldig. Når et IKT-system utvikles, vil deltakerne i 
dette perspektivet tre inn i beslutningssituasjoner med verdier, oppfatninger og menin-
ger som er fast knyttet til dem som individer og ikke endrer seg uten videre (March og 
Olsen 1979:62). Derfor vil beslutningene være preget av hvem som til enhver tid er til 
stede og fatter dem. Problemet er at det ikke alltid er like lett å forutse. Deltakelse opp-
fattes som et individuelt valg og vil derfor være avhengig av de aktiviteter vedkom-
mende har på timeplanen. Tidsbruken vil også variere med posisjon i organisasjonen 
og kunnskap aktørene rår over. For å få ordnet og utnyttet ressurser, vil det dermed 
være et press mot regulering av deltakelse og oppmerksomhet både med hensyn til ret-
tigheter og plikter i visse saker. Oppmerksomheten kan bli strukturert som følge av 
press fra omgivelsene. Strukturene kan også være bevisst tilegnet i organisasjonen el-
ler lært av erfaring.  
Det er tre rene former for deltakelsesmønstre ifølge March og Olsen (1979): 
Det usegmenterte, det spesialiserte og det hierarkiske. Det usegmenterte betyr lav eller 
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 ingen terskel for deltakelse, problemer og løsninger. I den spesialiserte deltakelsen de-
les deltakere og beslutninger opp etter hva som synes formålstjenlig. Bestemte typer 
deltakere har rett til og/eller forventes å være til stede ved bestemte typer beslutninger. 
Tidspunktene for beslutningene vil dermed bli påvirket av når disse deltakerne har tid, 
og beslutningsprosessen vil bli påvirket av hva deltakerne ellers har på timeplanen. 
Ved den hierarkiske deltakelsen rangeres deltakere, valg, problemer og løsninger. Få 
aktører har adgang til få, viktige problemer, mens mange aktører har adgang til langt 
flere, og mindre viktige, problemer. Høyt rangerte aktører har rett og/eller plikt til å 
treffe viktige beslutninger. Lavere rangerte aktører har rett og/eller plikt til å treffe 
mindre viktige beslutninger. For det som aktørene på hvert nivå anser som viktige be-
slutninger virker stort sett samme mekanismer som ved spesialisert deltakelse. Beslut-
ningene vil bli fattet, men de blir fattet når beslutningstakerne har tid. Det som anses å 
være mindre viktige beslutninger vil være preget av hvem som faktisk deltar. Derfor 
vil sammensetningen av beslutningstakere og sammensetningen av problem i større 
grad påvirke utfallet (March og Olsen 1976:41). Ved svært segmenterte strukturer for-
ventes beslutningene å bli preget av dem. For det meste bør man imidlertid forvente at 
enkeltindivider opererer innenfor rammene av disse strukturene, og at individuelle am-
bisjoner om å utøve makt har betydning. 
Graden av vilje til å engasjere seg i saker vil delvis avhenge av om aktørene ser 
en sammenheng i sakene. Sammenhengen er ikke gitt, men må skapes av de som deltar 
og av institusjonene selv (Heimer og Stinchcombe 1999). Derfor vil de som best be-
grunner sine problemer og løsninger, og setter dem i sammenheng med andre proble-
mer og løsninger i organisasjonen, være de som når gjennom med sine saker. 
Dette perspektivet er utviklet med det mål for øye nettopp å forklare hva som 
skjer når deltakelse ikke er en del av et stabilt plikt- og rettighetssystem (March og 
Olsen 1976:278). Intra- og interorganisatoriske nettverk vil ikke alltid kunne bistå med 
et stabilt system av belønninger og sanksjoner for deltakelse. Ifølge dette perspektivet 
kan det virke i retning av at individuelle ambisjoner, eventuelt mangel på slike, vil ha 
betydning for utfallet. 
Dette perspektivet forutsetter usikkerhet omkring hvordan et utviklingsforløp 
skal struktureres. Informasjonsteknologien som er valgt som grunnlag for utviklingen, 
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 kan derfor bli et organiserende element for beslutningsprosessen, ved at det ofte fra le-
verandøren er lagt ved en metode for gjennomføringen. Likevel, det er vanskelig i det-
te perspektivet å se for seg valg av teknologi som ikke til en viss grad stemmer over 
ens med verdier og oppfatninger som beslutningstakere i organisasjonen i utgangs-
punktet er bærere av. 
 
Perspektivet som ser at beslutninger om IKT-system blir fattet i løst koplete systemer 
kan altså brukes til å gjøre følgende antakelser for min case: 
1. antakelse gjelder aktørene: Deltakerne var med når de ikke er opptatt med 
andre viktigere ting. 
2. antakelse gjelder innspillene: Innspill ble brukt til å skape felles forståelse for 
egne problemer og løsninger. De argumenter som best skapte sammenheng 
mellom egne saker og andre problemer og løsninger i beslutningsprosessen fikk 
gjennomslag. 
3. antakelse gjelder interaksjon: Samarbeid eller konflikter kunne føres tilbake til 
enkeltpersoners engasjement og virkelighetsforståelse.  
4. antakelse gjelder nettverk: Intra- og interorganisatoriske nettverk gav rom for 
at individuelle ambisjoner fikk ekstra stor betydning. 
5. antakelse gjelder teknologiens rolle: Valget av teknologi og metodikk la førin-
ger på strukturen til prosjektet. 
  
 
2.4.4. Beslutninger om IKT som drevet fram av omgivelsene  
Dette perspektivet hevder at drivkrefter i omgivelsene krever eller velger ut organisa-
sjonsformer, hvor både problemer og løsninger hentes inn utenfra (Røvik 1998). Aktø-
rene i organisasjonen deltar ikke aktivt i utviklingen av et IKT-system, da de egentlig 
ikke har mulighet til å treffe virkelige og rasjonelle valg mellom klare alternativer, 
ifølge Roness (1995). Ut fra dette perspektivet kan vi derfor også slutte at målet, inte-
ressene eller strukturen for deltakelse ikke er særlig viktig for utfallet. 
Både problemdefinisjon og løsning formuleres utenfor organisasjonen, og det er 
ikke gitt at ønske om endring kommer forutfor løsning på problemet. Ofte ser proble-
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 mer og løsninger ut til å komme i form av en ”pakke” utenfra (Røvik 1998:125). Den-
ne pakken gir en forenklet forklaring på sammensatte problemer, den forutsetter at or-
ganisasjonen likner andre organisasjoner, og løsningene blir forsøkt vitenskapeliggjort.  
Kjennetegn ved omgivelsene vil derfor være sentrale i forståelsen av hvordan 
organisasjonen velger å gripe sine problemer an. Begrepet ”omgivelser” er uklart, men 
jeg vil bruke det om aktører og strukturer som ligger utenfor nettverket hvor beslutnin-
gene ofte fattes i arbeidet med nye IKT-system. I denne sammenhengen vil de deler av 
statsforvaltningen som ikke deltar i et slikt nettverk anses som omgivelser. Også eks-
terne konsulenter er en del av omgivelsene, til tross for at de sannsynligvis deltar i 
nettverket, siden de ikke deltar direkte og formelt i beslutningsprosessen.  
Den eksisterende organisasjonsstrukturen er i dette perspektivet ikke basis for 
endring, men anses mer som et forstyrrende element for fornyelse, som kommer uten-
fra. Eksisterende organisasjonsstruktur kan likevel virke inn på hvilke nye organisa-
sjonsformer som reelt kan presses igjennom. Organisasjoner har en innebygd treghet 
som gjør at de forsinker eller stenger for utvelgelse: fordi det å tilegne seg informasjon 
koster, og interesser og ressurser er knyttet til organisasjonsstrukturen. Det er også 
forventninger om hvordan en organisasjon skal se ut – forventninger som ikke bare har 
sitt opphav i omgivelsene, men også internt. Utviklingsprosessen vil derfor sannsynlig-
vis forløpe under krysspress fra omgivelser og interne medarbeidere, men det ferdige 
resultatet vil mest sannsynlig gjenspeile omgivelsenes krav. 
Omgivelsene legger klare føringer på hvordan arbeidet er organisert, siden det 
anses for å være viktig for gjennomføringen. Interorganisatoriske nettverk kan lette 
omgivelsenes tilgang til beslutningene, noe som kan ses som positivt, siden mye av 
ekspertisen kan forventes å ligge i omgivelsene. Ifølge Roness kan organisasjonen og-
så selv forsøke å verne seg mot press utenfra ved hjelp av organisatoriske virkemidler. 
Det vil hjelpe de involverte etatene å håndtere kompleksiteten i prosjektet. Et intra-
organisatorisk nettverk kan dermed ses som en måte å beskytte organisasjonen fra å få 
sine interne prioriteringer dominert utenfra ved å øke kompleksiteten, slik at den blir 
større enn omgivelsenes (Roness 1995:171).  
Teknologien er i dette perspektivet eksternt gitt, og det gjøres sannsynligvis 
forsøk på å tilpasse organisasjonen til teknologien enn omvendt. 
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Perspektivet som ser beslutninger om IKT som drevet fram av omgivelsene kan brukes 
til å gjøre følgende antakelser for min case: 
1. antakelse gjelder aktørene: Utlendingssektoren besluttet ikke aktivt i arbeidet 
med IKT-systemet. Beslutningene var dominert av omgivelsene. 
2. antakelse gjelder innspillene: Deltakernes innspill var respons på utfordringer 
fra omgivelsene.  
3. antakelse gjelder interaksjon: Interaksjon mellom organisasjon og omgivelser 
var konfliktfylt og preget av kunnskapsskjevhet, hvor omgivelsene var autoritet 
og førende. 
4. antakelse gjelder nettverk: Omgivelsene fikk tilgang til beslutningene gjennom 
det interorganisatoriske nettverket. 
5. antakelse gjelder teknologiens rolle: Organisasjonen ble forsøkt tilpasset tekno-
logien. 
 
 
 23
 3. Data, metode og kildebruk 
I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for hvordan jeg skal kople teori og empiri ved hjelp 
av hypotesene. Videre viser jeg hvordan jeg vil finne data og prøve hypotesene. 
Man kan tenke seg at det ved hver beslutning i et offentlig dataprosjekt ikke har 
kommet til ny og uventet informasjon, ingen nye mål og ingen konflikter. I så fall vil 
hver beslutning logisk bygge på den forrige, beslutningsprosessen vil være rettlinjet og 
framdriften vil være relativt forutsigbar på hvert punkt i beslutningsprosessen. I mot-
satt fall vil beslutningene være preget av ny informasjon og innspill. Jo flere endringer 
fra beslutning til beslutning, jo mer antas prosessen være preget av innspill. 
Min problemstilling, hva påvirker beslutninger ved valg, utforming og iverkset-
ting i nyutvikling av IKT-systemer i offentlig sektor, krever data om: 
• Prosessens beslutningsresultater 
• Hvordan disse resultatene er kommet i stand 
 
3.1. Metodevalg og datakonstruksjon 
For å undersøke eventuell endring i beslutningene, er jeg avhengig av å gjøre en tids-
studie. Ifølge Yin (1994) vil case-studiet være en velegnet metode. Det finnes ingen 
klar definisjon av hva et case-studium er (Andersen 1997). I praksis er imidlertid case-
studiet ofte empirisk avgrenset til én eller få undersøkelsesenheter, hvor målet er å få 
en inngående kjennskap til den eller de enhetene, og hvor problemformuleringen vil 
være veiviser for datainnhenting og analyse (Yin 1994). Ofte, men ikke alltid, gjøres 
det ved å benytte kvalitativ tilnærming til innsamling og analyse av data. Det vil si at 
forskeren er interessert i å avdekke det særegne ved et fenomen, sammenhenger og 
strukturer samt øke sin og leserens forståelse, for eksempel ved bruk av intensive inter-
vjuer (Madsen 1979:79). Det er også formålet med denne oppgaven. 
Ofte har case-studiet vært ansett som en ateoretisk tilnærming til komplekse 
sammenhenger, hvor det har vært unødvendig eller direkte ødeleggende forsknings-
strategi å organisere case-studiet rundt en modell (Andersen 1997:20). Jeg har likevel 
benyttet meg av en modell til å legge opp et forskningsdesign. Ved å benytte meg av 
en modell for å angi klare kriterier for datakonstruksjon, kan jeg gå glipp av viktig in-
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 formasjon om casen. Dette mener jeg er et problem som mer følger avgrensning enn 
bruk av modell. Bruk av modell tydeliggjør valg som ellers likevel vil bli gjort, om 
enn kanskje ikke eksplisitt (Ibid.:20).  
Jeg har valgt et fortolkende design som legger opp til en mønstersammenlik-
nende analyse (hos Yin kalt ”pattern-matching” (1994:25)). Tanken er å granske for-
løpet med ulike teoretiske ”briller” for å beskrive strukturen i beslutningsprosessen.  
 
3.1.1.  Valg av case og avgrensing – generaliserbarhet 
Et fortolkende design legger opp til valg av case som varierer på de variabler som teo-
rien sier noe om, mens andre variabler står mest mulig fast. Jeg har derfor aktivt lett 
etter en case som varierer mye med hensyn til aktører, premisser, interaksjon og orga-
nisering. Casen jeg har valgt inneholder alle disse elementene. Problemet er at andre 
variabler, som ikke har noe med IKT-nyutvikling å gjøre, også varierer. DUF er ikke 
utviklet i stabile omgivelser. Internasjonale kriser og mediaoppmerksomhet om enkelt-
saker påvirket stadig vekk de daglige prioriteringer hos dem som deltok i prosjektet.  
 Et problem med den valgte casen er at den nok er et eksempel på et for stort 
system. Rent konkret har det vist seg i problemer med å avgrense oppgaven empirisk. 
På grunn av den enorme mengden dokumentasjon, ble jeg tidlig nødt til å gjøre en av-
grensning og fulgte organisasjonsgrensene. Oppgaven ble derfor begrenset til å beskri-
ve planleggingen av moduler til bruk i Juridisk avdeling (i dag UDIs Asylavdeling). 
Senere har det vist seg at planleggingsarbeidet med personmodulen, modulen som 
blant annet inneholder det grunnleggende kodeverket for hele systemet, ville vært et 
bedre eksempel for å belyse oppgavens problemstilling. Dermed gjorde jeg ironisk nok 
liknende feil som oppgaven vil vise ble gjort av noen aktører i det virkelige prosjektet; 
jeg så på organisasjonskartet i stedet for systemoppbyggingen, da jeg skulle planlegge 
oppgaven. Det betyr ikke at jeg ville kommet til grunnleggende andre konklusjoner 
med en annen avgrensning, men jeg mener at noen av konklusjonene sannsynligvis 
ville vært bedre begrunnet. 
Et case-studium vil aldri kunne gi statistisk generaliserbarhet i og med at det 
kun omfatter én eller få enheter. Det vil altså ikke kunne gi grunnlag for å predikere at 
liknende forløp vil skje i andre, liknende beslutningsprosesser. Imidlertid kan en case 
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 ha teoretisk generaliserbarhet, med hensyn til at den hjelpe til med å avdekke noen 
mulige viktige empiriske sammenhenger og gi teoretisk fyldige begrunnelser i disku-
sjoner om årsak og virkning (Andersen 1997:14). DUF som case vil derfor bidra til å 
belyse årsakssammenhenger som kan dukke opp i planleggingsfasen til et dataprosjekt, 
men kan ikke brukes til å predikere sjansen for at disse sammenhengene vil dukke opp 
i neste IKT-prosjekt av samme type. 
 
3.2. DUF-beslutninger  
Datakonstruksjonen (Andersen 1997:29) gir en beskrivelse av beslutningsgrunnlaget 
aktørene har hatt å forholde seg til i planleggingen av DUF-systemet. Problemet med å 
beskrive et beslutningsgrunnlag er at det bygges opp over tid, brukes igjen og igjen i 
forskjellige beslutningssituasjoner, og dermed er i konstant endring. Beslutningene 
som leder til et gitt resultat antas ved bruk av prosessmodell å bli fattet i sekvenser 
som kan analyseres i form av delprosesser. I praksis er det problematisk å identifisere 
slike delprosesser og å avgrense den ene prosessen i forhold til de andre. Jeg har av-
grenset undersøkelsen til bestemte beslutninger i utviklingsarbeidet som kan antas å ha 
hatt større innvirkning på det ferdige resultatet enn andre.  
  
3.2.1. Valg av beslutninger 
For å finne bestemte beslutninger, har jeg benyttet meg av pragmatiske kriterier som 
for eksempel at beslutningstidspunktet er dokumentert. Kriteriene for å benytte noen 
beslutninger i analysen på bekostning av andre er: 
I. Utviklingsarbeid med datasystemer følger vanligvis noen formaliserte faser. 
Man snakker om å utvikle kravspesifikasjon, inngå kontrakt, utforme prosjekt-
spesifikasjon og å utvikle og teste systemet i henhold til framdriftsplaner. Jeg 
har valgt å benytte meg av denne formaliseringen, fordi de involverte i forkant 
av hvert av disse beslutningstidspunktene har dokumentert status, og dermed 
gitt sammenliknbare dokumenter som kan gi indikasjoner på endring og indi-
rekte på innspill fra involverte parter.  
II. Jeg har gjort pilotintervjuer med tre personer som har hatt ulike roller i beslut-
ningsprosessene. De intervjuede har kunnet knytte en rekke problemer og 
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 løsninger til spesifikke beslutninger. Det betyr at de, i hvert fall i ettertid, mener 
at disse beslutningene kan ha hatt betydning for utfallet. 
 
Jeg har gruppert beslutningene som jeg har valgt å konsentrere meg om etter prosess-
modellens tre faser: 
Opplevd behov for endring 
1. Vedtak om prosjekt: Det oppstår et ønske om å endre eksisterende IKT-system. 
Jeg setter vedtak om prosjekt til tidspunktet oppdragsgiver vedtar at det skal utarbeides 
kravspesifikasjon.  
 
Søkeprosess 
2. Vedtak om endelig kravspesifikasjon6: Endelig kravspesifikasjon er den som blir 
vedlagt kontrakten med leverandør. 
3. Valg av leverandør: Beslutningstidspunktet er underskriving av utviklingskontrakt. 
4. Vedtak om endelig prosjektspesifikasjon7: Prosjektspesifikasjon er leverandørens 
ansvar. I perioden fram til vedtak av prosjektspesifikasjon vil det på overordnet nivå 
også bestemmes hvordan prosjektet organiseres. Beslutningstidspunktet er oppdrags-
givers formelle godkjenning av prosjektspesifikasjonen. 
 
Utviklingsprosess 
5. Bestemme innholdet i modul for fagavdeling: Prosessen forutfor denne beslutnin-
gen er planlegging av rammene for modulen - modulspesifikasjon. Beslutningstids-
punktet er godkjenning av egen spesifikasjon for modulens ramme. Etter godkjenning 
av spesifikasjonen følger en tid med utvikling og testing av systemet og til slutt pro-
duksjon av systemet. Eventuelle endringer i rammene til prosjektet (bredden av funk-
sjonalitet) skjer etter godkjenning av spesifikasjon ofte på kundens regning. 
 
                                                
6 Kravspesifikasjon: Generelt betyr det en ønskeliste/kravliste om hva et framtidig IKT-system skal kunne gjøre. 
Kravspesifikasjoner kan være overordnete eller detaljerte. (AITeL 17. 02.04 [online]) 
7 Prosjektspesifikasjon: Rapport med detaljert beskrivelse av hvordan leverandøren vil utvikle et system som 
blant annet møter kravene i kravspesifikasjonen. 
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 Punkt fem er et litt kunstig punkt. At rammene for systemet blir bestemt, betyr ikke at 
deltakerne på dette tidspunktet er ment å ha et nøyaktig bilde av detaljnivået til syste-
met. Utviklingsarbeidet er i virkeligheten knapt i gang. Grunnen til at jeg likevel har 
valgt å sette punktum etter dette punktet, er at denne delen av prosessen utgjør selve 
grunnmuren i systemet og at den ved hjelp av gjensidige skriftlige avtaler er mulig å 
avgrense i tid. Dessuten regner jeg med at planleggingen på dette tidspunktet frem-
deles foregår ganske samlet på modulnivå. Arbeidet er ennå ikke splittet opp i små-
grupper som utvikler og tester på detaljnivå. 
 
3.3. Kilder – dokumenter og intervjuer 
Kildene vil i denne oppgaven brukes til å gi kunnskap om variasjon i variablene for 
oppgaven: Aktører, innspill, interaksjon, nettverksorganisering og teknologiens rolle. 
Jeg har primært brukt dokumenter og intervjuer til dette arbeidet. 
 
3.3.1. Bruk av dokumenter 
Jeg har hovedsaklig fått dokumenter fra tre ulike kilder, UDIs DUF-enhet8, Statskon-
sult og Kommunal- og regionaldepartementets Innvandringsavdeling (som overtok 
saksmappen da Justisdepartementets Utlendingsavdeling ble omorganisert over til 
Kommunal- og regionaldepartementet). I tillegg til disse har jeg også fått noen få dok-
umenter fra Computas og Andersen Consulting (i dag omdøpt til Accenture). Doku-
mentene fra Statskonsult inneholder også en stor bolk elektroniske dokumenter fra 
Computas. 
Dokumentene fra UDI gir en fyldig dekning av prosessen fram til ferdig pro-
sjektspesifikasjon. Dokumentene fra Statskonsult speiler at de er samlet inn for å utre-
de utviklingsarbeidet fram til ferdig Statskonsultrapport 1. juni 2002. Dokumentene fra 
Kommunal- og regionaldepartementet omhandler først og fremst arbeidet med krav-
spesifikasjonen og finansieringsarbeidet. Flere av disse dokumentene er unntatt offent-
lighet.  
                                                
8 DUF-enheten, opprinnelig Flyfrem-enheten, ble opprettet spesielt for arbeidet med det nye datasystemet.
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 Spesifiseringsarbeidet har uten tvil vært det vanskeligste å dokumentere. Doku-
menter Computas har produsert, dekker det som skjedde på lavere nivå i spesifiserin-
gen best. Det har gitt dokumentasjonen av denne fasen en klar slagside.  
For hvert av beslutningspunktene, med unntak av spesifiseringen, er det produ-
sert og arkivert ganske omfattende dokumentasjon om prosjektets status og hva som er 
ønsket av innhold og funksjonalitet i systemet. Man kan tenke seg at hvis alle disse do-
kumentene nærmest er identiske, vil det ikke ha vært endring i premissene for beslut-
ningene i prosjektets gang. Omvendt, hvis det er endringer mellom disse dokumentene, 
har det vært endring av premisser (i form av ny informasjon eller innspill) i prosessen, 
og oppgaven er å finne hva disse endringene består i. I den grad endring av premissene 
for beslutningene avspeiles i resultatdokumentene, vil jeg tro det var fordi: 
1. De som produserte og godkjente dokumentene selv hadde kommet med innspill. 
2. De som produserte og godkjente dokumentene ble påvirket av andre aktører til å ta 
med nye innspill. 
For å kartlegge informasjonstilgang og innspill fra ulike aktører og parter i beslut-
ningsprosessen, vil det være bruk for flere typer beretninger:  
• Møtereferater med innspill referenten har funnet relevante.  
• Korrespondanse i prosjektet med ulike deltakende institusjoners offisielle hold-
ning til prosjektet.  
• Interne notater om overveielser aktører har hatt i forkant av møter, korrespon-
danse osv. 
• Eksterne rapporter, evalueringer og avisartikler som kan gi beretninger om 
plutselige dreininger i beslutningsprosessen. 
Møtereferater kan delvis også benyttes som levninger om graden av oppmerksomhet 
prosjektet har hatt fra deltakerne, både på individuelt og institusjonelt nivå. 
 
3.3.2. Bruk av intervjuer 
Dokumentene i saken kan til en viss grad brukes til å si noe om hvilke innspill som 
formelt har virket inn på prosessen. Intervjuer er derimot langt bedre kilder til hva som 
har kjennetegnet innspillene, hvem som har hatt meninger om hva og hvordan de har 
vært ytret. Ifølge Kvale (1997:111) er imidlertid ikke intervjuer særlig egnet for å av-
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 dekke personers interaksjon med miljøet sitt på en særlig inngående måte. Der er felt-
studier mer egnet. I dette tilfellet har jeg ikke hatt noe valg, siden denne tidsstudien er 
historisk. Derfor er variasjon i interaksjon det jeg skal være mest forsiktig med å uttale 
meg om på grunnlag av intervjuer. 
Noen personer kan ha deltatt i alle beslutningssituasjoner, men mest sannsynlig 
har flere deltatt i noen, slik at informantene vil sitte med inntrykk fra deler av proses-
sen, men ikke hele. Det er usikkert i hvilken grad informantene har vært påvirket av 
sin medvirkning i Statskonsults evalueringsrapport i 2002. Rapporten bygget på inter-
vjuer av deltakerne i prosjektet og reflekterer nok til dels deres syn på prosjektet. På 
den annen side kan rapporten ha bidratt til å gi tidligere vage tanker mer sammenheng 
og gitt legitimitet til å snakke om ting som ellers ikke hadde vært nevnt. Det kan bety 
en fare for en strømlinjeforming av problemene, for eksempel knyttet til ansvar og sty-
ring. 
Bruk av institusjonelle perspektiv er mest fruktbart for å tolke materialet, siden 
informanter har en betydelig motvilje mot å omtale enkeltpersoner, og at hensynet til 
personvernet gjør at det er vanskelig å behandle denne prosessen på individnivå. Dess-
uten er dokumentasjonen i en slik form at individene ikke trer fram tydelig. Muntlige 
kilder er forsiktige med å uttale seg om det har vært personstrid. Jo høyere opp i hier-
arkiet de befinner seg, jo lettere er det å skjule personlige motsetninger bak formelle 
rammer for samarbeid. Lenger nede i organisasjonen er det vanskeligere, dermed vil 
det bli en vridning mot personmotsetninger jo lenger ned i organisasjonen man leter. 
 
3.4. Validitet 
Å vurdere kildenes validitet og reliabilitet går på å bedømme om de presist kan angi 
relevante data for å belyse problemstillingen. 
 
3.4.1. Begrepsvaliditet 
Noe av validitetsproblemet ved å undersøke premisser i form av innspill i prosessen, 
vil være knyttet til den kompliserte teknologiske oppgaven beslutningene var ment å 
løse: 
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 Mange av beslutningene dreier seg om teknologi. Siden jeg har ufullstendig 
innsikt i teknologisk vokabular, kan det være vanskelig for meg å gripe meningen i 
ganske sentrale begreper. Det kan gi problemer når jeg skal utlede valide operasjonelle 
definisjoner av mine teoretiske begreper.  
Hensynet til definisjonsmessig validitet kan også være i direkte konflikt med 
hensynet til reliabilitet, fordi det å angi meningen med et begrep presist én gang ikke 
betyr at det er gyldig for hele prosessen (Hellevik 1999:53): For mange av de involver-
te har prosjektet vært en læringsprosess, og et begrep blir brukt med vidt forskjellig 
innhold av flere aktører og av én og samme aktør over tid. Derfor nytter det ikke kun å 
angi hyppigheten i forekomsten av for eksempel et begrep, fordi betydningen av be-
grepet varierer over tid og mellom aktører. Igjen vil dette være lettere for meg å identi-
fisere med hensyn til mitt eget fagfelt, organisasjon, i mindre grad med hensyn til tek-
nologiske problemstillinger. 
Dataene jeg bruker i denne oppgaven vil altså ikke ha optimal begrepsvaliditet. 
Jeg mener imidlertid at det ikke er kritisk for denne oppgaven, fordi den kvalitative 
tilnærmingen har som viktig mål å undersøke nettopp forståelse og bruk av begreper. 
 
3.4.2. Validitet ved bruk av kilder 
Dokumenter vil gi relevante opplysninger om det de involverte har bestemt seg for å 
nedtegne. Dermed er for eksempel møtereferater ikke et valid mål på det som har fore-
gått på møtene, men et mål på hva deltakerne har bestemt skal nedtegnes. Korrespon-
danse er på samme måte et relevant mål på innspill som vedkommende ønsker skal 
formelt inn i prosessen. Den sier ikke noe om hvordan innspillet har kommet til. For å 
si mer utfyllende om det, er det mer relevant å benytte intervjuer. Intervjuer kan si noe 
om overveielser i forbindelse med formulering av innspill og avgjørelser og om inte-
resse hos deltakerne i prosessen. 
Med hensyn til bruk av intervjuer kan selve intervjusituasjonen påvirke me-
ningsinnholdet i begrepene. Siden formålet med oppgaven er å se på beslutningspro-
sessen i beslutningsteoretisk perspektiv, og de generelt høyt utdannede informantene 
vet dette, er det grunn til å forvente at de omformulerer seg eller utelater begreper som 
de mener ikke er relevante for min vinkling. 
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 Det kan også være validitetsproblemer knyttet til transkripsjon av intervjuer 
(Kvale 1997:166), ved at talespråk og litterært språk er svært ulike uttrykksformer. Det 
litterære språk er mer sammenhengende enn talespråket som fort ser usammenhengen-
de ut i skrift. For derfor å beskytte informanter fra å ta seg dårlig ut på papiret, vil en 
transkripsjon alltid ha et element av tolkning og redigering i seg. I den forbindelse kan 
informanten tilskrives begreper eller mening vedkommende egentlig ikke har brukt. 
  
3.5. Reliabilitet 
Hvorvidt kildene kan brukes til presist å angi relevante data, går på evnen til å gi påli-
telig informasjon.  
Å presist måle hvordan deltakelse har foregått kan være vanskelig. Opptelling 
av deltakere i møter kan være mangelfull, og jeg har kun tilgang til referater fra for-
melle møter. Jeg har ingen dokumentasjon om deltakelse i uformelle møter.  
Det er likevel utvalget av data som gir størst reliabilitetsproblemer. Når det 
gjelder dokumenter, har det over tid samlet seg en anselig mengde. DUF-enheten har 
fysisk flyttet flere ganger, og i hver flytting må man regne med at dokumenter har gått 
tapt. De har blitt lukt ut etter kriterier som virket relevante på det tidspunktet og ut fra 
behovene til den som oppbevarte dem. Denne problemstillingen gjelder først og fremst 
interne notater og uformelle kontakter som det ikke er formelle krav om skal bli arki-
vert. I tillegg kan den som oppbevarer dokumentene ha gjort valg i forkant av min inn-
samling og lukt ut relevante dokumenter av hensyn til etat, medarbeidere eller seg 
selv. Dette får spesielt følger for kartleggingen av innspill i prosessen. 
E-post havner her i en særegen kategori av dokumenter. Mest sannsynlig har 
det gått en stri strøm av e-poster mellom aktører i prosjektet. Til forskjell fra formell 
brevveksling, regulerer ikke det offentlige denne typen korrespondanse med for ek-
sempel krav om arkivering eller innsyn. Derfor har jeg kun et fåtall e-post som kilder, 
mens det i virkeligheten sikkert har vært svært mange. Dette har sannsynligvis størst 
betydning for å måle interaksjon i prosjektet, siden uregulert korrespondanse gir folk 
muligheten til å skrive ned tanker om temaer, som ikke blir journalført. 
Intervjuene er i denne oppgaven transkribert. Transkripsjoner har den svakheten 
knyttet til seg at de ikke kun gjengir intervjuet, men til en viss grad også konstruerer 
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 det (Kvale 1997:163). Graden av etterkonstruksjon varierer blant annet med kvalitet på 
opptaket og nøyaktighet i transkripsjonsprosedyren. Reliabiliteten kan altså styrkes 
ved å ha gode lydforhold og nøyaktighet i nedskrivningen. Det siste har jeg ganske 
god kontroll over ved at jeg selv skriver intervjuene ned.  
Ifølge Yin kan både problemer med validitet og reliabilitet i case-studier avhjel-
pes med å bruke flere typer kilder, evalueringer, teoretiske perspektiver og metoder 
(1994:92). I undersøkelsen av DUF som case, sikrer jeg meg med hensyn til de tre før-
ste. Jeg henter data fra ulike typer dokumenter og intervjuer. Jeg benytter meg også av 
forskjellige dokumentkilder og bruker fire teoretiske perspektiver på problemstillin-
gen. Ved dermed å sikre en rimelig høy grad av reliabilitet, har jeg dermed i det minste 
begrenset problemene med datas validitet (Hellevik 1999:53). 
 
3.6. Analyse av materialet 
I analysen av det empiriske materialet har jeg valgt å benytte meg av mønstersammen-
likning (Yin 1994:25). I praksis legger jeg opp til at analysen organiseres rundt hvert 
perspektiv. Det vil altså si at jeg ”ser fjellet fra fire forskjellige kanter”. Jeg tar ut-
gangspunkt i antakelsene som er formulert etter hvert perspektiv og vurderer i hvilken 
grad antakelsene blir verifisert eller falsifisert av empirien. I hvert perspektiv er det 
gjort antakelser om henholdsvis aktører, innspill, interaksjon, nettverksorganisering og 
teknologisyn. Nettopp fordi perspektivene vektlegger ulike kjennetegn ved en beslut-
ningsprosess, vil antakelsene om faktorene få forskjellig utforming i hvert perspektiv. I 
konklusjonen vil jeg gi en samlet redegjørelse for de analytiske funnene jeg har gjort i 
oppgaven og hvilke mønstre som ser ut til å opptre i mitt case. Disse funnene vil være 
basis for en senere diskusjon om eventuelle tiltak som kan være relevante i planleg-
ging av et nytt IKT-system. 
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 4. Første fase: Opplevd behov for endring 
Dette kapitlet tar for seg den første fasen i prosessen som munnet ut i utviklingsarbei-
det med fagmodulen til bruk i Juridisk avdeling. Siden dette er første av tre kapitler 
som beskriver beslutningsprosessen, vil jeg forklare hvordan jeg har valgt å framstille 
den. Jeg deler opp prosessen i henhold til beslutningspunktene som ligger i prosessmo-
dellen (se avsnitt 2.1.). Alle fem beslutningspunkter blir gjennomgått, fra vedtak om 
prosjekt til fastsettelse av rammen for Juridisk avdelings moduler JURA 1, JURA 2 og 
JURA 3. Punktene er plassert kronologisk i vedlagte figur 1.1. Hvert beslutningspunkt 
innledes med å beskrive opphavet til dokumentet jeg har brukt til å markere sluttpunk-
tet for den delen av beslutningsprosessen avsnittet behandler. Videre beskriver jeg del-
takerne i hver fase, hvordan de har lagt premissene og hvordan eventuelle samarbeid 
og konflikter har kommet til uttrykk. Til slutt beskriver jeg innholdet i sluttpunktdoku-
mentet som kan oppfattes som et innledende premiss i neste del av beslutningsproses-
sen. 
 
4.1. Vedtak om prosjekt 
Det er ikke et absolutt startpunkt for prosessen med etableringen og utviklingen av det 
som skulle bli DUF-prosjektet. Rapporten til to konsulenter fra BRODD9: ”Edb-ana-
lyse av FREMKON og FLYREG” kan imidlertid brukes til å markere avslutningen på 
første fase i DUF-prosjektet, den som i modellen kalles ”Opplevd behov for endring”.  
Arbeidet med rapporten ble avsluttet 31. desember 1996. Den var et sammen-
drag av problemene UDI opplevde med å samordne datasystemene Fremmedkontroll-
registeret (FREMKON) og Flyktningeregisteret (Flyreg). Rapporten ble uten foregåen-
de anbudsrunde bestilt av UDIs Administrasjonsavdeling som ønsket en ekstern rap-
port som kunne påvise nytten ved å modernisere datasystemene. I en tidligere rapport 
om UDIs datasystem Flyreg hadde BRODD påpekt fordeler med å sentralisere alle 
                                                
9 BRODD var navnet på oppdragsavdelingen ved Statens Bibliotek- og Informasjonshøgskole, senere Høgskolen 
i Oslo – Avdeling for journalistikk , bibliotek- og informasjonsfag. BRODD ble i 1998 skilt ut som eget selskap 
og tilbyr blant annet konsulenttjenester innen systemer for elektronisk dokumentbehandling og 
arkivering (BRODD 16.02.04 [online]) 
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 UDIs databaser (BRODD 1991:44). Dette arbeidet var imidlertid ansett for å være så 
omfattende at BRODD frarådde UDI å gå i gang med det uten en langsiktig strategi. 
Dermed var anbefalingene i den bestilte 1996-rapporten nok delvis gitt, siden samme 
person stod ansvarlig for begge rapporter. Justisdepartementet aksepterte UDIs argu-
ment om å spare tid og penger ved å bruke folk som allerede var kjent med forholdene, 
og gav tillatelse til å bruke BRODD på nytt (Hirko 2004 [intervju]). 
 
4.1.1. Problemoppfatninger 
Da BRODD-rapporten ble produsert, var problemoppfatningene hos de involverte 
aktørene svært ulike: 
• For UDI bestod problemet i å drifte to databaser bygd på forskjellige prinsipper 
og å holde innholde dataene i dem konsistente. Dette ser først og fremst ut til å 
ha vært et problem for Administrasjonsavdelingen med IT-kontoret. Det er mer 
uklart hva fagavdelingene så i en slik fornyelse. For enkeltregistreringer på 
saksbehandlernivå ser systemet ut til å ha fungert, til tross for at FREMKON 
var vanskelig å lære.  
• For Justisdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet var problemet 
knyttet til FREMKON, siden ingen av dem var brukere av Flyreg. Det var dyrt 
og vanskelig å drifte FREMKON, og det var dyrt å hente ut nødvendig stati-
stikk til politisk ledelse. Departementene opplevde altså et datakvalitetsproblem 
på aggregert nivå. 
• Politiet med Politiets datatjeneste så også på det som et pengeproblem primært 
knyttet til FREMKON, siden heller ikke Politiet var brukere av Flyreg. Politiet 
hadde ikke bruk for aggregerte tall og opplevde ikke spesielle problemer med 
datakvaliteten. 
 
4.1.2. Prosessen fram til BRODD-rapport 
BRODD-rapporten markerte altså avslutningen på fasen med samtaler rundt utlen-
dingssektorens datasituasjon. Inntil 1996 hadde blant annet ledende personer i Justis-
departementet og UDI diskutert uformelt ”...fordi man traff hverandre. Vi reiste sam-
men på internasjonale møter, og så ble vi sittende å prate: ’Nå skulle det vært godt å få 
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 det slik og sånn’” (Fjeld 2004 [intervju]). Også internt i UDI foregikk det en diskusjon, 
og etter et internt møte med fagavdelingene ble det i UDIs mål for utviklingsarbeidet 
føyd til at: ”Prosjektarbeidet skal vektlegge brukermedvirkning” (UDI 1996b:2). 
Den formelle prosessen, slik jeg har den dokumentert, startet imidlertid med 
tildelingsbrevet fra Kommunal- og arbeidsdepartementet for 1996. Det gav UDI i 
oppdrag:  
”Med sikte på utbedring eller eventuell utskifting av Fremkon, 
bør UDI i 1996 forberede en totalgjennomgang av systemet. I 
denne sammenheng må Fremkon sikres en tilfredsstillende 
kvalitet både som saksbehandlings- og statistikkverktøy” (UDI 
1996b). 
Sannsynligvis kom dette som svar på et mer uformelt initiativ fra Justisdepartementets 
Utlendingsavdeling og UDI i samarbeid. Det hadde da allerede ”svevet over vannene” 
i et par år på de faste møtene mellom UDI og Justisdepartementet (Fjeld 2004 [inter-
vju]). Tildelingsbrevet formulerte et snevrere oppdrag enn UDIs Administrasjonsav-
deling med tilhørende IT-kontor hadde tenkt seg, for direktoratet viste i et brev til 
Kommunal- og arbeidsdepartementet til sin edb-plan, hvor det argumenterte med at 
FREMKON og Flyreg burde ses i sammenheng. UDI ønsket en nyutvikling og en en-
delig samling av sitt datasystem, og ikke kun en utbedring av FREMKON. Derfor fikk 
prosjektet det illustrerende navnet Flyfrem allerede i 1997, noe det beholdt til mars 
2000 (UDI 1997b). Grunnen til dette intense ønske om å gjøre noe mer ut av datasats-
ningen, var at UDIs databaser til dels var inkonsistente (BRODD 1996). FREMKON, 
utviklet i 1980-årene, inneholdt data om ½ million registrerte personer og 1,3 millioner 
saker (én person kunne figurere i flere saker), med en forventet tilvekst på 40 000 per-
soner bare i løpet av 1996.  
FREMKON var et såkalt stormaskinsystem, altså en stor og dyr maskin som ble 
driftet ett bestemt sted, og det var ikke mulig å flytte systemet på annen måte enn til en 
annen tilsvarende stor og dyr maskin. Politiet, Juridisk avdeling i UDI og Justisde-
partementet hadde tilgang til registreringsfunksjoner, mens Integreringsavdelingen, 
Kommunal- og arbeidsdepartementet og Statistisk sentralbyrå kunne foreta søk i 
systemet. 
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 UDIs flyktningeregister, Flyreg, var resultatet av en sammenslåing og sentrali-
sering av seks mindre databaser, blant annet fem frittstående regionale knyttet til UDIs 
regionkontorer, på begynnelsen av 90-tallet. Dette systemet ble brukt av UDI og sen-
tralt, samt av de fem regionkontorene og var ikke søkbart utenfor UDI-systemet, selv 
om både Kommunal- og arbeidsdepartementet samt flere kommuner ønsket det. Syste-
met inneholdt opplysninger om i underkant av 100 000 navn til bruk i arbeidet med å 
integrere flyktninger og familiegjenforeninger i kommunene. 
Det ble gjort overføringer av cirka 200 poster (eller navn) mellom FREMKON 
og Flyreg per døgn. Det forekom både dobbeltregistreringer, feilregistreringer og an-
dre feil. Dette gikk utover effektiviteten, siden spesielt brukerne av Flyreg anså det 
nødvendig å sjekke vedtak, personnavn og fødselsdato manuelt. Likevel, problemene 
med datakvaliteten framstår som litt diffuse, da det er vanskelig å si noe om de skyld-
tes teknologi eller dårlige innleggingsrutiner (BRODD 1996).  
UDI mente også at dataløsningen med to uavhengige systemer var lite bruker-
vennlig med hensyn til brukergrensesnitt. Flere ansatte måtte arbeide med begge sys-
temer som var svært forskjellig bygd opp (UDI 1996a, UDI 1996c). FREMKON var 
bygd opp etter utlendingsloven og opplysningene knyttet til sak eller et vedtak. Det 
betydde at en person kunne ha flere vedtak knyttet til seg. Flyreg var bygd opp rundt 
person. Det vil blant annet si at alle medlemmene i en familie på fem ville være regi-
strert hver og én i Flyreg. I FREMKON ville derimot kun familiefaren være registrert 
(Langbakk 2003 [intervju]). I praksis betydde dette at arbeidsprosessene var svært uli-
ke for de to avdelingene så vel som systemene (Langbakk 2003 [intervju], Wiborg 
2004 [intervju]).  
De fleste problemene var imidlertid knyttet til FREMKON som blant annet var 
dårlig egnet til å gjøre statistikkjobber. Statistikk koplet UDI den gangen først og 
fremst til overordnet departement og ikke til intern bruk for egen ledelse (UDI 1996c). 
FREMKON var lite fleksibel, noe som gav begrensede utvidelsesmuligheter og høye 
driftskostnader, delvis på grunn av at stormaskinteknologien i praksis plasserte drifts-
leverandør i en monopolsituasjon (Hirko 2003 [intervju]). Kostnadene var det mest 
konkrete problemet med den eksisterende situasjonen. I 1996 kostet driften av FREM-
KON UDI 10 millioner kroner i årlige utgifter (BRODD 1996:3).  
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 De høye kostnadene ble hevdet med varierende intensitet fra UDI. Det var 
nemlig ikke et argument som kun tjente UDIs interesser. Justisdepartementet var klar 
over driftskostnadene knyttet til FREMKON, og hadde forsøkt å få UDI til å flytte 
driften av systemet over fra Statens Datasentral til Politiets datatjeneste for å spare 
penger. På grunn av Politiets høye kostnader ved bruk av FREMKON (seks millioner 
kroner årlig), ville Politiets datatjeneste drifte FREMKON i daværende form. Dermed 
kunne Politiet få gjort driften til selvkost og spare penger. Dette var UDI skeptisk til, 
og argumenterte blant annet med at de var redde for å få senket service-nivået (Fjeld 
2004 [intervju], Justisdepartementet 1997c:3).  
Justisdepartementet, ansvarlig for den faglige delen av UDIs arbeid, var den 
mest aktive av de to overordnete departementene. Kommunal- og arbeidsdepartemen-
tet stod ansvarlig for økonomien, men var mer tilbakeholden (UDI 1996d). Innad i Jus-
tisdepartementet var det to avdelinger som var aktuelle for arbeidet. Utlendingsavde-
lingen var det i kraft av å være overordnet UDI i faglige spørsmål, Politiavdelingen 
ved å være overordnet instans for Politiet. Til forskjell fra Utlendingsavdelingen virket 
ikke Politiavdelingen å se noen nytte i et nytt datasystem for Utlendingssektoren.  
Justisdepartementets Utlendingsavdeling var presset mellom hensynet til hyppig 
å hente ut statistikk til sin politiske ledelse og kostnadene ved å gjøre det. I tillegg ble 
Politiet mistenkt for å bruke registrering i FREMKON som salderingspost. Politiet be-
talte stykkpris for hver registrering og oppslag i FREMKON, jo oftere de brukte syste-
met, jo dyrere. Datakvaliteten ble derfor avhengig av hvor store budsjetter Politiet had-
de til rådighet. Dårlig råd betydde lite innlegging av nye opplysninger og få oppslag i 
systemet, til tross for at omtrent halvparten av FREMKON-brukerne satt i Politiet. 
(Fjeld 2004 [intervju], Fossan 2004 [intervju]). Utlendingsavdelingen følte nok et an-
svar for at det ble rettet opp på feil i statistikken som skyldtes mangler i deres ”egen” 
underliggende etat (Fjeld 2004 [intervju]). Forholdet mellom Politiet og UDI var ikke 
det beste, og Justisdepartementets Politiavdeling hadde mange andre konkurrerende 
oppgaver, blant annet utviklingen av et nytt IKT-system i Politiet til 350 millioner kro-
ner (Fossan 2004 [intervju]). Dermed forsøkte Justisdepartementets Utlendingsavde-
ling å sørge for at Politiets interesser ble ivaretatt i systemutviklingen (Fjeld 2004 
[intervju]). Utlendingsavdelingen havnet dermed i en litt spesiell mellomposisjon 
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 mellom etaten den selv hadde ansvar for og underetaten til søsteravdelingen i depar-
tementet. 
September 1996, nesten fire måneder før BRODD leverte sin rapport med an-
befalinger om sammenslåing av datasystemer, var det et møte mellom Kommunal- og 
arbeidsdepartementet, Justisdepartementet og UDI. På møtet deltok det avdelingsdi-
rektører fra UDIs to fagavdelinger, Juridisk avdeling og Integreringsavdelingen. Det 
ble besluttet å klargjøre målformuleringene og arbeide videre med et nytt forprosjekt 
påfølgende år. På samme møte ble det også besluttet å søke om midler over 1998-
budsjettet, hvor søknadsfristen var desember 1996. En slik søknad ville kreve utarbei-
ding av ytterligere vurderinger og konsekvenser (UDI 1996d). Én slik vurdering var 
BRODD-rapporten. 
 
4.1.3. BRODDs anbefalinger – innspill videre 
BRODD startet sitt arbeid i oktober 1996, og rapporten som kom på tampen av året 
stilte en diagnose som var todelt: 
• Problemer knyttet til å drifte to mer eller mindre uavhengige databaser.  
• Problemer med manglende rutiner og regler for bruk av de eksisterende databa-
sene. Problemer som ifølge BRODD eksisterte uavhengig av teknologien: ”Man 
får ikke mer ut av et system enn det man legger inn i det.” (BRODD 1996:8). 
I tillegg til å anbefale en sammenslåing av FREMKON og Flyreg, la BRODD derfor 
vekt på en kombinasjon av å forbedre rutiner og å modernisere teknologi for å styrke 
datakvaliteten (BRODD 1996:8). Moderne teknologi kunne hjelpe til å sikre validitet, 
blant annet ved å bruke hjelperegistre (BRODD 1996:11), men også dette ville kreve 
at alle involverte brukere kom til enighet om felles regler.  
Alt i alt var BRODDs hovedkonklusjoner at:  
• det nye systemet skulle være i et Windows brukergrensesnitt, slik at det ville bli 
lettere å bruke, for eksempel ved å kunne bruke pek- og klikkfunksjon og 
hjelperegistre. 
• det måtte til en ny og mer fleksibel databaseplattform10. 
                                                
10 Databaseplatform: Den databaseteknologien man har valgt å benytte seg av for lagring av systemets data. 
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 BRODD gjorde en kostnads- og tidsberegning som sa at sammenslåingen av FREM-
KON og Flyreg maksimalt ville koste 13 millioner kroner og kunne være ferdig til å 
tas i bruk høsten 1999. Det ville vise seg senere at begge anslag ikke tok høyde for 
kompleksiteten i utlendingssektoren, men de fikk likevel store konsekvenser for senere 
diskusjoner. 
 
4.1.4. Oppsummering ved starten av Flyfrem-prosjektet 
I de innledende runder av prosjektet varierte synet på dataproblemene utlendingssek-
toren hadde. Innad i UDI, på saksbehandlernivå, fungerte en delt løsning med FREM-
KON og Flyreg, spesielt hvis brukeren var vant til å jobbe med systemene. Dårlig 
datakvalitet forsinket imidlertid saksbehandlingen, siden opplysninger i mange tilfeller 
måtte sjekkes manuelt. Ledelsesnivået i UDI og i departementet merket mindre til in-
konsistensproblematikken mellom de to store basene. For dem var problemstillingen 
først og fremst å få ut brukbar statistikk til lavest mulig kostnad fra FREMKON. Drif-
ten av FREMKON var for dyr, og teknologien gjorde systemet sårbart for monopoli-
ster. UDIs Administrasjonsavdeling og IT-kontoret så sannsynligvis problemet fra 
begge vinkler og arbeidet for å motivere begge parter til innsats for et helt nytt system. 
I UDIs interne diskusjoner ble det lagt vekt på brukermedvirkning, mens det i kontakt 
med overordnede departement var viktigere å poengtere forbedringer av statistikken. 
Det var svært ulikt syn på hvem som faktisk skulle delta i arbeidet med å løse 
disse problemene. Det store skillet gikk mellom Justisdepartementets to underetater på 
utlendingsområdet, UDI og Politet. Justisdepartementet insisterte på at dette var et 
dataproblem Politiet og UDI delte, mens verken UDI eller Politiet virket å være av den 
oppfatning. Utlendingsavdelingen tok dermed tidlig på seg oppgaven å få sitt eget 
direktorat og sin uinteresserte søsteravdelings underetat til å samarbeide om et felles 
datasystem. 
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 5. Andre fase: Søkeprosess  
5.1. Vedtak om endelig kravspesifikasjon 
Den endelige kravspesifikasjonen11 for utlendingssektorens nye datasystem ble vedtatt 
en gang før 14. mai 1999, datoen for underskriving av kontrakt mellom UDI og sys-
temleverandøren Computas. Jeg har imidlertid ikke eksakt dato for da kravspesifika-
sjonen ble vedtatt eller en beskrivelse av hvordan det foregikk. Kravspesifikasjonen 
var til stor del klipt og limt fra en tidligere kravrapport produsert av konsulentselskapet 
Andersen Consulting. Den reviderte, og endelige, versjonen ble utformet av Admini-
strasjonsavdelingen og IT-seksjonen i UDI på bakgrunn av Andersen Consultings an-
befalinger, resultatene fra en høringsrunde blant interne og eksterne interessenter, samt 
egne krav. Det er UDIs reviderte kravspesifikasjon som her blir brukt som beskrivelse 
av beslutningspunktet ”vedtak om endelig kravspesifikasjon”.  
 
5.1.1. Aktørene i arbeidet med krav til systemet 
Arbeidet med den endelige kravspesifikasjonen involverte en rekke aktører med ulike 
utgangspunkt i forhold til et nytt system: 
• Administrasjonsavdelingen i UDI ville ha mest mulig funksjonalitet til lavest 
mulig pris. Systemutvikling var primært en teknisk oppgave, der databasene 
skulle integreres og få et mer moderne brukergrensesnitt.  
• For fagavdelingene i UDI var det viktig å ha brukermedvirkning. 
• Justisdepartementet, Justisdepartementet hadde høye funksjonelle krav til det 
nye systemet og var også svært opptatt av at systemutviklingen skulle komme 
raskt i gang. Justisdepartementet var fokusert på å spare inn penger på driften, 
men rettet ikke det samme økonomiske fokus mot systemets funksjonalitet. 
• Kommunal- og arbeidsdepartementet satt med bevilgningsmyndighet og hol-
dningen til prosjektet var lunken. Budsjettmessig konkurrerte UDI med store 
prosjekter som kommunenes rapporteringssystem KOSTRA. 
• Andersen Consultings (konsulentfirmaet som utarbeidet den første kravrappor-
ten) forretningsidé var å selge konsulenttjenester knyttet til systemutvikling og 
                                                
11 Kravspesifikasjon: Ønskeliste/kravliste om hva et framtidig IKT-system skal kunne gjøre. Se fotnote 6, s. 30. 
 41
 ville tjene på et stort prosjekt med mye bruk av konsulenter. Samtidig ville et 
vellykket prosjekt hos en så kompleks kunde som UDI, gi Andersen Consulting 
framtidige salgsargumenter for å benytte deres organisasjonskompetanse i ut-
vikling av nye systemer. 
• Statistisk sentralbyrå så datasystemet som leverandør av data til Statistisk sen-
tralbyrå direkte, men også indirekte ved tilflyt av UDI-opplysninger til folkere-
gisteret og dermed til befolkningsstatistikken. Derfor var Statistisk sentralbyrå 
stort sett opptatt av dataene i systemet. Hva gjaldt funksjonelle mål for systemet 
var de knyttet til datakvalitet. 
• Politiets behov ble i mangel av initiativ fra Justisdepartementets Politiavdeling 
stort sett formidlet gjennom departementets Utlendingsavdeling. Politiet planla 
selv et omfattende datasystem til 350 millioner kroner. 
• For Politiets datatjeneste var det, nok av sikkerhetsgrunner, aller viktigst å slip-
pe å være på nett med resten av utlendingssektoren. Dessuten hadde Politiets 
datatjeneste ledig driftskapasitet, kunne drifte det eksisterende systemet for UDI 
og var dermed en konkurrent til Statens Datasentral på driftssiden.  
 
5.1.2. Prosessen fram til endelig kravspesifikasjon 
BRODD-rapporten var et viktig innspill og gav prosjektet et godt spark framover. Ikke 
minst var de optimistiske kostnadsanslagene på 13 millioner motiverende for videre 
arbeid. Likevel, UDI var fra begynnelsen svært skeptiske til BRODDs prisanslag for et 
nytt system og beregnet det til å koste mer i området 20 til 30 millioner kroner, beløpet 
de senere faktisk fikk bevilget (Justisdepartementet 1997b:3). 
UDI hadde verken kapasitet eller ekspertise til selv å gjøre en slik gjennomgang 
(UDI 1997c), og forventet at bruk av eksternt konsulentselskap ville være ressursbe-
sparende. I midten av april 1997, tre og en halv måned etter at BRODD-rapporten var 
ferdigstilt, formulerte derfor UDI en forespørsel om tilbud på utarbeidelse av kravspe-
sifikasjon (UDI 1997a). Flere firmaer meldte sin interesse, men det må ha vært van-
skelig å sammenlikne tilbudene, for UDIs oppsummering etter presentasjonsrunden vi-
ser at samtlige selskaper nok brukte et prosess-begrep uten at det nødvendigvis hadde 
samme innhold (UDI 1997b).  
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 Andersen Consulting så teknologi som et verktøy til å forbedre kvaliteten på 
arbeidet, og systemutvikling var i grunnen det samme som organisasjonsutvikling. I 
Andersen Consultings vokabular var begrepet ”prosess” så innbakt at de kun gav det 
en overfladisk definisjon i kravspesifikasjonen, hvor en prosess var beskrevet som en 
kjede av aktiviteter (Andersen Consulting 1997:15). En asylsøknad kan brukes som 
eksempel. Prosessen hadde en definert start (mottak av søknad) og et definert mål 
(vedtak). Det skulle også være en definert kunde (asylsøker). Til og fra disse aktivite-
tene gikk det informasjonsflyt. Målet med datasystemet skulle være å støtte aktivitete-
ne ved å strukturere informasjonsflyten. Prosessen ble definert ut fra start, mål og kun-
de og kunne derfor gå på tvers av avdelinger og etater (se figur 5.1).  
 
Figur 5.1 Andersen Consultings prosessbegrep 
 
Info Info InfoStart Aktivitet A1 Aktivitet A...n Mål 
I n f o r m a s j o n 
 
 
 
  
Beskrivelsen av en prosess. Informasjon ses både som et resultat av aktiviteter i kjeden, men også 
tilført som resultater av aktiviteter som ikke er en del av kjeden. For eksempel er vedtak av asyl både 
et resultat av informasjon fra søker og saksbehandler(e), men også av informasjon fra lov‐ og 
regelutformende aktiviteter. 
 
Til forskjell fra å formulere en teknologidrevet kravspesifikasjon ut fra eksisterende 
system, ville en slik fullstendig prosessanalyse koste mer for UDI, både med hensyn til 
penger og innsats. Men gevinsten ville bli merkbart større, argumenterte Andersen 
Consulting i et brev til UDI (Andersen Consulting 1997b).  
Det er uklart hvordan deltakerne fra UDI selv definerte begrepet prosess. I eva-
lueringen av tilbydere legges det nemlig vekt på at ”...ambisjonsnivået [skal] justeres 
noe dvs til bare å se på prosessene og ikke foreta en organisasjonsgjennomgang” (UDI 
1997b). Likevel gikk evalueringen inn for å velge Andersen Consulting, til tross for at 
firmaet tidligere hadde tatt til orde for nettopp en grundig gjennomgang av arbeidsru-
tiner, teknologi og organisasjon (Andersen Consulting 1997b). Denne avgjørelsen kan 
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 vitne om at UDI ikke helt forstod omfanget av en prosessgjennomgang, som kan anses 
som minst like detaljert som en organisasjonsgjennomgang (Hansen 2004 [intervju], 
Wiborg 2004 [intervju]). Hovedbegrunnelsen for valget var ”...mulighetene for sam-
spill mellom prosessutvikling og databasedesign som vil kunne gi størst mulig effekti-
viseringsgevinster” (UDI 1997b). Likevel ble en nyansatt hos UDI tildelt rollen som 
spesialist og kontaktledd mellom konsulentselskap og UDI. Dette førte ifølge Ander-
sen Consulting til at timeantallet måtte utvides, siden vedkommende ikke var produk-
tiv i henhold til avtalen (Andersen Consulting 1997c). Det spørs derfor om UDI på 
dette tidspunktet forstod at etaten hadde en ganske annen forståelse av systemutvikling 
enn konsulentselskapet de brukte. 
UDIs begreper om et nytt system var svært tekniske. Flyreg ble brukt som bilde 
på hva som var moderne, sannsynligvis fordi det var det nyeste av de to eksisterende 
systemer (UDI 1996a). Windows brukergrensesnitt ble imidlertid ganske snart syno-
nymt med brukervennlighet (UDI 1996b). Det var også klart at systemet også skulle 
støtte saksbehandling i langt større grad enn hva som hadde vært tilfelle med FREM-
KON (UDI 1996a), og ”saksbehandlersystem” var snart et begrep (UDI 1996b), uten 
at det ble utdypet hvilken type saksbehandling systemet skulle støtte.  
UDIs tanker om systemutvikling, som til dels kolliderte med Andersen Consul-
tings prosessbegrep, kom til uttrykk i løpet av kravspesifikasjonsarbeidet. Arbeidet 
hadde vært i gang rundt to måneder, tre av fire milepæler var tilbakelagt og Andersen 
Consulting hadde presentert sin funksjonelt forholdsvis avanserte saksstyringsløsning. 
Ved milepæl tre fikk de kommentarer som gjorde at de la til et langt billigere og tek-
nisk enklere minimumsalternativ, registerløsningen (Andersen Consulting 1997a). 
UDI og Andersen Consulting hadde svært forskjellig forståelse av hvilken pris det nye 
systemet skulle ha (Hirko 2003 [intervju], Hirko 2004 [intervju], Wiborg 2004 [inter-
vju]). Arbeidet endret retning, og Andersen Consultings rapport ble et kompromiss 
mellom UDIs og Andersen Consultings syn på systemutvikling. 
Inntrykket av ambisjonsnivået til ledelsen til UDI er i ettertid gitt følgende 
beskrivelse: 
”Datakvalitet og driftskostnader, det ønsket man å gjøre noe med. Det var foku-
set for mange, også på IT-siden. [Prosess]vinklingen med å måtte å gå i gang med et så 
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 stort arbeid og få noe mer ut av det var nok interessant, men jeg tror det var en del litt 
mer halvhjertet holdning til det.” (Wiborg 2004 [intervju]) 
Kommunal- og arbeidsdepartementet, Justisdepartementet, Statens Datasentral, 
Politiets datatjeneste, Oslo Politikammer, Landsdelspolitikammer Østlandet, Asker og 
Bærum politikammer og Romerike politidistrikt var alle invitert til å delta i arbeidet 
med Andersen Consultings kravspesifikasjon. I hvor stor grad det skjedde og hvilke 
innspill de kom med er ikke dokumentert. Justisdepartementets Utlendingsavdeling var 
i hvert fall svært motivert til kravspesifikasjonsarbeidet. Oppildnet av BRODD-rappor-
ten, utarbeidet Justisdepartementet allerede tidlig i 1997 en intern liste over ønsket 
funksjonalitet: Windows-teknologi for økt brukervennlighet, automatisk varsling, tran-
skribering av navn, skanning og e-post. Justisdepartementet så flere fordeler med for-
holdsvis avansert funksjonalitet. Sørvisnivået i forhold til søkerne og Justisdeparte-
mentets kontrollbehov ville bli bedre ivaretatt (Justisdepartementet 1997a). Disse kra-
vene ble gjentatt overfor Andersen Consulting (Justisdepartementet 1997d). Inntrykket 
Andersen Consulting fikk var at Justisdepartementet så mer i verktøyperspektivet på 
systemutvikling enn UDI gjorde (Wiborg 2004 [intervju]). 
Andersen Consultings kravspesifikasjon som forelå 1. desember 1997, endte 
opp med å beskrive to systemalternativer. Det ene var billigutgave kalt registerløsning, 
det andre var et langt dyrere system kalt saksstyringsløsning. Registerløsningen var 
en teknologidrevet løsning, hvor det nye systemet i grove trekk skulle bygge på 
FREMKON, kun med en modernisering av grafisk grensesnitt og litt utvidet, men 
svært begrenset, funksjonalitet. Andersen Consulting beregnet den til å koste mellom 
27 og 42 millioner, hvor gevinsten først og fremst ville ligge i reduserte driftskost-
nader. Saksstyringsløsningen var en løsning bygget på prosessanalyse slik Andersen 
Consulting selv hadde argumentert for. FREMKONs oppbygning ville dermed ikke 
være førende på prosjektet. På den måten var den sistnevnte løsningen både mer ambi-
siøs og mer arbeidskrevende, siden et nytt system så og si ville bli bygget fra grunnen. 
Denne løsningen med langt høyere nivå av funksjonalitet beregnet Andersen Consul-
ting ville koste mellom 48 og 68 millioner. Gevinsten ville ikke ligge på driftssiden 
men på reduksjon i saksbehandlingstid og bedre kvalitet på arbeidet.  
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 Rent konkret var det en saksflytmodul12 som, ifølge Andersen Consultings 
rapport, skilte de to systemene fra hverandre. Denne modulen forbedret systemet som 
rapporteringsverktøy. Den ville gjøre det langt lettere å se hvor ressursene ble brukt 
internt, påpeke flaskehalser, få sikrere tall på restanser og å sikre at frister automatisk 
ble fulgt opp.  
Lengden og kvaliteten på saksbehandlingen kunne påvirke antallet døgn på 
asylmottak og trivsel i UDI. Det skulle tilsi en satsing på saksstyringsløsningen. Hen-
synet til driftsutgiftene skulle tilsi en satsning på registerløsningen. Uansett løsning var 
prosjektet nå kommet opp i en størrelse som førte til problemer for Justisdepartemen-
tets planer for finansiering av prosjektet, og det var absolutt en interessekonflikt mel-
lom de overordnede departementene. 
Arbeidet med finansieringen av prosjektet løp parallelt med utarbeidelsen av 
kravspesifikasjonen. Kostnadsberegningene var i begynnelsen svært påvirket av 
BRODD-rapportens beregninger, spesielt var Justisdepartementet optimistisk med 
hensyn til anslagene. Kommunal- og arbeidsdepartementet var lunken, om ikke direkte 
avvisende til idéene fra Justisdepartementet og UDI. Justisdepartementet kan ha forut-
sett at forhandlingene med Kommunal- og arbeidsdepartementet kunne bli seige, for 
Justisdepartementet kom opp med en finansieringsplan som gjorde at Kommunal- og 
arbeidsdepartementet ikke trengte å bli involvert (Justisdepartementet 1997c). Med en 
kostnad på mellom 13 og 20 millioner kroner, mente Justisdepartementet at det ville gå 
an å finansiere systemet ved å flytte driften av FREMKON til Politiets datatjeneste. 
Politiets datatjeneste ville være i stand til å drifte systemet for en drøy tredel av dagens 
kostnad. Forutsetningen var imidlertid at innsparte midler ble øremerket til investerin-
ger i et nytt system (Justisdepartementet 1997c). Det, sammen med en del omrokkerin-
ger på budsjettene, ville gjøre finansieringen mulig uten å gå veien om Stortinget. Det 
dukket imidlertid opp et par problemer: 
Det ene problemet var at UDI ikke ville drifte FREMKON hos Politiets datatje-
neste. På et møte med Justisdepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet i 
slutten av juni sa UDI nei til en slik løsning og kom med flere mer eller mindre over-
                                                
12 Saksflytmodul: En modul med funksjonalitet som styrer flyten i saksgangen mellom medarbeidere og holder 
rede på hvor i saksbehandlingen en sak befinner seg.  
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 bevisende argumenter. UDI kan ha vært redd for at Politiet ikke ville øremerke de inn-
sparte midlene til noe nytt system når FREMKON først var kommet i hus hos Politiets 
datatjeneste. Politiet hadde ikke ansvaret for statistikken, merket følgelig lite til den 
dårlige datakvaliteten og kan ha vært lite motivert for å utvikle et nytt system.  
Justisdepartementets andre problem dukket opp mot slutten av Andersen Con-
sultings prosjektperiode, da det ble klart at det nye systemet ville bli langt dyrere enn 
antatt, mellom 28 og 65 millioner, alt etter ambisjonsnivå. Dessuten ville ikke et nytt 
system bli særlig billigere å drifte, uansett ambisjonsnivå. Dermed forsvant både finan-
sieringspakken, og deler av den tidligere argumentasjonen for å utvikle et nytt system 
ble sterkt svekket. 
 Til slutt bad Justisdepartementets Utlendingsavdeling justisministeren arbeide 
for en løsning (Justisdepartementet 1998): ”Så ble det vel spleiselag, mener jeg å 
huske. At man klarte å skaffe til veie noe på Justis-budsjettet og noe på Kommunal-
budsjettet og statsrådene støttet hverandre og la litt trykk på saken.” (Fjeld 2004 
[intervju]) 
Finansieringen var klar høsten 1998 (Stortinget 2004 [online]). UDI fikk bevil-
get 20 millioner kroner over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, altså syv 
millioner mindre enn Andersen Consulting hadde beregnet den aller enkleste løsning 
til å koste, ikke iberegnet risiko (som Andersen Consulting anbefalte man burde ta 
høyde for med 20 ekstra prosent). I desember samme år annonserte UDI etter tilbud på 
system, og i januar 1999 sendte direktoratet ut et utkast til revidert kravspesifikasjon 
på høring internt i UDI og til eksterne parter (UDI 1999b, 1999c). 
 
5.1.3. Revidert kravspesifikasjon – innspill videre 
Det påfølgende året mellom desember 1997 og januar 1999 ble Andersen Consultings 
kravspesifikasjon revidert parallelt med finansieringsarbeidet. Hvilke overveielser som 
ble gjort, har jeg ikke dokumentasjon på. 
Den reviderte kravspesifikasjonen beholdt de fleste krav til funksjonalitet som 
Andersen Consulting hadde foreslått. I utlendingsmodulen, som særlig skulle brukes 
av ansatte i Juridisk avdelingen og som er fokus for denne oppgaven, ble det endog 
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 lagt til funksjoner som skanning av dokumenter og tilkopling til IKT-systemer i 
Schengen-samarbeidet (UDI 1999h). 
Stort sett ser det ut som UDI beholdt kravene knyttet til Andersen Consultings 
dyre saksstyringsalternativ. UDI sendte ut et utkast til høring hos deltakerne. Kravspe-
sifikasjonen fra Andersen Consulting med kostnadsberegninger skal ikke ha vært ved-
lagt (Fossan 2004 [intervju]). Det må derfor ha vært umulig for de andre deltakerne i 
prosjektet å se at UDIs kravspesifikasjon forholdt seg til ambisjoner i nedre del av An-
dersen Consultings dyreste løsning (til en kostnad på cirka 50 millioner kroner), men 
kun hadde midler til å realisere et system billigere enn Andersen Consultings aller enk-
leste alternativ. Det har vært umulig å få et klart svar fra noen av kildene om hva 
grunnlaget var for UDIs beregninger i den reviderte kravspesifikasjonen. På direkte 
spørsmål om hvorfor de hadde beholdt alle elementer i den reviderte løsningen, inklu-
dert saksflytmodulen (som var den synlige forskjellen mellom Andersen Consultings 
to alternativer saksstyringsløsning og registerløsning), var svaret: 
”Vi valgte ikke den ene eller den andre foreslåtte løsningen. Vi gikk gjennom 
kravspesifikasjonen de hadde og prøvde å få med det så mye som vi bare kunne i en ny 
kravspesifikasjon. Saksflytløsningen er jo i og for seg med i DUF, så den hadde vi 
med.” (Hirko 2004 [intervju]). 
Jeg tolker dette utsagnet dit hen at UDI visste at det ville være vanskelig å re-
alisere direktoratets systemambisjoner innenfor budsjettet de var tildelt, men at det 
ikke skadet å prøve seg. 
Det var stor variasjon blant aktørene hva gjaldt responstid på utkastet. I en ufor-
mell tilbakemelding fra Juridisk avdeling i UDI var det kun få merknader til kravspesi-
fikasjonen, og de var primært knyttet til hvilke typer data13 systemet skulle inneholde, 
for eksempel om asylavhør skulle registreres og hvor detaljerte kodeverkstabellene 
skulle være. Krav til funksjonalitet14 var heller få og vage (UDI 1999d). Tilbakemel-
dingene fra Justisdepartementet, Politiets datatjeneste og Kommunal- og regional-
departementet kom senere og inneholdt ikke noen begrensninger i kravene til funksjo-
                                                
13 Data er her definert som informasjon som skal legges inn i og bearbeides av IKT-systemet. 
14 Funksjonalitet er her definert som måter teknologien behandler data for å gjøre det lettere å forstå og gjøre 
nytte av den. 
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 nalitet. Justisdepartementet ville tvert imot utvide kravene om funksjonalitet til å 
omfatte lagring av bilder til utreisekontroll (Justisdepartementet 1999). Justisdeparte-
mentet hadde i tillegg synspunkter på vegne av Politiet som var av mer prinsipiell ka-
rakter. De gjaldt blant annet innsyn i regelverksdatabasen, noe Politiet hadde ønsket 
lenge, og lagring av fingeravtrykk, noe Politiet ikke så meningen med at UDI gjorde 
når Kripos hadde et fingeravtrykksregister. 
Politiets datatjenestes tilbakemelding inneholdt stort sett kritiske bemerkninger 
til UDIs evne til å opptre profesjonelt som bestiller. Den ene var at UDI ikke fulgte 
opp sitt eget mål om å kunne videreutvikle systemet med å stille krav om utviklings-
verktøy og database. Den andre var at spesifikasjonen ikke sa noe bestemt om i hvil-
ken grad systemet skulle nyutvikles eller kjøpes som ferdige deler. Disse argumentene 
bygde opp rundt Politiets datatjenestes eget krav, de ønsket ikke å være på nett med 
UDI. Forslaget til løsning var å lage en egen kopi til Politiet med en toveis replikering 
(ett av de problemene prosjektet skulle løse!) (Politiets datatjeneste 1999). Kommunal- 
og regionaldepartementet (1999) hadde kun korte kommentarer. 
Aller sist, nærmere tre uker etter svarfristen, kom noen få innspill fra oslopoliti-
et som stort sett gikk på å gjøre hverdagens oppgaver enklere (Oslo politidistrikt 
1999). 
Statistisk sentralbyrå hadde tidligere ønsket endringer i FREMKON som ikke 
var teknisk gjennomførbare. I forbindelse med revidering av kravspesifikasjonen duk-
ket det opp en lang liste over variabler, variabelverdier, funksjonalitet og kodeverkstil-
tak som var nødvendige for å få den ønskede datakvaliteten til rapporter og statistikker 
(Statistisk sentralbyrå 1999). 
Justisdepartementets og UDIs Juridiske avdelings ønsker ble stort sett tatt til 
følge, også merknadene som kom fra Justisdepartementet på vegne av Politiet. Innspill 
fra Politiets datatjeneste og oslopolitiet direkte, førte ikke til endringer i den endelige 
kravspesifikasjonen. Dette har jeg tolket som at UDI nærte en skepsis til Politiet. Inn-
trykket er at etatene hadde forskjellig syn på kontrollbehov og overvåking av utlendin-
ger i Norge (Hansen 2004 [intervju]). Det kan forklare hvorfor alle spørsmål knyttet til 
personvern og tolkning av lover og regler på utlendingsområdet var svært følsomme 
temaer. Kravspesifikasjonen var av såpass generell karakter at det er vanskelig å se 
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 hvordan de detaljerte kravene fra Statistisk sentralbyrå kunne bli tatt til følge. Statis-
tisk sentralbyrås aktive medvirkning senere i prosessen viser imidlertid at de ble hørt. 
 
5.1.4. Oppsummering av kravspesifikasjonsarbeidet 
Arbeidet med kravspesifikasjonen viste tydelig at aktørene hadde svært forskjellige 
utgangspunkt: 
1. Metode i arbeidet med kravspesifikasjon. UDI stod for en teknologidrevet og 
Andersen Consulting stod for en organisasjonsdrevet metodikk. Justisdeparte-
mentets Utlendingsavdeling helte mest mot Andersen Consultings metodikk 
uten å ha et helt edruelig forhold til kostnadene. 
2. Forskjellig bruk av systemet, hvor fagavdelingene internt i UDI og Politiet 
primært hadde bruk for et saksbehandlingsstøttesystem og Kommunal- og 
regionaldepartementet og Justisdepartementet ønsket et system til kontroll og 
statistikk.  
3. Motstridende interesser med hensyn til bruk og betaling av systemet. Mens 
UDI, Politiet og Justisdepartementet skulle bruke systemet i saksbehandlings- 
og kontrolløyemed, stod Kommunal- og regionaldepartementet for betalingen. 
Den reviderte kravspesifikasjonen var i prinsippet en omarbeiding av Andersen Con-
sultings kravspesifikasjon, og det tok om lag halvannet år før den var ferdig. Elemen-
ter fra begge Andersen Consultings alternativer ble brukt, men alt i alt var det krav 
formulert i beskrivelsen av Andersen Consultings dyreste alternativ som ble med over 
i UDIs eget forslag til system. Dette systemet oppfylte kravene til et moderne saksbe-
handlings- så vel som styringssystem. UDI sløyfet derimot Andersen Consultnings 
prisestimat i sin reviderte kravspesifikasjon (naturlig nok, siden dette var et dokument 
som skulle sendes ut til tilbydere). Men i og med at Andersen Consultings kost/nytte-
kalkyler ikke ble lagt ved den reviderte rapporten (Fossan 2004 [intervju]), fikk ikke 
de andre deltakerne i prosessen se noe annet bilde av hva som var mulig å gjennomfø-
re enn det UDI presenterte. 
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 5.2. Valg av leverandør 
Etter å ha produsert en kravspesifikasjon og sikret finansiering, stod valg av leveran-
dør for tur. Det formelle valget ble vedtatt på konstitueringsmøtet for styringsgruppa 
24. mars 1999 (UDI 1999g). UDI og systemleverandøren Computas skrev under kon-
trakt 14. mai 1999 (UDI 1999k) som tok utgangspunkt i Statens standardavtaler for IT-
anskaffelser. Kontraktsdokumentet blir brukt som beskrivelse av beslutningspunktet 
”valg av leverandør”. Under tiden at kontrakten ble framforhandlet, gjennomførte 
Computas et forprosjekt med start i midten av april som skulle føre til en ferdig pro-
sjektspesifikasjon15 15. juni. 
 
5.2.1. Aktørene i valg av leverandør 
Prosessen ved valg av leverandør var dominert av UDI og systemleverandøren Com-
putas. Jeg har ikke funnet dokumentasjon på avgjørende innspill fra andre aktører før 
vedtaket ble fattet i styringsgruppa. 
• UDI var først og fremst opptatt av firmaenes størrelse, pris og hvor godt løsnin-
gen var relatert til UDI (UDI 1999e). Behovene til resten av utlendingssektoren 
ble ikke berørt.  
• Computas16 var både produsent- og konsulentselskap. De skulle både selge sitt 
eget produkt, Sara, og selge kompetanse til å utvikle et system tilpasset UDIs 
behov.  
• Politiets datatjeneste hadde varierende erfaring med Computas i forbindelse 
med egne systemer.  
• Prosessen med valg av leverandør ble indirekte påvirket av Statskonsult som 
forvalter av Statens standardavtale for IT-anskaffelser. Avtale om utvikling av 
programvare. Avtalen er formulert for å sikre Staten som kunde ved utvikling 
av datasystemer. 
 
                                                
15 Prosjektspesifikasjon: Rapport med detaljert beskrivelse av hvordan leverandøren vil utvikle et system som 
blant annet møter kravene i kravspesifikasjonen. 
16 Computas startet opp i 1985 og sysselsatte i januar 2003 135 personer, hvor 85% av dem hadde utdanning 
tilsvarende mastergrad/sivilingeniør eller høyere (Computas 30.08.2004 [online]). 
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 5.2.2. Prosessen fram til valg av leverandør 
UDI annonserte forespørsel om tilbud på utvikling av systemet uken før jul 1998. Av 
til sammen 21 firmaer ble de seks mest aktuelle invitert til videre presentasjoner. Alle-
rede på dette tidspunktet var Computas i tet blant tilbyderne (UDI 1999c).  
I kvalifiseringstilbudet til UDI presenterte Computas (1999a) sitt eget varemer-
ke Sara, presentert som kunnskapsbasert støtte av arbeidsprosesser. Computas’ syste-
mer var skreddersøm av modeller for data (hvilke data som skal lagres), brukergrense-
snitt og funksjonalitet i hvert enkelt prosjekt (ibid: 8). Kunnskap (om for eksempel lo-
ver, forskrifter og framgangsmåte i saksbehandlingen) skulle formaliseres og spres til 
alle brukerne av systemet. Dette ville legge til rette for mer ensartet og kvalitetsmessig 
riktig utførelse av arbeidsprosesser. Utviklingsmetodikken beskrev Computas som ite-
rativ. En slik arbeidsmetodikk betyr i praksis at spesifisering17 av systemets moduler 
skjer parallelt med utviklingen. Dette i motsetning til å ferdigspesifisere funksjonalite-
ten for deretter å utvikle systemet. Tanken er at utvikleren i løpet av arbeidet skal kun-
ne teste funksjonalitet, rette opp feil og velge løsninger i samarbeid med kunden. Dette 
var i kontrast til Politiets datatjenestes innspill til kravspesifikasjonen om å overveie 
bruk av masseproduserte elementer i deler av systemet. Computas hadde også forslag 
til en egen økonomisk modell for arbeidet, nemlig rammestyring (ibid.: 53). Denne 
modellen ble beskrevet som at UDI satte en øvre kostnadsramme for arbeid utført av 
Computas. Rammen ville deretter estimeres av Computas basert på kunnskap om opp-
gavens omfang. Partene skulle så i fellesskap prioritere hvilken funksjonalitet det var 
ønskelig og mulig å realisere. 
UDI fant spesielt modellen for økonomisk rammestyring interessant (UDI 
1999c). Firmaet beholdt tydelig sin sterke stilling i konkurranse med store firmaer som 
Merkantildata, Cap Gemini og Posten SDS. I midten av mars foreslo derfor UDIs IT-
avdeling at Computas skulle utarbeide prosjektspesifikasjon (UDI 1999e). Selv om be-
hovene til utlendingsområdet i vid forstand ikke ble nevnt i evalueringene (Computas’ 
styrke var primært at systemet var UDI-relatert), var ett av argumentene for å velge 
Computas som leverandør, at firmaet hadde levert BL96 til Politiet. Dette argumentet 
                                                
17 Spesifisering: Svært detaljrik beskrivelse av modulen eller applikasjonens funksjonalitet. 
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 har flere ganger i ettertid vært framhevet som praktisk, siden Politiet er en stor bruker 
av DUF (UDI 1999g, Hirko 2004 [intervju]). I den interne evalueringen ble imidlertid 
BL96 nevnt på linje med et annet system Computas hadde utviklet for Trygdeetaten. 
Politiet, som framtidig bruker av Flyfrem, ble ikke brukt som argument for å velge 
Computas. 
Det siste, og kanskje viktigste, argument for valget av Computas viste seg å 
handle om pris i forhold til ytelse. Mens Andersen Consulting mente det ikke var mu-
lig å gjøre annet enn et lappearbeid på eksisterende system, tilbydde Computas å ny-
utvikle et komplekst prosessbasert kunnskapssystem til under prisen til Andersen Con-
sultings mest beskjedne alternativ. 
Det er vanskelig å si om Computas til fulle forstod hvor krevende det ville bli å 
utvikle et system på tvers av etater, da de gikk inn i prosjektet. Kvalifiseringstilbudet 
og tilbudet om forprosjekt fra Computas (1999a, 1999b) omtalte UDI som primær bru-
ker av systemet. Resten av utlendingssektoren ble overhodet ikke nevnt. Det til tross 
for at anbudsbrevet ettertrykkelig fastslo at systemet skulle brukes av både UDI, Politi-
etaten og Justisdepartementet (UDI 1998a). Det generelle inntrykket fra Computas-
kildene tilsier at Computas nok var litt uforberedt på at UDI som bestiller ikke alene 
hadde beslutningsmyndighet på en rekke viktige områder. Det er kanskje ikke så mer-
kelig, siden styringsgruppa ennå ikke var konstituert da Computas formulerte tilbudet 
sitt. UDI og Computas skrev kontrakt, med mulighet for oppsigelse etter spesifika-
sjonsfasen (ferdig prosjektspesifikasjon) (UDI 1999k). Kontrakten ble altså underskre-
vet da arbeidet med prosjektspesifikasjonen allerede hadde pågått i over en måned. Jeg 
har ingen dokumentasjon, verken skriftlig eller muntlig på hvordan kontraktsforhand-
lingene forløp.  
Styringsgruppa ble etablert i forbindelse med valg av leverandør. UDI var grun-
dig representert med sine tre avdelingsdirektører. Ellers var Justisdepartementet og 
Kommunal- og regionaldepartementet representert på avdelingsdirektørnivå, og det 
skulle stille en avdelingsleder fra Politiets datatjeneste. På listen over deltakelse i sty-
ringsgruppa i invitasjonsbrevet (UDI 1999f), var Politiet ikke nevnt. Senere er det ut-
talt at gjentatte oppfordringer fra UDI og Politiets datatjeneste, ikke resulterte i delta-
kelse (Fossan 2004 [intervju]). Politiet stilte først med egen representant våren 2001, 
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 etter at Politidirektoratet var etablert (UDI 2001). Justisdepartementets Utlendingsav-
deling og Kommunal- og regionaldepartementet var også representert i styringsgruppa. 
Kildene sier ikke noe om hvordan styringsgruppa forholdt seg til kontrakten før Com-
putas og UDI skrev under. Det var planlagt å avholde flere styringsgruppemøter i den 
tiden, uten at jeg har dokumentasjon på dem. 
 
5.2.3. Kontrakten 
Selve kontrakten bygget på ”Statens standardavtale for IT-anskaffelser”. Kontrakten 
bestod av en del med alminnelige bestemmelser og 13 obligatoriske bilag18. Hoved-
delen legger generelle føringer på utviklingsarbeidet, men det er bilagene som er vik-
tige. Bilagene forteller hva for et prosjekt dette var, i og med at de forteller hvordan 
prosjektet skulle være organisert og hvilke roller avtalepartene skulle ha i prosjektet. 
Ifølge Statskonsult ([online] 13.03.2004) er avtalen beregnet for spesialutvikling av 
programvare/systemer og installasjon av programvare. Den skal sikre at leverandøren 
faktisk utvikler et system som dekker behovene kunden har gitt uttrykk for i sin krav-
spesifikasjon. Avtalen baserer seg på tett samarbeid mellom kunde og leverandør, med 
kunden som sjef. Kunden hadde i denne kontrakten klare rettigheter med hensyn til at 
leverandøren sørget for nok ressurser til oppgaven, både kvalitative og kvantitative. I 
et utviklingsprosjekt vil det i stor grad handle om å bruke mange nok kvalifiserte per-
soner. Det var mindre entydig hvilke forpliktelser UDI som kunde hadde. De alminne-
lige bestemmelsene ble imidlertid endret i til dels betydelig grad. Tre eksempler illu-
strerer dette: 
1. Kontrakten ble endret slik at den ble mindre entydig med hensyn til hvilken 
spesifikasjon, kundens kravspesifikasjon eller leverandørens spesifikasjoner, 
som skulle gå foran i tilfelle strid (1999:4, bilag 12:3)  
2. Kontrakten ble også mindre entydig med hensyn til leverandørens forpliktelser 
og kundens rettigheter i forhold til framdrift (1999:8, bilag 12:4) 
                                                
18 Liste over avtalens bilag legges ved oppgaven. 
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 3. I et avsnitt om håndtering av mangler ble det føyd til at kunden ikke kunne på-
berope seg feil eller mangler som skulle vært avdekket under godkjenning av 
tidligere delleveranser (1999:15, bilag 12:6).  
I et iterativt prosjekt betydde det at kunden alltid måtte ha full oversikt over helheten 
så vel som delene. Hoveddelens klare intensjon om fast pris på systemet og leverandø-
rens fulle ansvar for de problemer som måtte dukke opp, ble altså moderert noe. UDI 
og Computas hadde fra dette punkt felles ansvar for at systemet skulle utvikles innen-
for rammene av kravspesifikasjonen og til avtalt tid. Ansvarsfordelingen mellom de to 
var imidlertid uklar.  
Kontraktens 13 bilag handlet om blant annet tekniske krav og pris samt forplik-
telser i forhold til organisering og opplæring i prosjektet. I denne sammenhengen er 
spesielt bilagene fem og sju interessante. 
Bilag 5 handlet om kundens (dvs. UDIs) deltakelse i blant annet spesifiseringsfasen. 
Dette punktet ble overflatisk behandlet utover det at UDI forpliktet seg til å yte ”bi-
stand” i spesifiseringsarbeidet. Dokumentet sier ikke noe om hvor mange timer og i 
hvilken form denne bistanden skal være. Bistand fra andre deltakende etater ble ikke 
berørt, og ansvaret for deltakelse hvilte på UDIs prosjektleder. UDI skulle også ha an-
svar hvis 3. part skulle bringes inn i prosjektet (UDI og Computas 1999, bilag 5). Hva 
en 3. part kunne være, sa ikke kontrakten noe om.  
Kontrakten gav også klare retningslinjer om hvordan utviklingsarbeidet skulle 
organiseres: 
Styringsgruppa skulle ifølge kontrakten ”...sette premisser for prosjektet, og 
ved definerte sjekkpunkter i forhold til prosjektplanen følge opp status og eventuelt 
korrigere kursen” (UDI og Computas 1999, bilag 7:2). 
Brukergruppene var sammensatt av fagpersoner og skulle formidle saksbehand-
lingspraksis i detalj, slik at alle viktige arbeidsprosesser ble dekket av det nye syste-
met. Opprettelse og deltakelse av brukergrupper ville være avhengig av hvilke modu-
ler og funksjonaliteter som var under utvikling (Ibid:2) Brukergruppene var altså ment 
å delta med varierende intensitet og sammensetning i løpet av prosjektet. De skulle 
ifølge prosjektspesifikasjonen også kritisere prototyper på systemet, både når det gjaldt 
utseende og funksjonalitet. 
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 Prosjektgruppa skulle gi ”...faglige avklaringer omkring doménekunnskap og 
arbeidsprosesser, og innspill til systemets utforming” (Ibid:3). Prosjektgruppa skulle 
også ha ansvar for koordinering av brukergruppene. Det var ingen klare retningslinjer 
om hvem som skulle være med i prosjektgruppen. 
Computas satte fram krav om deltakelse i alle tre typer grupper. Computas del-
takelse i styringsgruppa var direkte i strid med kontraktens intensjoner om at kunden 
skulle ha overordnet styring. 
 
5.2.4. Oppsummering av prosessen med valg av leverandør 
Evaluering og innstilling av leverandør ble gjort av UDI; jeg har ikke dokumentasjon 
på at andre aktører i prosjektet ble hørt. Mye tyder derfor på at leverandørene primært 
ble bedømt på grunnlag av hvor godt de relaterte til UDIs oppgaver og virkelighet, 
hvor Computas’ løsning ble vurdert til å relatere best. Andre etaters behov eller for-
pliktelser ble ikke berørt, og løsning på eventuelle problemer med deltakelse fra alle 
involverte parter ikke presisert. Valget av Computas fikk konsekvenser for utviklings-
metodikk og økonomisk modell, som ikke alltid harmoniserte med fastpriskontrakten 
som Statskonsult forvaltet.  
 Resultatet ble en skriftlig avtale som gjorde UDI og Computas felles ansvarlige 
for at systemet kom i mål. Den var imidlertid ikke entydig med hensyn til hvem som 
var ansvarlig for å finne løsninger på problemer som måtte dukke opp underveis 
 
 
5.3. Vedtak om endelig prosjektspesifikasjon 
Før det var aktuelt å begynne å utvikle systemet, var det behov for en prosjektspesifi-
kasjon. Den skulle gi en detaljert beskrivelse av prosjektet basert på kravspesifikasjo-
nen: omfanget, grunnleggende funksjonalitet, kriterier for prioritering, forslag til tek-
nologiske valg, risikoberegning, en plan for prosjektet og beregning av omfanget av 
nødvendig arbeid. Arbeidet med prosjektspesifikasjonen ble beregnet til seks arbeids-
uker, pågikk parallelt med kontraktsforhandlingene, og varte fra midten av april til 15. 
juni. Prosjektspesifikasjonen ble presentert i et styringsgruppemøte 30. juni (UDI 
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 1999m), og formelt bekreftet godkjent i et brev til Computas 27. juli 1999 (UDI 
1999n), en drøy måned etter at den var ferdigstilt.  
 
5.3.1. Aktørene i arbeidet med prosjektspesifikasjon 
• Selv om Computas hadde fått tilslag for å lage prosjektspesifikasjon, hadde 
UDI ikke forpliktet seg til å bruke Computas til utvikling av systemet. Mulig-
heten for at selve utviklingsoppdraget kunne bli satt bort, kan derfor ha bidratt 
til at Computas kom med mer optimistiske anslag enn det reelt var grunnlag for. 
• UDI arbeidet under budsjett- og tidspress og måtte være i gang med prosjektet 
høsten –99 (Hirko 2004 [intervju]). Det skulle nok ekstreme konklusjoner til i 
prosjektspesifikasjonen før Computas ikke fikk utviklingsoppdraget. UDI hadde 
bestemt seg. 
• I forbindelse med et effektiviseringsprosjekt kom Statskonsult til å delta også i 
Flyfrem-prosjektet på oppdrag av UDI.  
• Jeg har svært lite dokumentasjon om andre aktører. Levninger vitner om kon-
takt mellom Computas og Skattedirektoratet (Computas 1999c), mellom Com-
putas og UDIs Juridisk avdeling (UDI 1999j) og mellom Computas og Politiet 
(Hirko 2004 [intervju]). 
 
5.3.2. Prosessen fram til vedtak om endelig prosjektspesifikasjon 
Kontrakten om å utarbeide prosjektspesifikasjonen ble undertegnet av partene 9. april 
1999. Fristen for spesifikasjonen var 15. juni, og Computas startet det hektiske arbei-
det i månedsskiftet april/mai. Tiden var svært knapp, spesielt med tanke på at: ”Du vil 
ikke finne et eneste selskap i Norge som kan utlendingsforvaltningen”, ifølge en kilde i 
styringsgruppa (Fjeld 2004 [intervju]) som viser til kompleksiteten i saksbehandlingen. 
Jeg har ikke tilgang på dokumentasjon om hvordan arbeidet med prosjektspesi-
fikasjonen forløp, men ifølge muntlige kilder arbeidet Computas med brukerrepresen-
tanter og forskjellige typer dokumentasjon og rapporter fra tidligere prosjekter (Strand 
2004 [intervju] og Hirko 2004 [intervju]).  
Prosjektspesifikasjonen ble produsert parallelt med to andre aktiviteter i UDI: 
 57
 For det første skulle UDI flytte fra Lysaker til et nybygg i sentrum av Oslo juli 
1999. UDI måtte derfor ha prosjektspesifikasjonen i hende 15. juni, for å kunne be-
handle den før flyttingen og dermed komme i gang med prosjektet samme høst.  
For det andre ble det satt i gang et effektiviseringsprosjekt i UDI (1999i). Statskon-
sult fikk i oppdrag å bistå UDI med forslag til reduserte saksbehandlingstider, og UDI 
var rede til å gå radikalt til verks. Hele 1999 skulle gå med til å utrede tiltak for gjen-
nomføring 2000 (Statskonsult 1999a). Enkle saker skulle skilles fra kompliserte, noe 
som året etter førte til en deling av Juridisk avdeling i Asyl- og Oppholdsavdeling. Det 
var litt uklart om oppdraget også skulle omfatte bistand i Flyfrem-prosjektet. Statskon-
sult ble imidlertid tidlig en viktig deltaker i Flyfrem (Statskonsult 1999c). Det var først 
og fremst på områdene effektivisering i forhold til arbeidsprosesser og statistikk som 
Statskonsult ble bedt om å bidra (Statskonsult 1999b). Statskonsult var involvert i ar-
beidet med kodeverket (som er direkte knyttet til DUF som statistikk-redskap) (Stats-
konsult 1999c). Jeg har ikke dokumentasjon på om Statskonsult deltok i modellering 
av arbeidsprosesser. 
I hele 1999 var altså Statskonsult og Computas inne i det som i utgangspunktet 
var to forskjellige prosjekter, men som hadde felles problemstillinger. Statskonsults 
rolle var litt forvirrende, hvilket prosjekt deltok de egentlig i, spurte en deltaker sin 
kollega i Statskonsult (Statskonsult 1999b). De ansatte i Juridisk avdeling hadde ikke 
helt oppfattet hva oppdraget til Computas gikk ut på, om også de arbeidet med effek-
tiviseringsprosjektet, og de ønsket et informasjonsmøte (UDI 1999j). Et fåtall av de 
som var med og assisterte Computas, var med da kravspesifikasjonen ble utarbeidet. 
Leverandøren betegner tilgangen på ressurser fra JURA i prosjektspesifikasjonsarbei-
det som god, mens ressurstilgangen var lite tilfredsstillende fra de andre fagavdelin-
gene. Den vanskelige ressurstilgangen for spesielt Integreringsavdelingen skyldtes et 
sammenfall av prosjektspesifikasjonsarbeidet og Kosovo-krisen, hvor avdelingen måt-
te behandle et uvanlig stort antall flyktninger og asylsøkere (Strand 2004 [intervju]). 
Computas’ kontakt med UDI internt var intens i prosjektperioden, med mange 
intervjuer: ”Med noen [arbeidsprosesser] gikk vi dypdrilling for å se hva består en 
 58
 prosess av, helt ned på detaljnivå, mens med de andre foretok vi analogisk estime-
ring19.”(Strand 2004 [intervju])  
Leverandørens inntrykk etter innsatsen var at det var forskjellig syn på hvilken 
type system utlendingsområdet hadde behov for. Ledelsen, Statskonsult og Statistisk 
sentralbyrå gav inntrykket av å være mest opptatt av det nye systemet som statistikk- 
og rapporteringsverktøy. Altså en forbedret database for å hente ut statistikk. Saks-
behandlerne ønsket et nytt saksbehandlingssystem, og enkeltpersoner innen Juridisk 
avdeling drev på for å få en mest mulig avansert støtte til saksbehandlingen (Strand 
2004 [intervju]). 
Eksterne deltakere fikk ingen åpning for innspill i forbindelse med prosjekt-
spesifikasjonen, slik de fikk med kravspesifikasjonen (Fossan 2004 [intervju]). Jeg har 
heller ingen referater fra styringsgruppemøter i prosjekttiden. Planen var å avholde tre 
stykker (UDI 1999f). Dette kan imidlertid skyldes at dokumentasjonen ikke er bevart, 
siden det ble innkalt til et styremøte i slutten av juni som jeg ikke har referat av (UDI 
1999l). 
  
5.3.3. Prosjektspesifikasjonen 
Prosjektspesifikasjonen var på 76 sider med to vedlegg. Vedlegg A var en 72 siders 
beskrivelse av de 54 arbeidsprosessmodeller Computas hadde utviklet primært sam-
men med UDI. Vedlegg B var en prosjektplan over 12 sider med oversikt over mile-
pæler for alle modulene. 
Computas utdypet systemets grunnleggende funksjonalitet med et eksempel fra 
saksbehandling i UDI. Arbeidsprosessene var samlet i moduler ut fra kriteriet om nær-
het i saksområdet først (1999d:16), for så å deles opp etter brukersted og føringer som 
eksisterende systemer la (ibid:7). I praksis betydde det at modulene ble delt opp langs 
med organisasjonsgrensene.  
Idéen var å lage et standardiseringsverktøy ved å benytte seg av iterativ utvik-
lingsmetodikk. Computas skulle komme med det de i tilbudet kalte ”...hyppige leve-
                                                
19 Analogisk estimering: Beregning ut fra en hypotese om at to eller flere arbeidsprosesser er sammenliknbare 
med tanke på funksjonelt omfang og utviklingskostnad, og at de derfor kan estimeres tilsvarende (Strand 2004 
[intervju]). 
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 ranser av avgrensede mengder funksjonalitet” (1999b:9). I praksis skulle Computas i 
tett samarbeid med kunden prøve ut innspill i form av prototyper20, for så utvikle en 
modul i trappetrinn. Systemutvikling skulle dermed være en læringsprosess. Utvikler-
ne skulle lære om UDI og brukerne lære om Flyfrem. Dette ville gjøre innføringen av 
systemet mindre kostbart. Det ville imidlertid koste UDI mer ressurser i utviklingsperi-
oden.  
Videre ble det presentert en visuell modell av hvordan systemet ville støtte en 
bestemt arbeidsprosess. Alle prosessens sju aktiviteter ble gjennomgått med forslag til 
ulike typer kunnskapsstøtte til hver aktivitet. Likevel er det hevdet i ettertid at pro-
sjektspesifikasjonen kun kan sies å ha presentert generell funksjonalitet. Fra et saksbe-
handlersynspunkt gav den ikke et sannferdig bilde av kompleksitetsgraden til opp-
gaven (UDI-informant 2004 [intervju]).  
Flere tekniske spørsmål ble tatt opp med hensyn til systemets oppbygging, og 
flere risikofaktorer ble gjennomgått, blant annet spørsmål om konsesjon, sammen med 
risiko knyttet til infrastruktur og teknologivalg. Også risiko knyttet til organisering av 
prosjektet ble påpekt. 
En risiko var knyttet til kundens medvirkning: Prosjektet kunne bli påvirket av 
UDIs varierende arbeidsbelastning (internasjonale kriser osv.). Computas ønsket der-
for kompetente brukerrepresentanter med beslutningsmandat. 
En annen risiko gjaldt ulike faglige perspektiver som kunne resultere i alt for 
omfattende diskusjoner om form og innhold i systemet. Computas ville derfor avklare 
kodeverket tidlig i prosjektet. 
Kundens medvirkning var tydeligere redegjort for i prosjektspesifikasjonen enn 
i kontrakten. For planleggings- og spesifiseringsfasen regnet Computas med deltakelse 
fra brukergruppen 20-40% i 1-2 dagsverk (1999d:63). Slik jeg leser den, beskrev kon-
trakten altså systemplanlegging for hver modul tilsvarende mellom minimum 1,5 og 
maksimum 6 timer per uke per brukerrepresentant fra UDI. Anslaget som i realiteten 
skal ha vært brukt var mellom 8 og 16 timeverk per uke (Strand 2004 [personlig kor-
                                                
20 Prototype: En prøve på en funksjonalitet eller et utseende, for å visualisere for kundene hvordan utvikleren 
hadde tenkt. 
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 respondanse]). Det betyr altså at en endte opp med å bruke cirka tre ganger så mange 
timeverk enn det jeg mener var avtalt.  
Spesifiserings- og planleggingsfasen var beregnet til fire uker for hver modul. 
Prosjektspesifikasjonen gikk ikke i detalj med hensyn til brukergruppenes medvirk-
ning. Derfor er det litt uklart hva de var ment å bidra med i utarbeidelse av faglige 
rammer for systemet. Det viktigste er imidlertid at Computas i prosjektspesifikasjonen 
ikke hadde med en forutsetning om deltakelse i styringsgruppa, mens selskapet hadde 
den med i kontrakten. 
 Prosjektspesifikasjonen ble presentert for styringsgruppa på et møte i slutten av 
juni. Det virker ikke som at styringsgruppa hadde noen som helst innvendinger til ver-
ken prosjektet eller estimatene. Det eneste var at det valgte programmeringsspråket, 
Smalltalk, kunne by på problemer, siden ikke mange i bransjen hadde kompetanse på 
dette språket. Så langt jeg kan se, ble det ikke reagert på den interne ressursbruken rap-
porten la opp til (UDI 1999m). Prosjektlederen fra Computas har i ettertid uttalt at sty-
ringsgruppa ikke virket informert, og under presentasjonen av prosjektspesifikasjonen 
var det som ”å prate til en død vegg” (Strand 2004 [intervju]). 
 
5.3.4. Oppsummering av arbeidet med prosjektspesifikasjonen 
Arbeidet med prosjektspesifikasjonen gikk i rekordfart, og noen prosesser fikk ikke 
den nødvendige oppmerksomhet (Strand 2004 [intervju]). Alt i alt lå det i kortene 
(med bruk av iterativ utviklingsmetode) at den detaljerte spesifiseringen måtte gjøres i 
løpet av utviklingsarbeidet. 
Dette kan betegnes som et iboende paradoks i systemutvikling. For mange de-
taljer for tidlig gir masse arbeid som senere kanskje må forkastes når systemet testes 
ut. For få detaljer gjør det vanskelig for beslutningstakere, som i dette tilfellet både 
manglet kunnskaper om teknologi så vel som detaljert saksbehandling, å bedømme 
omfanget av oppgaven som skal løses. Det er trolig at Computas hadde et visst begrep 
om det tekniske omfanget av oppgaven som lå foran dem, men manglet innsikt i det 
som skulle bli systemets faglige innhold. Ledelsen på sin side hadde nok ikke begreper 
verken om de tekniske eller de faglige utfordringene som lå foran dem. Det var derfor 
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 svært usikre estimater av hvor mye innsats som krevdes til prosjektet, både fra UDI og 
fra Computas. 
Uansett ble prosjektspesifikasjonen (innbundet i svart lær, derfor kalt ”svarte-
boka”) toneangivende for det videre arbeidet; en bok det stadig ble slått opp i under 
utviklingen av modulene, for å sikre at bredden av funksjonalitet var sikret i henhold 
til opprinnelig plan (Hansen 2004 [intervju], UDI-informant 2004 [intervju]). 
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 6. Tredje fase: Utviklingsprosess 
6.1. Bestemme rammen for tre moduler for Juridisk avdeling 
Utviklingsprosessen var delt inn i ni milepæler som til sammen skulle dekke en pro-
sess på 24 uker for hver modul. Modulene skulle delvis utvikles parallelt, delvis hver 
for seg (Computas 1999d:64). For alle modulene beskriver jeg milepælene M1 og M2 
– oppstart og detaljspesifisering, prioritering og utarbeiding av akseptanseplan21. I den-
ne fasen av prosjektet måtte beslutninger fattes om hvilke data som skulle behandles 
av systemet og omfanget og nivået for funksjonaliteten. Arbeidet var typisk ment å va-
re i cirka fire uker per modul. De tre modulene som Juridisk avdeling primært skulle 
bruke var: 
JURA 1. Modulen dekket tre hovedområder: Mottak og registrering av søknad, forde-
ling av sak og forberedelse av sak. Oppstarten for JURA 1 var 8. oktober 1999 (Com-
putas 1999f). Det tok nærmere fem måneder mellom oppstart og da rammen for modu-
len reelt ble lagt, ved at spesifikasjonen fikk et vedlegg (Computas 2000c). Oppgaven 
dekker perioden mellom oppstart og ferdig spesifikasjon med vedlegg.  
JURA 2. Modulen dekket tre hovedområder: Håndtering av vedtak og beslutninger, 
støtte arkivets arbeid og håndtering av firmagrupper og frittstående grupper. Oppstart 
for JURA 2 var 18. januar 2000 (Computas 2000a), med ferdig spesifikasjon 7. februar 
2000. Oppgaven dekker spesifikasjonsperioden. 
JURA 3. Dette var en typisk restmodul som behandlet oppgavene som ikke passet i de 
andre modulene. Modulen dekket fire hovedområder: Asylsaker, avslag og utvisning, 
koordinering av overføringsflyktninger og samordning av praksis. JURA 3 hadde opp-
start helt i begynnelsen av mai 2000 (UDI 2000d) med ferdig spesifikasjon 5. juli sam-
me år. Oppgaven dekker spesifikasjonsperioden. 
 
6.1.1. Deltakere i spesifiseringsarbeidet 
Til tross for at modulene JURA 1, 2 og 3 primært skulle brukes av Juridisk avdeling i 
UDI, var flere aktører involvert i spesifiseringen.  
                                                
21 Akseptanseplan: Plan for hvordan systemet skal testes og evalueres i forhold til opprinnelig plan, slik at det til 
slutt oppfyller alle krav. 
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 • Juridisk avdeling var største bruker i UDI av det tidligere systemet FREMKON, 
men avdelingen var delt i synet på standardisering. Noen mente det ville heve 
kvaliteten på saksbehandlingen, andre forholdt seg mer avventende. En viss 
skepsis til Politiet ser imidlertid til å vært generell for JURA og for resten av 
UDI. 
• Computas startet utviklingsarbeidet med en klar ideologi og metodikk som 
gjaldt så vel organisering av prosjektet som systemutvikling. De var svært opp-
tatt av å være representert på alle nivåer i utviklingsarbeidet. 
• Administrasjonsavdelingen i UDI satt med ansvaret for den økonomiske sty-
ringen av utviklingsarbeidet. Samtidig hadde Administrasjonsavdelingen 
brukergrupper i JURA-modulene som arbeidet med data og funksjonalitet 
knyttet til arkivets oppgaver. 
• Politiet ønsket en tettere integrasjon med UDIs systemer. Ellers var Politiet og 
Politets datatjeneste opptatt på sin kant med utviklingen av et kjempesystem til 
350 millioner kroner fra 1996 – 2000, altså midt i planleggings- og utviklings-
perioden for Flyfrem/DUF.  
 
6.1.2. Organisering av spesifiseringsarbeidet 
UDI slo tidlig fast at systemutviklingen skulle organiseres i form av prosjekt, uten at 
begrepet ble definert utover det å opprette en styringsgruppe ledet av UDI (UDI 
1996b, 1996c) Det skal også ha eksistert et konkret forslag til organisering av utvik-
lingsarbeidet (Hirko 2004 [intervju]). Det var imidlertid først i kontrakten det ble do-
kumentert hvordan prosjektorganisasjonen skulle arbeide (UDI og Computas 1999a 
bilag 7). Retningslinjene for organiseringen av Flyfrem var nedfelt i kontrakten, men 
de var diffuse. Rollene i prosjektet hadde ingen helt konkrete mål og rammer. Til 
forskjell var det parallelt pågående effektiviseringsprosjektet organisert som en 
interesserepresentasjon som inkluderte deltakere fra tjenestemannsorganisasjonene 
(1999i). 
Prosjektorganisasjonen til Datasystem for Utlendingsforvaltningen hadde ikke 
en rendyrket deltakelsesstruktur. Det vil si at styringsgruppa i praksis hadde både spe-
sialisert deltakelse ved UDIs og Computas’ prosjektledere og hierarkisk deltakelse fra 
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 Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Politiets datatjenestes le-
dernivå og UDIs ledelsesgruppe. Den spesialiserte deltakelsen var hyppig. UDIs pro-
sjektleder stilte i alle styringsgruppemøter jeg har hatt tilgang til, Computas’ prosjekt-
leder stilte i sju av ni mulige styringsgruppemøter. I de to møtene han ikke møtte, stilte 
hans overordnede i hans sted. I over halvparten av møtene stilte både Computas’ pro-
sjektleder og hans overordnede. Selv om altså kontrakten sikret Computas deltakelse i 
styringsgruppa, kan Computas’ representants behov for å legitimere sin tilstedeværelse 
i styringsgruppa tyde på at ikke alle var klar over eller enige i denne måten å organise-
re prosjektet på (Computas 1999e). Dette inntrykket forsterkes av at selskapet trolig al-
dri lot et styringsgruppemøte avholdes uten deres medvirkning. 
Blant resten av styringsgruppens medlemmer var deltakelsen noe mer varieren-
de. UDIs direktør stilte i 70 prosent av møtene, en oppmøteprosent som forøvrig sank 
drastisk senere i beslutningsprosessen. Avdelingsdirektøren fra Administrasjonsavde-
lingen stilte i samtlige møter, og fra Juridisk avdeling var oppmøtet nitti prosent. Re-
presentanten fra Justisdepartementets Utlendingsavdeling og Kommunal- og regional-
departementet møtte personlig i cirka halvparten av tilfellene. Begge representanter 
sendte i tillegg en erstatter til ett av møtene. Den laveste oppmøteprosenten hadde 
Politiets datatjeneste, med deltakelse i kun tre av ti møter. Det ble heller ikke sendt 
noen erstatter til noen av de resterende sju. Verken Justisdepartementets Politiavdeling 
eller Politiet møtte i den perioden oppgaven behandler. 
Med Computas’ representasjon i styringsgruppa, sluttet utlendingssektoren å 
være eksklusiv problemeier til utviklingen av Flyfrem. Computas fikk tilgang til langt 
mer informasjon om prosjektet ved å sitte i styringsgruppa og hadde svært stor innfly-
telse. De vanskelige beslutningene ble altså deretter fattet i nærvær av en aktør uten 
formelt ansvar, men med sterke meninger. Ett område Computas hadde klare meninger 
om, var hvordan styringsgruppa skulle fungere. Styringsgruppens rolle ble diskutert al-
lerede tidlig i prosjektet, hvor blant annet spørsmål om behandling av endringer kom 
opp (UDI 1999o). Problemstillingen var på hvilket detaljnivå styringsgruppa skulle 
gripe inn. Brukergruppene hadde tidvis store problemer med å fatte viktige beslutnin-
ger for framdriften av modulen. Disse problemene er delvis forklart med mangel på 
mandat, delvis ved at de som saksbehandlere i en hierarkisk organisasjon manglet er-
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 faring med å fatte beslutninger på vegne av organisasjonen (Strand 2004 [intervju], 
Hansen 2004 [intervju]). Problematiske beslutninger ble derfor skjøvet oppover i pro-
sjektorganisasjonen. Dette kan ha tvunget styringsgruppa inn i beslutningssituasjoner 
som i hvert fall noen av deltakerne ikke var forberedt på (Fjeld 2004 [intervju]). Situa-
sjonen ser ut til å ha bedret seg etter hvert som flere JURA-moduler ble spesifisert 
(UDI-informant 2004 [intervju]). Men Computas’ innspill i saken peker i retning av at 
styringsgruppa i begynnelsen brukte atskillig tid på det Computas mente var detalj-
spørsmål (Computas 1999e). Inntrykket mitt er at det spisset seg til i forholdet mellom 
Computas og utlendingssektoren først og fremst representert ved UDIs prosjektleder. 
Konflikten gjaldt stort sett organiseringen av prosjektet. Den store graden av usikker-
het om omfanget av det ferdige systemet og kombinasjonen av Statens standardavtale 
og Computas modell for økonomisk rammestyring gjorde ansvarsforholdene flytende 
og rollene diffuse. Samtidig var det mye penger involvert fra begge sider. Det la grun-
nen for vanskelige arbeidsforhold i prosjektet og etter hvert en utskiftning av prosjekt-
leder hos Computas. Senere i prosjektet måtte UDI og Computas stadig ut på gangen 
for å forhandle fram kompromisser med hensyn til fordeling av ressursbruk, både på 
prosjekt- og styringsgruppenivå (UDI og Computas 1999b, UDI 2000b, Computas 
2000d).  
I spesifiseringsarbeidet var Juridisk avdeling bredt representert gjennom bru-
kergruppene. Gruppene talte gjerne tre personer som var sammensatt på et høyere nivå 
(Hansen 2004 [intervju]). Computas krevde deltakelse i brukergruppene. Deltakerne i 
brukergruppene var ofte lite datakyndige, og hadde ved prosjektstart ikke særlig klare 
forestillinger om hva systemet skulle inneholde. I enkelte tilfeller var de attpåtil dårlig 
informert om rutinene i UDI (Strand 2004 [intervju], UDI-informant 2004 [intervju]). 
Dette kan tyde på at representantene ikke alltid hadde nærhet til, og kunnskap om, 
oppgavene funksjonaliteten var ment å støtte i den grad prosjektspesifikasjonen la opp 
til. Dette var et stort problem, siden systemet var ment å bidra til å standardisere ar-
beidsoppgavene i UDI.  
Kildene framstiller samarbeidsklimaet som langt bedre nedover i rekkene enn 
det var på toppen (UDI-informant 2004 [intervju], Hansen 2004 [intervju], Strand 
2000 [intervju]). Det har imidlertid også vært vanskelige konflikter på lavere nivå. 
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 Mens skillelinjene var klarere i styringsgruppa, virker konfliktene å ha vært mer dif-
fuse og personrelaterte lenger ned. Det har vært tette og krevende samarbeidsformer 
med hyppige møter og høye krav til å kunne kommunisere eget spesialfelt til andre. 
Gruppearbeidet har vært betegnet som en modningsprosess som gikk i positiv retning, 
med færre frustrasjoner for hver modul (Hansen 2004 [intervju], UDI-informant 2004 
[intervju]). 
Flere kilder (Statskonsult 2002a, Strand 2004 [intervju], UDI-informant 2004 
[intervju], Hirko 2004 [intervju]) har gitt inntrykk av at brukerrepresentantene til tider 
havnet i klemme. På den ene side hadde de en tung arbeidsbelastning i fagavdelingene, 
på den annen side fikk de krevende oppgaver knyttet til prosjektet, mye nytt å sette seg 
inn i. I praksis var Flyfrem til tider lavt prioritert i forhold til andre oppgaver. 
Prosjektspesifiseringens løsning på koordineringsproblemet, en prosjektgruppe, 
var ikke formelt etablert da spesifiseringen startet. Det eksisterte noe som noen av del-
takerne definerte som en prosjektgruppe allerede høsten 1999 (Hirko 2004 [intervju]), 
men den formelle etableringen av prosjektgruppa skjedde 10. februar 2000, fire måne-
der etter oppstart med spesifikasjon av JURA 1 (UDI 2000a). JURA 1-modulen var 
dermed ansett som ferdigspesifisert, da prosjektgruppa hadde sitt første formelle møte 
(UDI-informant 2004 [intervju]). Prosjektgruppas deltakere var stort sett fra UDI og 
Computas. Oslo politidistrikt hadde også en representant med helt fra starten. På pro-
sjektgruppe- og brukergruppenivået var Politiet godt representert og mobiliserte nok 
ressurser (Strand 2004 [intervju]). På prosjektgruppenivå møtte deltakerne i gjennom-
snitt på sju av åtte møter, også Politiets representant. På dette nivået var det imidlertid 
mer dedikerte ressurser enn både i styringsgruppa og i brukergruppene. Til tross for at 
Flyfrem-møtene konkurrerte med andre daglige oppgaver, var det også godt oppmøte i 
brukergruppene.  
Arbeidet med Flyfrem konkurrerte med flere andre oppgaver på alle nivåer. 
Justisdepartementets Utlendingsavdeling arbeidet blant annet med å opprette et eget 
ankeorgan for utlendingssaker, Utlendingsnemnda. Politiavdelingen arbeidet med om-
organiseringen av Politisektoren, og Politiet var altså midt i utviklingen av et kjempe-
datasystem. Kommunal- og regionaldepartementet utviklet det store rapporteringssys-
temet for kommunene, KOSTRA. I UDI løp både et effektiviseringsprosjekt og en 
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 overtakelse av asylintervjuene parallelt med Flyfrem, mens restansene vokste hos 
nedkjørte saksbehandlere i fagavdelingene. Det manglet altså ikke på andre engasje-
menter rundt omkring. Gjennomgående for deltakerne på alle nivåer er at de stilte, 
men de stilte ofte uforberedt. Møtehyppigheten er altså et mål på nærvær og ikke på 
oppmerksomhet. Det var kun de heltidsansatte i prosjektet, som prosjektledere, tekni-
kere og fagavdelingskoordinatorer som hadde sin fulle oppmerksomhet rettet mot ut-
viklingsarbeidet. Etter gjentatte krav fra prosjektlederne i UDI og Computas fikk også 
Juridisk avdeling en fast representant i prosjektgruppa. Da hadde det allerede vært søkt 
uten hell etter en medarbeider fra Juridisk avdeling som kunne være koordinator. Etter 
to runder med utlysninger, ble en person innstilt dagen før etableringen av prosjekt-
gruppa. En av årsakene til at vedkommende søkte ved annen utlysning, var at stillin-
gen ble flyttet fra Administrasjonsavdelingen til Juridisk avdeling (UDI-informant 
2004 [intervju]) 
Computas utarbeidet mandatet til prosjektgruppa i forkant av møtet som eta-
blerte gruppa. Ifølge mandatet hadde prosjektet problemer med overholdelse av mile-
pæler, partenes problemer med å formidle forventninger og uklare ansvarsforhold. Dis-
se problemene skulle løses med styrket faglig formgivning og bedre koordinering av 
brukergruppene. Mangel på prosjektgruppe ble likevel ikke sett som eneste problem. 
Mandatet ble utformet slik at det også skulle bidra til legitimt å trekke mer på ressurser 
rundt i UDI (Computas 2000b). Computas’ forsøk på å formulere mål for ressursbru-
ken i prosjektet virket sannsynligvis ikke etter hensikten, for mangel på ressurser var et 
stort problem for UDI helt fram til sommeren 2002 (Hirko 2003 [intervju]). 
Rollene i prosjektorganisasjonen dannet et komplekst system som ble forsøkt 
begrepsmessig redusert. Computas og Statens standardavtale benyttet begrepene Kun-
de og Leverandør. I begrepet Kunde ligger det en forutsetning om at styringsgruppa 
hadde beslutningsmyndighet som én enhet. Det hadde den ikke. For det første var to 
departementer med, hvor én hadde beslutningsmyndighet på faglig innhold og den 
andre på økonomi. For det andre var Computas medlem av styringsgruppa, og ville 
dermed være kunde til seg selv. Begrepet Leverandør var også problematisk. I tillegg 
til Computas var Statens Datasentral som driftsleverandør viktig, samt flere leverandø-
 68
 rer av programvare, maskinvare og deler. Man kan altså like gjerne snakke om Leve-
randørene. 
UDI hadde kanskje et enda mer diffust bilde av prosjektorganisasjonen. Til 
tross for at Politiet og UNE utviklet egne moduler og la store føringer på krav til antall 
samtidige brukere samt oppetid22, er det generelle inntrykket at UDI så seg selv som 
førende aktør. Politiet var i antall ansatte vel så stor bruker som UDI. Samtidig var 
Flyfrem kun ett, og på ingen måte det største, av de systemer Politiet forholdt seg til. 
Dermed var paradoksalt nok en av systemets største brukere overhodet ikke dets størs-
te interessent. 
Innad i UDI har jeg fått inntrykket av at Administrasjonsavdelingen stort sett 
var betraktet som førende og fagavdelingene som utførende aktører. Likevel satt de 
ansatte ofte alene med avgjørelser om de mange detaljene i systemet, siden dette var et 
system som primært var utformet for å støtte sentrale arbeidsprosesser i fagavdelinge-
ne. Denne makten til å påvirke var de seg ofte ikke bevisst (UDI-informant 2004 
[intervju]).  
 
6.1.3. Dokumentasjon av utviklingsarbeidet 
Det som særpreger spesifikasjonsfasen av modulene JURA 1, 2 og 3 er fraværet av 
dokumentasjon. Av de 565 dokumentene jeg har samlet inn, dekker kun 114 av dem 
tidsperioden hvor planlegging og spesifisering av alle tre moduler fant sted. Av de 114 
dokumentene er hele 73 av dem produsert av Computas, og bare 27 av dokumentene er 
produsert av UDI. De aller fleste dokumentene berører ikke JURA-modulene som jeg 
skriver om.  
På styringsgruppenivå skjedde mye uformelt, siden flere av medlemmene var 
gamle kjente og spillereglene ble tatt for gitt. Som en av kildene i ettertid har uttalt: 
”Det ville vært litt rart om man skulle begynne å skrive: ’Hør nå her...’. Det gjorde en 
muntlig. Men det ble ikke nedfelt i noen referater at departementet forutsetter at man 
holder seg innenfor de økonomiske rammer som er gitt...” (Fjeld 2004 [intervju]). 
                                                
22 Oppetid: Et mål på stabilitet. Angir tiden systemet skal tilfredsstille krav om tilgjengelighet for brukerne. 
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 Brukergruppenes arbeid ble også lite dokumentert. Som en sentral person i utviklings-
arbeidet har uttrykt det: ”Noe skriftlig, mye på mail, det var mye mail-korrespondanse, 
mye på telefon og i møter med utviklerne. [....] En del kom med i referatet, hvis man 
var heldig. Mye av det ble aldri notert noe sted. Derfor har man også i ettertid veldig 
dårlig dokumentasjon på hva som ble sagt og gjort, og hva som egentlig ble bestilt.” 
(UDI-informant 2004 [intervju]).  
Dette inntrykket blir ytterligere bekreftet av Statskonsult gjennom deres evalu-
ering, selv om deres kommentarer ikke går spesifikt på arbeidsgruppenes spesifisering 
av JURA-modulene: 
”Det ser derimot ut som at det i liten grad er etablert mekanismer til å utveksle erfarin-
ger mellom de enkelte brukergruppene, både når det gjelder funksjonelle løsninger og 
arbeidsmåter i gruppene. Det har på denne måten vært lagt liten vekt på å systematise-
re og bygge videre på de erfaringene og den kompetansen som de ulike brukergruppe-
ne har opparbeidet.” (Statskonsult 2002a:14) 
Jeg tolker ikke disse utsagnene som at dokumentasjon på spesifikasjonsfasen 
aldri har eksistert. Det er heller tale om at informasjonsutvekslingen ikke er formali-
sert, den er heller ikke systematisk samlet inn og arkivert. Mest sannsynlig er doku-
mentasjonen som faktisk ble produsert kassert, eventuelle rester ligger spredt i organi-
sasjonen, blant annet arkivert i personlige e-postkasser hos deltakerne i brukergruppe-
møter. Konsekvensen er at jeg i praksis omtrent ikke har dokumenter produsert i plan-
leggingen av JURA-modulene, et arbeid som munnet ut i modulspesifikasjonen.  
I tillegg til at jeg mangler dokumentasjon, har de muntlige kildene problemer 
med å tidfeste hendelser før og etter spesifikasjonen. Det har vært innspill og konflik-
ter, men om de har forekommet i spesifiseringsfasen, er umulig å si noe sikkert om. 
Dette kan bety at problemstillingene i planleggingsfasen ikke var løst ved spesifise-
ringsvedtaket, men ble med over i utviklingsarbeidet. Det kan også bety at problemstil-
linger som egentlig hørte til spesifiseringsfasen først ble tatt opp under utviklingen av 
systemet. Begge deler har vært foreslått av informantene. Hvis det har vært viktige 
innspill eller kime til konflikt, har verken brukergrupper eller leverandør sett fordelen 
med å nedtegne sin posisjon eller arkivere den i prosjektet. 
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 Jeg kan derfor ikke beskrive den delen av prosjektet hvor rammene for modu-
lene til bruk i Juridisk avdeling ble lagt. Jeg kan kun redegjøre for hva resultatet av 
arbeidet ble, i form av spesifikasjoner til de tre modulene. Spesifikasjonene framstår 
imidlertid som usammenhengende når bakgrunnen for de ulike punktene ikke er kjent. 
Derfor lar jeg være å redegjøre for innholdet i dem og konstaterer at det mest sann-
synlig vil være umulig for ettertiden å rekapitulere hvordan Juridisk avdeling detalj-
planla sin del av datasystemet Flyfrem. 
Planleggingen av andre moduler, for eksempel personmodulen, har sannsyn-
ligvis vært grundigere dokumentert. Som jeg tidligere har gjort rede for (se avsnitt 
3.1.1.), omfatter ikke min oppgave planlegging av denne modulen. 
 
6.1.4. Spesifiseringsfasen i Flyfrem 
Spesifiseringen av JURA-modulene begynte med det samme prosjektspesifikasjonen 
var godkjent. Modulspesifiseringen gikk i begynnelsen litt tregt, og det tok fem må-
neder å få godkjent første spesifikasjonsdokument. Grunnen til at prosjektet i det hele 
tatt klarte å komme i gang uten en ordentlig prosjektgruppe for å koordinere mål for 
utviklingsarbeidet, ligger delvis i at utviklingen i det tidsrommet var begrenset til én 
modul, delvis i at modulene skulle bekrefte gjeldende praksis. Det lå ikke i oppdraget å 
endre arbeidsprosesser i forbindelse av modulutviklingen. Tvert imot formaliserte mo-
dulutviklingen stort sett gjeldende praksis, selv om praksisen i noen tilfeller kunne væ-
re ”en unødig runddans mellom ulike avdelinger på UDI” (Hansen 2004 [intervju]). 
Av den grunn ble heller ikke den store omorganiseringen av fagavdelingene satt i uttalt 
forbindelse med utviklingen av datasystemet.  
I løpet av spesifiseringen av JURA 1 var innspillene fra brukergruppene frag-
menterte. Saksbehandlingen var ikke den samme over hele UDI. Derfor var det van-
skelig, selv for erfarne saksbehandlere, å avgjøre om en praksis var allmenn for alle 
enheter. Det nærmest akutte koordineringsbehovet på avdelingsnivå som viste seg med 
tiden, var ikke åpenbart fra starten. Etter en veldig treg start med få og uklare krav fra 
brukerrepresentantene, fikk kravarbeidet alvorlig fart på seg. Kravene ble mange og 
detaljerte. Noe av utfordringen senere i prosjektet ble å forsøke å avgrense stadig 
påplussinger fra brukergruppene. 
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 Arbeidet med konseptene var en sak hvor i tillegg faglige hensyn støtte sammen 
med økonomiske og tekniske. Til tross for standardisering som uttalt mål for arbeidet, 
var det ikke alltid ønskelig å finne en allmenn løsning, fordi ”...det er mange flinke 
saksbehandlere som synes at de har funnet den beste måten å gjøre det på selv, og som 
helst ikke vil standardisere.” (UDI-informant 2004 [intervju]). Inntrykket er at lang 
fartstid som saksbehandler (gjerne opptil femten år) ofte resulterte i en viss konserva-
tisme hva gjaldt arbeidsmåter. Resultatet i forbindelse med konseptarbeidet var lange 
dokumenter og funksjonalitet som langt overskred de økonomiske rammene. Ifølge 
flere av kildene var imidlertid noen av idéene ansett som gode, derfor fikk spesifise-
ringsarbeidet tilleggsbevilgninger av styringsgruppa (UDI-informant 2004 [intervju], 
Strand 2004 [intervju], Hansen 2004 [intervju]). 
Spesifiseringsarbeidet var splittet opp i mange små brukergrupper, sannsynlig-
vis for å gjøre det lettere for deltakerne å nå praktisk enighet. Ulempen var at prinsipi-
elle problemstillinger derfor kunne bli behandlet i flere brukergrupper uavhengig av 
hverandre. Kontraktens løsning på denne risikoen – opprettelse av kodeverksgruppe – 
viste seg på langt nær å løse dette problemet.  
Brukerrepresentantene i Juridisk avdeling jobbet på lavt nivå i en hierarkisk or-
ganisasjon og hadde til daglig minimalt ansvar for økonomi og strategi. De var enten 
ikke utrustet med et klart mandat, eller de var ikke vant til å håndtere den slags ansvar. 
I løpet av prosjektet fikk derfor brukerrepresentantene i Flyfrem svært stor innflytelse 
over nivået på kravene til systemet uten at de dermed fikk særlig klare retningslinjer 
fra sine overordnete om hva som ble forventet av dem. Resultatet var fragmenterte inn-
spill og en rekke ikke-beslutninger som ble skjøvet opp til styringsgruppa, spesielt i 
starten. 
Allerede fra første stund var Computas’ månedsrapporter om prosjektets fram-
drift et av de første punktene på sakslisten til styringsgruppemøtene. Diskusjonen gikk 
ofte høyt om forbruket av ressurser fra Computas, noe som resulterte i kompromisser 
mellom UDI og Computas i etterkant av styringsgruppemøtene. Computas gjorde noen 
kraftige omdisponeringer allerede tidlig, som høstet kommentarer fra styringsgruppa 
om at det lå an til budsjettsprekk allerede fra begynnelsen (UDI 1999o). Denne kritikk-
ken tiltok i styrke, og økonomien var gjenstand for stadig konflikt mellom UDI og 
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 Computas gjennom resten av prosjektet. Intern ressursbruk derimot, fra for eksempel 
Juridisk avdeling, ble kun diskutert på overordnet nivå, den ble det imidlertid aldri 
redegjort konkret for. 
Etter hvert som utviklingen startet opp, kom det innvendinger mot prosjektnav-
net Flyfrem. Prosjektet hadde tydeligvis sluttet å være UDIs og begynt å bli et felles 
prosjekt for utlendingsområdet. I det minste var det personer i prosjektet som hadde 
behov for å få det presisert i form av et navn flere enn UDI kunne forstå meningen i. 
Prosjektet fikk dermed et nytt navn etter at spesifiseringen av JURA 1 var godkjent og 
gikk fra Flyfrem til å bli Datasystem for UtlendingsForvaltningen eller DUF (UDI 
2000c). 
At arbeidsprosessene fra JURA 1 ikke kunne gjenbrukes i Politiets modul, men 
at Politiet måtte ha sin egen modul, gikk ikke opp for Computas før et år ut i utvik-
lingsarbeidet (Strand 2004 [intervju]). Politiets senere inntreden fikk også konsekven-
ser for arbeidet med regelverksbasen som i prinsippet var ferdigspesfisert i forbindelse 
med JURA 1. Regelverksbasen (eller integreringen av UDIs allerede eksisterende re-
gelverkssystem) ble en sentral del av systemet for kunnskapsstøtte i det ferdige syste-
met og en viktig del av innhold og funksjonalitet for JURA 1. Innholdet var gitt så len-
ge alle parter var enige om at bruken av basen var begrenset til Juridisk avdeling, og 
jeg har ikke funnet noen alvorlige motsetninger i brukergruppene om funksjonaliteten. 
Derimot ble det en stor sak da Politiet og Utlendingsnemnda med tiden ønsket tilgang, 
noe UDI motsatte seg sterkt. Dermed oppstod det som skulle bli en av de tyngste kon-
fliktene i selve utviklingsarbeidet, en fase som denne oppgaven ikke dekker. 
  
 
6.1.5. Oppsummering av arbeidet med modulene for Juridisk avdeling 
Prosjektorganisasjonen slik den ble skissert i utviklingskontrakten var ikke på plass før 
spesifiseringsarbeidet var kommet godt i gang. Prosjektet hadde altså uklare strukturer 
fra begynnelsen, noe som har resultert i usikre kilder med hensyn til denne delen av 
prosessen. Spesifiseringsperioden er fattig på dokumentasjon og de muntlige kildene 
er vage med hensyn til tidsangivelse for de ulike innspillene. Det som er dokumentert, 
er at konflikten mellom Computas og UDI begynte allerede da spesifikasjonsarbeidet 
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 var i startfasen, med diskusjon om deltakelse i styringsgruppa. Senere i spesifikasjons-
arbeidet ble det flere diskusjoner om ressursfordeling i prosjektet både på prosjekt- og 
styringsgruppenivå. Nedover i prosjektorganisasjonen var konflikt- og samarbeidslin-
jene mer diffuse. Diskusjonene handlet om mer detaljert faglige spørsmål og konflikter 
ble fort personrelaterte. Inntrykket generelt er likevel at konfliktnivået avtok med at de 
involverte hadde mindre økonomisk ansvar og at deltakerne fikk mer erfaring. Siden 
det er umulig å vite sikkert hvilke problemstillinger som var aktuelle i denne delen av 
prosjektet, er det umulig å si noe om hvilke føringer de la på prosjektet senere. 
 
6.2. Oppsummering av beslutningsprosessen i Flyfrem/DUF 
BRODD rapporterte i 1996 at utlendingssektoren slet med sammensatte problemer. 
Rapporten ble brukt som argument for at løsningen var et nytt IKT-system. Med plan-
leggingen av det nye IKT-systemet kom deltakernes ulike oppfatninger om målet for 
teknologiutvikling på utlendingsområdet også fram: Ulik forståelse av og kunnskap 
om utviklingsmetode, hvor UDI ønsket en teknologidrevet systemutvikling, mens 
Justisdepartementet var mer positiv til en prosessbasert systemutvikling, uten helt å se 
hva den kunne komme til å koste av ressurser. Det var ulike syn på bruksområde, hvor 
Justisdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet både direkte og gjennom 
Statistisk sentralbyrå mest var opptatt av statistikk og rapportering, mens på saksbe-
handlingsnivå i UDI ville de ha mest mulig arbeidsforenklende funksjonalitet. Det var 
også motstridende økonomiske og ressursmessige interesser: Kommunal- og regional-
departementet skulle betale for datasystemet til en etat som var styrt av et annet depar-
tement. Politiet var opptatt med gjennomføringen av sitt eget kjempesystem og så 
knapt poenget med å involvere seg i enda et systemutviklingsprosjekt. For UDI repre-
senterte det nye systemet muligheten for å få bukt med effektivitets- og fleksibilitets-
problemer på et saksfelt som var dominert av plutselige internasjonale kriser. I kravar-
beidet og ved valg av leverandør dominerte UDI prosessen og la sterke føringer på så 
vel teknologisk ambisjonsnivå som utviklingsmetode og innhold i systemet. Det er 
imidlertid vanskelig å se at effektiviseringen av UDIs saksbehandling ble koplet direk-
te til beslutninger om det nye datasystemet. Ingenting tilsier at UDI på selvstendig 
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 grunnlag behandlet spørsmål om organisasjon og arbeidsrutiner for bruk av datasys-
temet, verken internt eller hos Politiet eller Justisdepartementet.  
Økonomi var en faktor som hemmet UDIs handlingsrom, med et lunkent Kom-
munal- og regionaldepartement som økonomisk ansvarlig. UDIs ledelse slet også med 
motivasjonen i egne rekker. Senere kom leverandøren inn i prosessen og til dels utfor-
dret UDIs autoritet. Grunnet mangel på dokumentasjon framstår prosjektets struktur i 
ettertid som mer og mer diffus jo lenger ned i hierarkiet arbeidet foregikk. Likevel, og-
så styringsgruppenivået viste seg å være uklart med hensyn til rollefordeling, ved at 
Computas fikk delta i styringsgruppen. Møter ble imidlertid holdt og referater skrevet 
og arkivert. På prosjektgruppenivå tok det over et halvt år før tingene falt på plass, 
men etter hvert etablerte det seg regler og arenaer for samhandling der som viste seg å 
fungere relativt godt. Brukergruppenivået derimot, fikk aldri en struktur for samhand-
ling som har gjort det mulig å beskrive noe av det nitide detaljplanleggingsarbeid som 
ble gjort blant de ansatte i Juridisk avdeling før utviklingen av systemet for alvor kom 
i gang. 
Avtalen mellom UDI og Computas gjorde at UDI hele tiden måtte ha full over-
sikt over utviklingen av så vel helhet som deler. Med hva jeg bedømmer som en rolle-
forvirret styringsgruppe, en sent igangsatt prosjektgruppe og dårlig strukturerte bruker-
grupper, lå det ikke an til at UDI kunne innta fugleperspektivet over dataprosjektet sitt. 
 
6.3. Gangen videre i DUF-prosjektet 
Mens denne oppgaven er avgrenset til spesifiseringsfasen, fortsatte systemutviklingen 
enda tre år (til kuttet av det gamle systemet FREMKON sommeren 2003) og blir vel i 
prinsippet aldri helt avsluttet. Den videre utviklingen av systemet måtte ta høyde for en 
betydelig omorganisering av utlendingsområdet med opprettelse av Utlendingsnemnd 
og Politidirektorat. De fikk begge egne moduler i det som ble Datasystem for Utlen-
dingsforvaltningen, stikk i strid med intensjonen i prosjektet om å strukturere datasys-
temet etter nærhet i oppgaver. Problemene som red prosjektet som en mare i de neste 
årene var også knyttet til tekniske og funksjonelle problemer, samt til en svekkelse av 
prosjektorganisasjonen i sin helhet. 
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 De tekniske problemene handlet først og fremst om å holde et så stort system 
stabilt, samtidig som det i prosjektperioden parallellkjørte med det gamle systemet 
FREMKON med kontinuerlig oppdatering av opplysninger. Dette gjorde det fryktelig 
vanskelig å teste ut systemet på nok brukere. I tillegg tok det tid for de ansatte i utlen-
dingssektoren å formulere det de ville ha. Kravene kom derimot med stor styrke senere 
i utviklingsprosessen og resulterte i en hel rekke endringer som tøyde de økonomiske 
rammene alvorlig. Både UDI og Computas begynte etter hvert å vise tegn på utmattel-
se. Prosjektledere måtte byttes ut på begge sider, og det ble truet med rettssak mot 
Computas, en trussel som endte med forlik. Til slutt, sommeren 2002, gjorde UDI 
noen alvorlige grep med sin organisasjon, delvis som svar på Statskonsults evaluering. 
En profesjonell prosjektleder ble hyret inn for å rydde opp, og den nye administrerende 
direktøren leide inn sin egen profesjonelle representant i prosjektet. I tillegg ble UDIs 
prosjektorganisasjon sikret ressurser i form av egne stillinger (Hirko 2003, 2004 [inter-
vju]). Høsten 2002 refset Riksrevisjonen departementene og UDIs håndtering av pro-
sjektet (Riksrevisjonen 2002). Sommeren etter, i 2003, sluttet UDI parallellkjøringen 
av det gamle og det nye systemet og kuttet ut sitt gamle system. Sommeren 2004 av-
sluttet UDI sin kontrakt med Computas og håper på en endelig godkjenning av syste-
met til høsten. Da har utviklingsarbeidet vart i nærmere fem år og de samlede kostna-
dene Staten dekker, anslås til cirka 50 millioner kroner (Stavnum 2004 [telefonsamta-
le]). Det er en langt høyere sum enn de 20 millionene UDI opprinnelig ble bevilget, 
men en betydelig lavere sum enn beregningene fra Andersen Consulting pekte i ret-
ning av. Computas’ kostnader i denne sammenhengen er ukjent, men de er sannsynlig-
vis høye. Kostnadene for de mange endringene ble ofte fordelt mellom Computas og 
UDI, og Computas’ økonomiske bidrag bør nok ikke undervurderes. Kanskje de kan 
forklare noe av forskjellen mellom prislappen på Utlendingsforvaltningens kjempesys-
tem og Andersen Consultings kostnadsberegninger? Denne oppgaven har vel med 
sikkerhet slått fast hvor vanskelig det er å anslå kostnader for et slikt system, så jeg 
skal ikke gå inn i en diskusjon om disse tallene. Jeg konkluderer derimot dette kapitlet 
med at Utlendingsforvaltningens IKT i dag utvilsomt støtter et helt annet innforma-
sjonssystem enn opprinnelig planlagt i krav- og prosjektspesifikasjon.  
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 6.4. Organisatoriske endringer i utlendingssektoren i årene 2000/2001 
Under tiden som systemutviklingen fortsatte i DUF, opplevde denne delen av statsfor-
valtningen store endringer. Utlendingssektoren ble betydelig mer håndterlig som kon-
sekvens av en stor omorganisering av oppgavene i og mellom Justisdepartementet og 
Kommunal- og regionaldepartementet årene 2000 og 2001, altså etter tidsperioden 
som dekkes av denne oppgaven. Ved denne omorganiseringen ble saksområdet mer 
klarlagt i forhold til andre oppgaver innen Justissektoren (se figur 6.1). 
Med den nye oppdelingen fikk Kommunal- og regionaldepartementets Innvan-
dringsavdeling det overordnete ansvaret for å utforme og samordne flyktning-, innvan-
drings- og integreringspolitikken, og UDI ble underlagt Innvandringsavdelingen 
(Kommunal- og regionaldepartementet på Odin 11.02.04 [online]). Avdelingen ble til-
ført en del fagpersonell fra Justisdepartementet, deriblant folk som var involvert i plan-
leggingen av DUF, men som nå fikk andre oppgaver. 
Endringene i UDI betydde først og fremst en omorganisering av Juridisk avde-
ling som nå er delt opp i Asylavdeling og Oppholdsavdeling. Asylavdelingen arbeider 
med saksbehandling av asylsøknader og er fortsatt delt opp etter landområder. Opp-
holdsavdelingen er organisert etter sakstyper og arbeider med familiegjenforeninger, 
arbeidstillatelser, adopsjonssaker og statsborgersaker. Integreringsavdelingen har ikke 
hatt vesentlige endringer. 
Utviklingsarbeidet fikk egen plass på UDIs organisasjonskart i form av DUF-
enheten. Enheten er ansvarlig for utvikling og testing av Datasystemet for Utlendings-
forvaltningen og hører inn under Administrasjonsavdelingen (UDI 2004.02.11 [on-
line]). 
Utlendingsnemnda (UNE) ble etablert i 2001 som klageinstans for vedtak fattet 
av UDI og er et frittstående domstolliknende forvaltningsorgan. Utlendingsnemnda er 
også administrativt underlagt Kommunal- og regionaldepartementet, men departemen-
tet kan ikke ”...instruere UNE om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av 
den enkelte sak” (UNE 2004.02.11 [online]). Departementet er imidlertid formell kla-
geinstans for statsborgersaker. 
Justisdepartementets Politiavdeling er gjennom Politidirektoratet (etablert i 
2001) ansvarlig for den delen av utlendingsforvaltningen som gjelder Politiets arbeid.  
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 Utenriksdepartementets rolle er uendret. Utenriksstasjonene registrerer som før 
visumsøknader og andre henvendelser om opphold i Norge, for eksempel midlertidige 
arbeidstillatelser og så videre. Disse henvendelsene sendes videre til behandling i UDI 
Da systemet stod ferdig i 2003, var altså UDI, Politiet og Utlendingsnemnda 
største brukere. Til tross for at omorganiseringen tydeligere har markert grensene for 
utlendingsforvaltningen, er det grunn til å poengtere at saksbehandlingen av utlen-
dingssaker, også etter omorganiseringen, er underlagt to departementer. 
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 7. Fire fortolkninger av beslutningsprosessen i DUF 
Jeg vil nå gå over til analysen av beslutningsprosessen rundt det som i dag kalles for 
Datasystem for Utlendingsforvaltningen. Siktemålet med analysen er å forklare møn-
stret i den delen av beslutningsprosessen som førte fram til rammene for JURA-modu-
lene, en såkalt mønstersammenliknende analyse. Spørsmålet er om noe av den målfor-
skyvningen som har vært, kan forklares ved å se på mønstret i beslutningsprosessen 
tidlig i prosjektet. Jeg har disponert analysen i forhold til perspektivene, hvor de fem 
faktorene som det er gjort antakelser om, behandles under hvert perspektiv.  
 
7.1. Beslutninger om IKT gjennom design 
• Aktørene 
Å se utviklingen av Datasystem for Utlendingsforvaltningen som et design-problem, er 
å legge vekt på klare mål og felles oppslutning om dem blant deltakerne. Ledelsen, 
med overblikket, ser problemene først og tar initiativ. Imidlertid legger perspektivet 
vekt på at ledelsen samler informasjon og delegerer oppgaver i henhold til hvor kunn-
skapen befinner seg. Ifølge Heeks ville det derfor være selvsagt at de største brukerne 
ble trukket med fra starten i forhold til målformulering og ledelse av prosjektet. Derfor 
vil man med bakgrunn i design-perspektivet ha følgende antakelse om aktørene: 
1. antakelse: De som skulle bli de største og viktigste brukerne av systemet deltok 
i beslutningsprosessen. 
I dette tilfellet var de største brukerne av systemet fagavdelingene i UDI, først og 
fremst Juridisk avdeling, og Politiet. 
 Initiativet til hele systemet ble tatt av UDIs direktør og Administrasjonsavde-
ling i samarbeid med Justisdepartementet. Likevel, Justisdepartementets rolle som le-
der for hele utlendingsområdet var svak. Det gjorde at Politiet fra starten av ikke ble 
representert ordentlig i prosessen. Justisdepartementet Utlendingsavdeling hadde ingen 
kompetanse til å legge de nødvendige premissene i et slikt prosjekt, og var derfor hel-
ler ikke egnet til å tale Politiets sak. Departementet var heller ikke i stand til å tilegne 
seg den nødvendige informasjonen, men stolte på tilrådninger fra UDI. Avgrensningen 
av systemet var dermed helt fra starten uklar, noe som påvirket andre aktørers forvent-
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 ninger til beslutningsprosessen. I stedet for å være et instrument for Justisdepartemen-
tet, fikk underliggende etater som UDI og Politiets datatjeneste fritt spillerom til for 
eksempel å krangle om driften av systemet. Justisdepartementet ble dermed et instru-
ment for sine underliggende etater, snarere enn omvendt. 
I arbeidet med løsninger på utlendingssektorens problem, kravspesifikasjon, 
leverandørvalg og prosjektspesifikasjon styrte i realiteten ledelsen i UDI prosessen helt 
fra starten av, uten å ha reell beslutningsmyndighet over stort andre enn UDI selv. Ved 
leverandørvalget foretok UDI selv vurderingen, selv om det formelle vedtaket om 
leverandør ble gjort i styringsgruppa. Prosjektspesifikasjonen var heller ikke formål 
for diskusjon eller presentasjon før den formelle godkjenningen (Fossan 2004 [inter-
vju]). 
Spørsmålet er så om ledelsen i UDI og Administrasjonsavdelingen hadde den 
nødvendige kunnskapen om sin egen organisasjons behov? Ut fra det allmenne inn-
trykket av UDI som en hierarkisk og sterkt spesialisert organisasjon, må svaret være 
nei. Derfor skulle man vente at fagavdelingene var aktivt med i alle faser av beslut-
ningsprosessen. Juridisk avdeling var representert i ledelsesgruppa som godkjente An-
dersen Consultings arbeid med sin rapport. Det ser imidlertid ut som at avdelingsledel-
sen fikk tilsendt den endelige, og omarbeidede, kravspesifikasjonen på lik linje med 
andre deltakere. Det spørs derfor om fagavdelingene deltok aktivt i den svært omfat-
tende omskrivningen av kravspesifikasjonen som skjedde i 1998 og 1999. Også i vur-
deringen av prosjektspesifikasjonen var fagavdelingene passive. Juridisk avdeling kom 
først på banen et godt stykke ut i utviklingsarbeidet med avdelingens egne moduler. 
Først etter et halvt år var avdelingen behørig representert på alle nivåer i prosjektorga-
nisasjonen.  
Politiet, som var den andre store brukeren av systemet, deltok overhodet ikke i 
beslutningsprosessen før utviklingsarbeidet var kommet i gang. Computas skulle på 
ingen måte være bruker av systemet, men var likevel representert på alle nivåer i 
prosjektorganisasjonen og hadde sterk uformell påvirkningskraft på 
beslutningsprosessen. 
For å oppsummere var prosjektorganisasjonen ikke et instrument for ledelsen 
for utlendingssektoren. De viktigste brukerne av systemet var med og la grunnlaget for 
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 systemutviklingen med innspill i Andersen Consultings kravspesifikasjon, men arbei-
det foregikk i regi av UDI. I det viktige revideringsarbeidet og vurderingen av pro-
sjektspesifikasjonen virker derimot alle unntatt UDI å ha vært passive, uten kunnskap 
om prosessen. Jeg slår derfor fast at design-perspektivet ikke er egnet til å forklare del-
takelsen i beslutningsprosessen. 
 
• Innspillene 
En tilnærming ut fra design tilsier et informert og veloverveid forhold til hvilke ønsker 
som kan bli oppfylt innenfor gitte økonomiske og ressursmessige rammer og enighet 
om felles mål. På grunnlag av dette har jeg følgende antakelse om innspillene i beslut-
ningsprosessen: 
2. antakelse: Deltakernes innspill var i form av kost/nytte-kalkyler tilpasset utlen-
dingssektoren.  
For å kunne foreta slike kost/nytte-kalkyler var det viktig at alle aktørene hadde det 
samme bildet på hvilke(t) system som skulle fornyes. Deltakerne forholdt seg stort sett 
til ett enkelt system, FREMKON. Det var FREMKONs problemer med datakvalitet, 
statistikkutkjøringer og driftsutgifter som var felles problemer. Inkonsistensprobleme-
ne knyttet til FREMKON-/Flyreg-basene var primært et lokalt problem i UDI. Proble-
met kunne delvis løses ved å flytte driften til Politiets datatjeneste. Likevel slapp UDI, 
mot Justisdepartementets ønske, å flytte driften. Organisatoriske grep for å få forbed-
ringer av datakvaliteten, for eksempel forbedre innleggingsrutiner, er det overhodet ik-
ke dokumentert noen diskusjoner om. 
 BRODD-rapporten var primært orientert om å beskrive og forklare UDIs pro-
blemer med sine to databaser. Likevel ble rapporten brukt som argument for en total 
modernisering av hele utlendingssektorens datasystem. Det til tross for at UDI allerede 
tidlig mistenkte kostnadsanslagene fra BRODD for å være optimistiske.  
 Også Andersen Consulting-rapporten ble brukt, men kost/nytte-kalkylene som 
delvis var grunnlaget for prisestimatene ble ikke de andre aktørene til del da kravspesi-
fikasjon skulle vedtas. 
Justisdepartementets Utlendingsavdeling ville i likhet med Politiets datatjeneste 
ha reduserte driftsutgifter, det ville i likhet med UDI ha et system til lavest mulig pris, 
 81
 og det ville sammen med Andersen Consulting utvikle et prosessbasert hypermoderne 
rapporterings- og saksbehandlingssystem.  
Spørsmål som overhodet ikke ble koplet til datasystemet var organiseringen av 
utlendingsområdet som helhet. Senere ble det endring i Politiets struktur, med oppret-
telse av Politidirektoratet og opprettelse av egen klagenemnd for utlendingssaker, pro-
sesser som var under planlegging, tilsynelatende uten at det ble gjort analyser i forhold 
til konsekvenser for DUF. UDI ble omorganisert i to omganger uten at dette ble brukt 
som mulighet for å utvikle mål og strategier for datasystem og organisasjon som en 
helhet. Det til tross for at UDI i denne tiden også tok over asylintervjuene fra Politiet, 
en oppgave som var svært krevende (UDI-informant 2004 [intervju], Strand 2004 
[intervju], Langbakk 2003 [intervju], Hansen 2004 [intervju]). 
Prosjektspesifikasjonen inneholdt ikke kost/nytte-overveielser, og estimatene 
om ressursbruk internt i UDI var svært diffuse. Modellen for økonomisk rammestyring 
ble heller ikke brukt som utgangspunkt for kost-/nytte-kalkyler. 
Jeg konkluderer altså med at prosessen ikke var karakterisert ved grundige 
kost/nytte-kalkyler forankret i utlendingsområdets samtidige og framtidige behov. 
Dermed er design-perspektivet ikke egnet til å forklare typen innspill i prosessen. 
 
• Interaksjon 
En tilnærming til prosessen ut fra design forutsetter at målene er klare og gitte, og at 
fokus for interaksjonen vil være å finne en minst mulig ressurskrevende måte å nå dem 
på. Utlendingssektoren var faglig samlet under Justisdepartementet og hadde viktige 
felles oppgaver og løpende kontakt. Med utgangspunkt i dette, gjør jeg følgende 
antakelse om interaksjon i beslutningsprosessen: 
3. antakelse: Interaksjonen var preget av klare, felles mål, og eventuelle framtidi-
ge uenigheter var mulig å forutse og forebygge.  
Målene for beslutningsprosessen var verken felles eller særlig klare. Det klareste målet 
hadde UDI som ønsket seg et mest mulig moderne rapporterings- og saksbehandlings-
system til lavest mulig pris uten særlig hensyn til driftsutgiftene. Politiet og Politiets 
datatjeneste kunne leve med status quo og ønsket seg primært lavere driftsutgifter. 
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 Disse to etatene hadde de klareste standpunktene tidlig i prosessen og mellom dem var 
konflikten tydelig allerede fra begynnelsen.  
 Justisdepartementet hadde ingen klare mål og svarte ja på det meste fra de fles-
te. Sannsynligvis påtok Justisdepartementet seg en meklerrolle og var sånn sett ikke i 
alvorlig konflikt med noen, i det minste har ikke departementet ønsket å framstille det 
slik. Konsekvensen var at departementet i ettertid framstår som en lite målorientert ak-
tør med lav grad av bevissthet om oppgaven. 
 Også de eksterne konsulentselskapene hadde klare mål, i hvert fall til å begynne 
med. Andersen Consulting havnet da også tidlig i konflikt med primært UDI om ambi-
sjonene for systemet. Mellom Computas og utlendingssektoren bunnet motsetningene i 
forskjellig syn på organiseringen av prosjektet. Computas hadde rettet seg inn mot del-
takelse i styringsgruppa og hadde sterke meninger om organiseringen av prosjektet. Si-
den UDI satt med prosjektlederansvaret, var konflikten i praksis mellom Computas og 
UDI.  
Beslutningsprosessen var en konfliktfylt prosess. Statens standardavtale klarte ikke 
å designe seg ut av den forutsette konflikten mellom kunde og leverandør. I tillegg 
hadde aktørene i utlendingssektoren vanskelig for å bli enige seg i mellom. Design-
perspektivet er derfor ikke egnet til å beskrive interaksjonen. 
 
• Nettverksorganisering 
Et design-perspektiv vektlegger kunnskap og forebygging, og det er mulig å designe 
en vei utenom de fleste praktiske hindre. Derfor er det grunn til å gjøre følgende anta-
kelse for organisering av beslutningsprosessen i nettverk: 
4. antakelse: Det var helt fra starten fokus på at arbeidet foregikk i form av intra- 
og interorganisatorisk nettverk, og det ble lagt vekt på å skape tillit og fungeren-
de mandatordninger medlemmene imellom. 
Tildelingsbrevet fra departementet gav UDI i oppdrag å arbeide fram alternati-
ver til det eksisterende FREMKON. UDI inviterte de andre aktørene til å delta i sty-
ringsgruppa, uten at styringsgruppas mål ble formalisert. Allerede fra starten var det 
mistillit mellom UDI og Politiets datatjeneste omkring de økonomiske motivene. Mis-
tilliten virker ikke å ha blitt mindre utover i arbeidet, ettersom flere innspill fra Politi-
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 ets datatjeneste ble oversett av UDI i revideringen av kravspesifikasjonen. Det oppstod 
også fort mistillit mellom utlendingssektoren og Computas, en tilstand som varte res-
ten av prosjektperioden. Den uklare mandatfordelingen gjorde det vanskelig å avgjøre 
hvem som hadde ansvar for å rydde opp i alle motsetningene.  
I kraft av å være ansvarlig departement hadde Justisdepartementet det klareste 
beslutningsmandatet for utlendingssektoren. UDI hadde ikke autoritet til å gjøre grep 
som kunne redusere mistilliten, likevel er UDI pekt ut som førende på prosessen. Dette 
tyder på uklarheter om hvem som hadde ansvar for samarbeidsklimaet og hvem som 
faktisk kunne gjøre noe med saken. 
Mandatsituasjonen var like diffus. UDI reviderte kravspesifikasjonen, uten at 
det er klart hvilket mandat UDI hadde for å vurdere de ulike deltakernes innspill i for-
hold til utlendingsområdet som helhet. Resultatet ble at de aller fleste innspill ble tatt 
til følge, med unntak av dem fra Politiets datatjeneste, men tilsynelatende uten en av-
klart prioritering i forhold til Utlendingsområdets totale systembehov. I spesifiserings-
arbeidet ble mandatproblemet prekært. Verken prosjektleder eller brukerrepresentante-
ne ble utstyrt med tilstrekkelig mandat til å fatte vedtak. Dermed ble saker presset opp 
i systemet til styringsgruppenivå, mens konflikter på lavere nivå fikk leve uten at de 
ble tatt tak i. 
 På bakgrunn av det jeg nå har gjort rede for, har det ikke vært et klart fokus på 
tillit og ansvarsfordeling i henhold til design-perspektivet. 
 
• Teknologiens rolle 
I design-perspektivet er teknologien, i likhet med organisasjonen, et verktøy for ledel-
sen. Med det som bakteppe gjør jeg følgende antakelse for teknologiens rolle i beslut-
ningsprosessen: 
5. antakelse: Ledelsen skaffet seg full informasjon om teknologiens muligheter og 
begrensninger, og styrte teknologien slik at den støttet målene optimalt. 
 Å skaffe seg full informasjon om innføringen av dette systemet betydde å få 
kunnskap om dataene som skulle rapporteres og om arbeidsprosessene som skulle støt-
tes. Ledelsen måtte forstå grunnlaget for utviklingsmetodikken og hvilke konsekvenser 
den ville få for organisasjonen, og ikke minst hvilke reelle alternativer som eksisterte 
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 til de foreslåtte løsningene. Å styre prosessen ville kreve autoritet, både med hensyn til 
å utforme mål og å finne teknologi. Problemet i dette prosjektet gjaldt begge deler. 
 Deler av styringsgruppa hadde ikke nok teknologisk innsikt til å kunne skaffe 
seg den nødvendige informasjon. De hadde ikke begrepsapparatet og forståelsen som 
skulle til. Politiets datatjenestes innspill i prosessen vitner om forståelse og erfaring, 
men de innspillene ble i liten grad fulgt. UDIs Adminstrasjonsavdeling hadde på den 
annen side kjennskap til teknologi, men manglet innsikt i arbeidsprosessene og beho-
vene i fagavdelingene. Fagavdelingene hadde ikke mulighet til å følge opp, siden de 
ansatte der i begynnelsen manglet evne til å kople sine arbeidsoppgaver til teknologi-
forslagene som forelå. Alternative strategier med kopling av omorganiseringstiltak og 
ulike forslag til teknologi ble tilsynelatende ikke grundig diskutert. 
Det var altså en akutt mangel på kunnskap både om teknologien og om arbeids-
oppgavene teknologien skulle støtte, noe som gjør at heller ikke styring av teknologi 
skjedde i henhold til design-perspektivet. 
 
7.2. Beslutninger om IKT gjennom interessehevding og 
kjøpslåing 
• Aktører 
Tilblivelsen av DUF gjennom tautrekking mellom målbevisste deltakere er fokus for 
interessehevdingsperspektivet. Deltakelse er ikke nødvendigvis noe gitt, men noe aktø-
rene krever. Siden målet for de involverte aktører i dette perspektivet er å hevde inte-
resser på vegne av egen gruppe, er det grunn til å gjøre følgende antakelse for aktørene 
i beslutningsprosessen: 
1. antakelse: Det ble satt fram krav om deltakelse i alle faser og på alle nivåer av 
beslutningsprosessen. 
 Styringsgruppa var i praksis en utvidelse av UDIs ledelsesgruppe, og framfor 
alt Justisdepartementets deltakelse var gitt. Statistisk sentralbyrå ble ikke invitert til å 
være i styringsgruppa. Byrået brukte imidlertid statistikkloven til å kreve innflytelse 
over innholdet i systemet og fikk senere deltakelse og stor innflytelse i noen av bruker-
gruppene. 
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 Også Computas satte fram krav om deltakelse på alle nivåer i prosessen, og av-
taleteksten sørget for at Computas til slutt var representert i styringsgruppa.  
De lavere nivåene, prosjektgruppa og brukergruppene, kom senere i gang. Del-
takelsen fra Juridisk avdeling i prosjektgruppa var ikke resultat av krav fra avdelingen 
selv. Tvert imot satte prosjektledelsen og etter hvert styringsgruppa fram krav. Fagav-
delingene koplet ikke deltakelse med interessehevding og sendte ofte dårlig kvalifiser-
te og lite forberedte medarbeidere til brukergruppemøtene. Dette gjaldt imidlertid ikke 
i like stor grad Juridisk avdeling, som både hadde interesse og ressurser til å delta ak-
tivt. Tjenestemannsorganisasjonene, som deltok i annet effektiviseringsarbeid i UDI, 
satte ikke fram krav om representasjon.  
Justisdepartementets Politiavdeling og Politiet satte heller ikke fram krav om 
deltakelse. Det er uklart hvorvidt Politiets datatjeneste gjorde det.  
Interessehevdingsperspektivet kan brukes til å beskrive noen av aktørenes deltakel-
se, men ikke alles. Det var deltakere utenfor utlendingssektoren med bestemte interes-
ser i beslutningsprosessen som satte fram klare krav om deltakelse. Interessehevdings-
perspektivet er derimot dårlig egnet til å forklare deltakelsen til etatene innen selve ut-
lendingssektoren og deltakelse internt i UDI, med eventuelt unntak av Juridisk avde-
ling.  
 
• Innspill 
Siden beslutningsprosessen i dette perspektivet vil være preget av stadige forhandlin-
ger, hvor ulike grupper vil presse på for å få sine krav tilgodesett, har jeg av den årsak 
følgende forventning for innspillene i beslutningsprosessen: 
2. antakelse: Deltakernes innspill kom i form av krav tilpasset deres egen organi-
sasjon. 
UDIs hovedmål var å få slått sammen sine to baser, siden etaten var eneste bruker av 
både FREMKON og Flyreg. Men det som hadde et klart effektiviseringspotensial for 
UDI, så ikke resten av utlendingssektoren den umiddelbart store nytteverdien i. Politi-
ets datatjeneste krevde for eksempel siden at driften skulle flyttes til dem, siden drifts-
utgiftene var Politiets store problem.  
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 Det ligger i navnet at kravspesifikasjonsarbeidet er en formalisering av det å 
sette fram krav. Under selve spesifiseringsarbeidet satte Justisdepartementet fram 
ganske omfattende konkrete krav til systemet, spesielt krav knyttet til funksjonalitet, 
mens UDI krevde at Andersen Consulting skulle senke prisestimatene, og dermed de 
tekniske ambisjonene, slik at det skulle bli lettere å søke om midler.  
Det som kjennetegnet kravene i høringsrunden etter UDIs første utkast, var at 
de var detaljerte og avgrenset til bestemte typer data eller funksjonalitet. Kravene 
gjaldt altså ikke utlendingsområdets samlede behov i det nye systemet, men de for-
skjellige behovene avdelinger eller etater selv ville ha dekket.  
Finansieringsarbeidet var preget av kjøpslåing og framsettelse av krav som end-
te opp i kompromisser. UDI og Justisdepartementet ville ha mest mulig midler til sys-
temet, Kommunal- og regionaldepartementet ville bidra med minst mulig. Det endte 
opp med en delt finansieringsløsning. 
I søkeprosessen etter leverandør var det UDIs behov som stod i fokus, til tross 
for at det i anbudspapirene var angitt andre viktige brukere. Selv om valg av leveran-
dør og utforming av kontrakt var svært viktige faser i beslutningsprosessen om DUF, 
ble det ikke framsatt krav fra de andre etatene om å medvirke i letingen etter leveran-
dør. Heller ikke under prosjektspesifiseringsarbeidet, med påfølgende presentasjon, ble 
det fremmet klare krav.  
Da spesifiseringsarbeidet kom i gang, skjøt interessehevdingen imidlertid fart 
igjen, mye takket være Computas. Selskapet ble en aktiv deltaker, om ikke beslut-
ningstaker, i styringsgruppa og hadde klare krav til organiseringen av arbeidet på alle 
nivåer. Det var blant annet Computas, og ikke styringsgruppa, som utarbeidet manda-
tet for prosjektgruppa. Dessuten fremmet Computas stadige krav om omdisponering av 
ressurser i modularbeidet. 
UDIs interessehevding varierte i forhold til nivåene i organisasjonen. På sty-
ringsgruppenivå ser UDIs interessehevding å ha vært artikulert først og fremst av 
Administrasjonsavdelingen med tilhørende IT-seksjon, hvor konkurrerende behov 
først og fremst kom fra Computas. På prosjektgruppenivå hevdet etter hvert fagavde-
lingene sine egne krav om funksjonalitet og innhold til modulene de arbeidet med. 
Krav som fløt opp til styringsgruppenivå i form av endringsanmodninger. I starten av 
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 spesifiseringsarbeidet var interessehevdingen uklar og mer ubevisst fra brukergruppe-
ne i UDI. Dette tok seg opp, og da brukergruppene fikk større erfaring og mer kunn-
skap om teknologien, ble det stilt flere krav. 
Oppsummert kan innspillene i DUF delvis ses som ledd i en interessehevdings-
kamp, delvis ikke. Interessehevdingen gjaldt først og fremst innspill om det konkrete i 
systemet. De gjaldt kostnadene og finansieringen, og de gjaldt de enkelte etater og av-
delingers behov for å få sine krav til funksjonalitet inkludert i systemet. Det er vanske-
ligere å se at interessehevding skjedde i forbindelse med utvikling av planer og strate-
gier for systemet som helhet. På det overordnete og langt mindre konkrete plan var det 
lav grad av interessehevding. 
 
• Interaksjon 
Siden dette perspektivet legger vekt på å realisere individuelle foran kollektive mål, vil 
deltakerne søke sammen med andre aktører for å få realisert de viktigste målene. På 
bakgrunn av dette er det grunn til å gjøre følgende antakelse for interaksjonen i beslut-
ningsprosessen: 
3. antakelse: Deltakerne laget allianser og inngikk kompromisser for å realisere 
målene til egen organisasjon. 
Allerede fra tildelingsbrevet i 1996 inngikk UDI en allianse med Justisdepartementet 
for å få gjennom sine argumenter om utvidelse av oppdraget hos Kommunal- og 
arbeidsdepartementet. Det var imidlertid ikke uproblematisk for Justisdepartementet å 
samarbeide med UDI, siden målsetningene var forskjellige i finansieringsspørsmålet. 
Justisdepartementet og UDI hadde heller ikke sammenfallende interesser overfor Poli-
tiet. Derfor ble interessefellesskapet mer diffust i konfrontasjonen med Politiets data-
tjeneste om driftsspørsmålet. Justisdepartementets Utlendingsavdeling forsøkte, av 
hensyn til departementets styringsansvar, hele tiden å inkludere Politiet, også for å 
slippe framtidige problemer med datakvaliteten fra den kanten. UDI forsøkte å holde 
Politiet på avstand. Dette var framfor alt tydelig i kravspesifikasjonsarbeidet, hvor 
UDI kun tok til følge de få krav fra Politiet som var fremmet gjennom Justisdeparte-
mentet. 
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  I utviklingsarbeidet hadde UDI og Computas et ganske komplekst konflikt- og 
samarbeidsforhold. Når det gjaldt prosjektets økonomi og disponering av ressurser fra 
Computas, var det tidlig klare motsetninger og tydelig konflikt. Når det imidlertid 
gjaldt fagavdelingene, og deres motvilje mot å avse ressurser til prosjektet, spilte UDIs 
og Computas’ prosjektledelse til tider på lag. Prosjektlederne fra UDI og Computas 
satte i fellesskap fram krav om styrking av prosjektet i form av koordinator fra Juridisk 
avdeling i prosjektgruppa. Brukergruppene og på avdelingsnivå klarte tidvis å alliere 
seg med medlemmer av styringsgruppa, både direkte og indirekte gjennom avdelings-
direktør, for å få gjennom sine krav og dermed ekstra midler. Det gjaldt spesielt arkiv-
gruppa under Administrasjonsavdelingen og konseptgruppa under Juridisk avdeling. 
 Forholdet mellom Justisdepartementets Utlendingsavdeling og Politiet er deri-
mot mye vanskeligere å plassere. En allianse er neppe et passende begrep, i det ligger 
det et forhold mellom engasjerte parter. Justisdepartementets Politiavdeling og Politiet 
var ikke engasjert, og Justisdepartementets Utlendingsavdeling opptrådte mer som et 
ombud på vegne av en motvillig tilskuer enn som en alliansepartner.  
 For å oppsummere kan interessehevdingsperspektivet beskrive store deler, men 
ikke all, interaksjon i beslutningsprosessen. Det ble først og fremst bygget allianser 
mellom Justisdepartementet og UDI. Computas hadde ikke noen fast alliansepartner i 
beslutningsprosessen, men samarbeidet med UDI de få ganger de to hadde felles inte-
resser. Alliansebyggingen foregikk altså mellom de aktive deltakerne, mens de passive 
ikke bygget allianser. 
 
• Nettverksorganisering 
Eksisterende strukturer kan bli truet av intra- og interorganisatoriske nettverk, og det 
kan bli uro i de deltakende organisasjonene. Nye regler må etableres og i den forbin-
delse er det grunn til å gjøre følgende antakelse for organiseringen av beslutningspro-
sessen i nettverk:  
4. antakelse: Intra- og interorganisatoriske nettverk ble brukt til å lage allianser 
på tvers av organisasjonsgrenser og internt i organisasjonene. 
Det ble laget flere allianser på tvers av organisasjonsgrensene i dette arbeidet. De aller 
fleste foregikk imidlertid med eller via Justisdepartementets Utlendingsavdeling. Det 
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 vil altså si at det skjedde lite alliansebygging direkte mellom etater. Samarbeidet mel-
lom Justisdepartementet og UDI var helt ordinært, siden UDI den gangen var faglig 
underlagt Justisdepartementet. 
 Computas og UDI hadde også et ganske ordinært forhold. De var stort sett i 
konflikt, men søkte sammen når prosjektet var truet utenfra, det vil si når fagavdelin-
gene nølte med å sette av nok ressurser. Jeg har heller ikke inntrykk av at fagavdelin-
gene samarbeidet med verken hverandre eller med Computas om å fremme krav mot 
Administrasjonsavdelingen og styringsgruppa. 
 Justisdepartementets Utlendingsavdelings rolle som talerør for Politiet er det 
nærmeste vi kommer en allianse på tvers av organisasjonsgrenser, siden Politiet var 
underlagt en annen avdeling. Men jeg nøler med å kalle forholdet mellom Justisde-
partementets Utlendingsavdeling og Politiet for en allianse. 
 Konklusjonen er altså at alliansene stort sett gikk langs organisasjonsgrensene i 
og utenfor organisasjonene. 
 
• Teknologiens rolle 
Teknologien i dette perspektivet har ingen egen virkning, men bestemmes av de makt-
forholdene som rår i beslutningsprosessen. Derfor vil man med bakgrunn i interesse-
perspektivet ha følgende antakelse om teknologiens rolle i beslutningsprosessen: 
5. antakelse: Teknologiske løsninger gjenspeilte kravene til bestemte grupper. 
Høringsrunden til den reviderte kravspesifikasjonen var en mulighet for de involverte 
etatene å fremme sine krav. UDI etterkom de fleste kravene, med unntak av dem som 
ble rettet direkte fra Politiet. Disse kravene var samlet sett langt mer kostbare enn det 
budsjettet Kommunal- og regionaldepartementet var villig til å gi. Dermed var det ut-
lendingssektorens krav til funksjonalitet mer enn Kommunal- og regionaldepartemen-
tets krav til kostnader, som preget det endelige resultat. Funksjonalitetskrav vant også 
over krav til ressursutnyttelse for de daglige gjøremål i avdelingene, i det minste tidlig 
i prosjektet. Senere i prosjektet, da kravene til ressursbruk i fagavdelingene skulle inn-
fris, viste det seg å bli vanskelig å få avdelingsdirektørene til å avse nok folk til utvik-
ling og testing. 
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 På lavere nivåer innad i UDI fikk noen grupper gjennom sine krav til løsninger 
med tilhørende ekstrabevilgninger. Spesielt var det ulike typer funksjonalitet knyttet til 
arkivets arbeid og vedtaksmaler, såkalte konsepter, knyttet til arbeidet i Juridisk avde-
ling. I tillegg ble regelverksdatabasen integrert i systemet. Som en følge av dette ble 
DUF et svært avansert saksbehandlingsverktøy med integrert regelverksstøtte. 
 De teknologiske løsningene gjenspeilte sommeren 2000 ikke kravene til Politi-
et. Det var ikke en gang uttalt at Politiet skulle ha sin egen modul. 
 For å konkludere gjenspeilte teknologien kravene til bestemte grupper i henhold 
til det interessehevdende perspektiv. I prinsippet var det særlig UDIs krav som vant 
gjennom, spesielt i planleggingsfasen og tidlig i utviklingsfasen av prosjektet. Internt i 
UDI var det sterke faglige hensyn som farget det ferdige resultat. 
 
7.3. Beslutninger om IKT i løst koplete systemer 
• Aktørene 
Beslutninger i DUF vil i dette perspektivet være et resultat av individuelle valg hos 
dem som har deltatt i prosessen. Tilstedeværelse vil dermed være påvirket av individu-
elle prioriteringer som igjen er et resultat av plassering i egen organisasjon, andre be-
slutningsprosesser og løpende oppgaver. På grunnlag av dette har jeg følgende antakel-
se om aktørene i beslutningsprosessen: 
1. antakelse: Deltakerne var med når de ikke var opptatt med andre viktigere 
ting. 
Oppmøtet varierte sterkt mellom aktørene, først og fremst på styringsgruppenivå. Opp-
møtet generelt var langt bedre på lavere nivåer enn på styringsgruppenivået, til tross 
for at deltakerne også der hadde andre svært viktige oppgaver som presset på. Forkla-
ringen på dette mener jeg er at oppmøtet skjedde som konsekvens av plikt overfor di-
rekte overordnede. Styringsgruppenivået hadde ikke direkte overordnede som førte 
fravær, derfor stod de friere til å delta. Deres forpliktelser var til sine overordnede som 
befant seg i andre møter som derfor var ansett som viktigere.  
Jeg konkluderer med at møtedeltakelsen på styringsgruppenivå kan ha skjedd i 
henhold til perspektivet om løst koplete systemer, siden ledernivået stod relativt fritt til 
å foreta egne prioriteringer med hensyn til DUF. Viktige beslutninger ble uansett ikke 
 91
 fattet i deres fravær. Deltakelse på lavere nivåer i prosjektorganisasjonen skjedde del-
vis og delvis ikke i henhold til dette perspektivet. Deltakere på disse nivåene var for-
pliktet av sine overordnete til å møte, derfor møtte de. Men andre oppgaver presset på, 
og gav utslag i lav oppmerksomhet og dårlige forberedelser til møtene, derfor kan det 
ses som et sterkt betinget oppmøte.  
 
• Innspillene 
Dette perspektivet tar ikke for gitt felles mål, men at de må skapes av deltakerne i 
fellesskap. Med utgangspunkt i dette gjør jeg følgende antakelse om innspillene i 
beslutningsprosessen: 
2. antakelse: Innspill ble brukt til å skape felles forståelse for egne problemer og 
løsninger. De argumenter som best skapte sammenheng mellom egne saker og 
andre problemer og løsninger i beslutningsprosessen, fikk gjennomslag. 
Allerede fra første stund i beslutningsprosessen, arbeidet UDI målrettet for å gjøre sitt 
dataproblem til alle aktørers problem, ved å vektlegge kompleksitet i bruken av syste-
met. Likeså var UDIs løsning alle aktørers løsning ved at stort sett alle krav til syste-
met ble inkludert i den reviderte kravspesifikasjonen. UDI klarte da også det kunst-
stykke å skape sammenheng mellom kravene til et hypermoderne datasystem og en 
beskjeden pott på 20 millioner kroner.  
 Andersen Consulting hadde på sin side et gjennomarbeidet prosessbegrep som 
skapte sammenheng mellom de kjente problemene med organiseringen av utlendings-
området og de nye teknologiske løsningene. Dette begrepet ble da også sett på som et 
svært godt utgangspunkt, helt til det rent konkret ble klart hva en slik utviklingsmeto-
dikk ville koste i penger. Da det ikke hang sammen med midlene som ble bevilget, 
måtte kravene forkastes. De mer diffuse deler av Andersen Consultings rapport levde 
derimot videre i den endelige kravspesifikasjonen. 
 Computas klarte å skape sammenheng mellom kravene og metodikken fra An-
dersen Consulting og bevilgningene fra Kommunal- og regionaldepartementet, mens 
de interne ressursene som krevdes av de deltakende etater var diffuse. Siden UDI som 
statlig etat neppe var vant til å betrakte interne ressurser i et kost/nytte-perspektiv, had-
de denne viktige uklarheten ingen betydning for valg av leverandør, selv for en så 
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 presset organisasjon som UDI. Videre var prosjektbegrepet sannsynligvis mer kjent for 
Computas enn for UDI, slik at selskapet nærmest kunne formulere sitt eget mandat i 
prosjektets avtaletekst. 
 Politiets datatjeneste hadde derimot problemer med å skape forståelse for sine 
innspill. Politiets datatjenestes oppfordringer var dårlig relatert til tonen til de andre 
innspillene. Politiets datatjenestes tekniske begreper og konkrete begrunnelser gjorde 
deres innspill enkle å ignorere. 
Statistisk sentralbyrå fikk derimot ved hjelp av statistikkloven gjennomslag for 
sine synspunkter, selv om de ikke skapte noen sammenheng mellom sine behov til va-
riabler og behovene til resten av de involverte.  
Konklusjonen er dermed at innspill i mange tilfeller foregikk i tråd med pers-
pektivet som ser beslutningsprosessen som resultat av løst koplete systemer. Særlig 
fikk de minst konkrete problemene og løsningene gjennomslag. Forutsetningen var at 
de skapte en begrepsmessig sammenheng mellom andre problemer og løsninger i be-
slutningsprosessen. I de tilfeller hvor innspillene var vernet, som i Statistisk sentralby-
rås tilfelle, ble det ikke forsøkt å skape noen særlig sammenheng. 
 
• Interaksjon 
Dette perspektivet legger vekt på individets handlingsrom innen ulike grader av seg-
menterte strukturer, hvor individuelle ambisjoner vil kunne ha betydning for utfallet. 
Derfor er det grunn til å gjøre følgende antakelse for organisering av beslutningspro-
sessen i nettverk: 
3. antakelse: Samarbeid eller konflikter kunne føres tilbake til enkeltpersoners 
engasjement og virkelighetsforståelse.  
Selve oppstarten av prosjektet virker å ha kommet som resultat av enkeltpersoners 
engasjement. Både personer i Justisdepartementets Utlendingsavdeling og ledelsen i 
UDI hadde et personlig forhold til svakhetene ved det eksisterende systemet. Personlig 
engasjement kan også forklare finansieringsprosessen med alternative strategier.  
Da prosjektet vel var kommet i gang, var det framfor alt engasjementet fra 
UDIs prosjektleder som peker seg ut. Han var til stede på så og si alle møter på sty-
ringsgruppe- og prosjektgruppenivå og hadde stor innflytelse på hva styringsgruppa 
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 mente om prosjektets situasjon. Også Computas’ prosjektleder står fram som en sterk 
personlighet, som blant annet fikk stor innflytelse på organiseringen av prosjektet, 
blant annet fordi han formulerte prosjektgruppas mandat.  
 I fagavdelingene var det personlige engasjementet delt. Enkelte så potensialet 
som lå i standardisering av arbeidsoppgaver, i motsetning til dem som hadde et person-
lig forhold til sine saksbehandlingsmetoder. Sistnevnte gruppe ytte betydelig motstand 
mot standardiseringen av saksbehandlingen. Det generelle inntrykket er imidlertid at 
deltakerne i brukergruppene ikke var seg bevisst makten de kunne utøve over sin fram-
tidige arbeidssituasjon. De hadde dårlig forståelse av sammenhengen mellom sine dag-
lige arbeidsoppgaver og teknologien de skulle være med på å utvikle. 
Det til tider vanskelige forholdet til Politiets datatjeneste og Politiet kan jeg 
derimot ikke se bunnet i personlig engasjement eller kryssende virkelighetsforståelse. 
Også konfliktene mellom Computas og UDI var langt mer omfattende enn at det ensi-
dig kan forklares av virkelighetsforståelsen til de involverte. En viss vektlegging av 
personlig engasjement kan imidlertid gi en bedre forståelse av hvordan konflikten ut-
viklet seg.  
Jeg konkluderer dermed med at innenfor de ulike deltakelsesstrukturene var det 
individuell variasjon i folks engasjement for datasystemet som resulterte i at interak-
sjonen i beslutningsprosessen tok utilsiktede vendinger. Likevel, perspektivet som 
vektlegger løst koplete systemer kan ikke på en god måte forklare de dype og langvari-
ge konflikter og samarbeid som var i prosjektet. 
 
• Nettverksorganisering  
Perspektivet som vektlegger løst koplete systemer hevder at deltakernes individuelle 
særpreg framfor alt blir tydelige når de ikke er del av et strengt regulert plikt- og rettig-
hetssystem. Med det som forutsetning gjør jeg følgende antakelse for organiseringen 
av beslutningsprosessen i nettverk: 
4. antakelse: Intra- og interorganisatoriske nettverk gav rom for at individuelle 
ambisjoner fikk ekstra stor betydning. 
DUF-prosjektet er kjennetegnet ved at strukturene ble stadig svakere jo lenger ned i 
organisasjonen deltakerne befant seg. Det interorganisatoriske nettverket var mest 
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 komplekst på brukergruppenivå, med mange grupper som hadde overlappende oppga-
ver.  
På styringsgruppenivå tok UDI uformelt rollen som førende part. Dermed had-
de Administrasjonsavdelingen og IT-kontoret relativt frie tøyler til å utforme kravspe-
sifikasjon, vurdere tilbud, innstille leverandørkandidat og vurdere prosjektspesifikasjo-
nen. De andre deltakerne i styringsgruppa må betegnes som passive. I realiteten var det 
avdelingsdirektøren og UDIs prosjektleder som styrte det meste av prosjektet inntil 
Computas kom på banen. Computas utøvde sterk uformell innflytelse i styringsgruppa, 
blant annet i diskusjoner om disponering av UDIs interne ressurser og prosjektets uke-
verk.  
 Til tross for at UDI var førende part, ble prosjektgruppa dannet på initiativ fra 
Computas. Etter at prosjektgruppa var dannet, ble ikke lenger dokumentasjonen av 
gruppas møter et valg, men en plikt, og dermed ikke overlatt til ambisjonene til de som 
tilfeldigvis var til stede. Brukergruppenivået hadde også spesialisert deltakelse som var 
regulert med utpekte deltakere, men var likevel løsere strukturert med hensyn til plik-
ter og rettigheter. Nedtegnelser og arkivering var et individuelt valg, noe som i de fles-
te tilfeller ble valgt bort. Mandatene til brukerrepresentantene var svært uklare. Det 
førte til at individuelle ambisjoner og argumentasjonsteknikk overfor prosjekt- og sty-
ringsgruppe fikk stor betydning for kravarbeidet.  
 Det intra- og interorganisatoriske nettverket fikk etter en viss tid deltakelsen 
segmentert i hierarkiske og spesialiserte strukturer. Disse strukturene var imidlertid ik-
ke vanntette. På styringsgruppenivå klarte man ikke å stå imot presset om å inkludere 
Computas. På brukergruppenivå regulerte man ikke oppmerksomheten eller sikret 
dokumentasjon. Unntaket er prosjektgruppa som etter noen innledende runder, fikk 
regulert oppmerksomheten ved hjelp av stillinger og sikret dokumentasjon. Denne 
gruppa ble drivende kraft for hele prosjektet, og de med ambisjoner og kunnskaper 
kunne bruke sine krefter på forholdsvis passive omgivelser. 
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 • Teknologiens rolle 
Beslutninger tatt i løst koplete systemer vil ikke bare kunne spores tilbake til individu-
elle ambisjoner, fordi valgt teknologi og metodikk kan bidra til å strukturere prosessen. 
Det vil derfor være grunn til å gjøre følgende antakelse:  
5. antakelse: Valget av teknologi og metodikk la føringer på strukturen til pro-
sjektet. 
Det å utvikle et system ut fra arbeidsprosesser ble svært krevende i spesifiseringsfasen, 
noe kostnadsberegningene fra Andersen Consulting også gjenspeilte. De ulike kravene 
som ble formulert tidlig i prosessen, pekte likevel i retning av en arbeidsprosessbasert 
utvikling, siden den i størst grad stemte over ens med verdiene organisasjonen ville 
skilte med. I virkeligheten var ikke UDI reell bærer av verdier som for eksempel bru-
kermedvirkning eller hadde kunnskaper nok til å nyutvikle sitt eget system. Organisa-
sjonen var hierarkisk oppbygd og de som i en arbeidsprosessbasert metodikk skulle 
treffe flest enkeltbeslutninger, var ikke utrustet med tilstrekkelig erfaring eller mandat 
til å gjøre det. Teknologien og metodikken som var valgt krevde flere former for kunn-
skap. Den krevde klare, informerte og overordnete mål fra ledelsen, men den krevde 
også kunnskap fra linjeorganisasjonen, kunnskap som lå i fragmenter rundt i organisa-
sjonen, på tvers av kontorer og avdelinger. Man kan derfor si at teknologien og meto-
dikken fordret en organisering av arbeidsoppgaver på tvers av avdelinger og etater. Til 
tross for dette ser prosjektet ut til primært å ha vært organisert langs linjen, med en an-
svarlig koordinator for hver avdeling. Dessuten fikk modulene navn etter avdelinger 
og etater, som ”JURA-modulene” og ”Politi-modulen”. IKT-prosjektet etterapte der-
med organiseringen av UDI og resten av utlendingsområdet i stedet for tvert imot. 
Konsekvensen var at det ble vanskelig å danne representative brukergrupper i en så 
spesialisert organisasjon som UDI. Svært få var i stand til å si noe om hvordan andre 
avdelinger løste tilsvarende oppgaver. 
 Konklusjonen er at teknologien ikke fikk synlige konsekvenser i form av omor-
ganisering av UDI. Konsekvensene viste seg derimot i fragmenterte beslutninger i bru-
kergruppene med påfølgende koordineringsproblemer og detaljspørsmål som i noen 
tilfeller fløt opp til styringsgruppa. 
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 7.4.  Beslutninger om IKT som drevet fram av omgivelsene 
• Aktører 
Dette perspektivet vektlegger at de viktigste beslutningene treffes utenfor organisasjo-
nen. Med det samme eksterne aktører hentes inn i prosessen, vil målet, interessene el-
ler strukturen i prosjektet bety lite for resultatet. Det er bakgrunnen for første antakelse 
som gjelder aktørene i beslutningsprosessen. 
1. antakelse: Utlendingssektoren besluttet ikke aktivt i arbeidet med IKT-
systemet. Beslutningene var dominert av omgivelsene. 
I tiden fram til første styringsmøte var Justisdepartementets Ulendingsavdeling og UDI 
ved Administrasjonsavdelingen og IT-kontoret i praksis alene om å treffe beslutninger 
i prosjektet. Disse beslutningene var imidlertid sterkt påvirket av innspill fra BRODD 
og Andersen Consulting, uten at de kan sies å ha dominert beslutningene. Likevel, valg 
av metodikk var ikke en aktiv og informert beslutning av UDI, siden i hvert fall deler 
av UDI ikke forstod omfanget av å jobbe med arbeidsprosesser. Derfor kan man si at 
innholdet i beslutningen var dominert av omgivelsene, selv om selve beslutningen ble 
fattet av UDI. Leverandørvalg og godkjenning av prosjektspesifikasjon involverte for-
melt sett flere beslutningstakere, men også i disse spørsmålene dominerte UDI. Depar-
tementene spilte en svært passiv rolle. 
 Etter at Computas ved hjelp av utviklingsavtalen sikret seg plass i prosjektet, 
var beslutningsprosessen dominert av Computas og UDI, med resten av utlendingssek-
toren som tilskuere.  
Selv om prosjektgruppa ble initiert av Computas, var fagavdelingene aktive. 
Noe av det første koordinatoren til Juridisk avdeling gjorde, da hun begynte i jobben, 
var å midlertidig stoppe frysprosessen av modulen JURA 1. Senere, da hun eventuelt 
møtte motstand mot avdelingens hjertesaker fra Computas eller UDIs prosjektleder, 
ble de tatt opp i styringsgruppa av avdelingsdirektøren. På brukergruppenivå er det litt 
mer diffust hvem som aktivt fattet beslutninger om systemet. Inntrykket er at Compu-
tas var absolutt førende i arbeidet med den første JURA-modulen. Etter at prosjektko-
ordinatoren for Juridisk avdeling kom på plass, stilte brukerrepresentantene fra Juri-
disk avdeling stadig flere krav til systemet. 
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  Konklusjonen er at omgivelsene først og fremst dominerte de deler av beslut-
ningsprosessen hvor utlendingssektoren ikke gav beslutningene nok oppmerksomhet. 
Spesielt gjaldt dette på overordnet nivå, hvor Justisdepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementet ikke gav innspillene nok oppmerksomhet til selvstendig å kun-
ne bedømme holdbarheten til BRODD, Andersen Consultings og Computas’ argumen-
ter i forhold til UDIs framstilling. Faglig var påvirkningen fra omgivelsene størst i 
skjæringspunktet mellom teknologi og organisasjon, spesielt i spørsmålet om utvik-
lingsmetodikk, hvor UDIs kompetanse var spredt over flere avdelinger og kontorer. 
Usikkerhet om beslutningsmyndighet og faglige spørsmål gjorde at Andersen Consul-
ting og Computas fikk rom til å påvirke. 
   
• Innspill 
I omgivelsesperspektivet ses beslutningene som refleksjon av omgivelsene mer enn 
som resultat av selvrefleksjon hos beslutningstakerne. Det er bakgrunnen for den andre 
antakelsen som gjelder innspillene i beslutningsprosessen:  
2. antakelse: Deltakernes innspill var respons på utfordringer fra omgivelsene.  
BRODDs rapport passet godt inn i UDI og Justisdepartementets argumentasjon som 
bunnet i UDIs interne behov. BRODD hadde ingen ferdig pakke eller løsning som gav 
svar på alle spørsmål UDI måtte ha. De presenterte en generell problemformulering og 
utgjorde ingen utfordring til UDIs egne problemoppfatninger.  
 Andersen Consulting derimot hadde en mer omfattende ideologi som i sin full-
stendighet la store føringer på utviklingsarbeidet, og som var relativt ukjent for UDI og 
Justisdepartementet. Da Computas’ tilbud var bygget på mye av den samme metodikk-
ken, med referanser til andre offentlige etater, var dette et kjent begrepsapparat som 
passet med kravspesifikasjonen. Dermed ser jeg valget av Computas som en respons 
på krav fra omgivelsene om å ha et moderne system, hvor premissene allerede var lagt 
av Andersen Consulting. 
 I utviklingsarbeidet hadde UDIs og Computas’ prosjektledere ansvaret for å 
kalle inn til styringsgruppemøter. Dermed hadde også begge prosjektledere anledning 
til å påvirke agendaen på møtene. Computas var imidlertid alene om å skrive måneds-
rapportene som var egen post på sakslisten og tidvis gjenstand for stor oppmerksomhet 
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 på styringsgruppemøtene. Månedsrapportene ble førende på diskusjonene om ressurs-
bruk og framdrift. I prosjektgruppa har jeg ikke hatt kilder på innspill fra Juridisk av-
deling om JURA-modulene før etter formaliseringen av gruppa med utnevnelse av 
egen JURA-koordinator. I brukergruppene var innspillene først i prosjektet preget av 
respons. Imidlertid er mitt generelle inntrykk at brukerrepresentantene etter hvert selv 
tok litt del i styringen av krav og arbeidsprosesser. 
 Konklusjonen er at innspillene først og fremst kom som respons på utfordringer 
fra omgivelsene i spørsmål hvor deltakerne fra utlendingssektoren var usikre. UDIs 
prosjektleder, som var ansvarlig for IT-kontoret, var kvalifisert og erfaren først og 
fremst i tekniske spørsmål, noe framfor alt kravspesifikasjonen bar preg av. Fagkunn-
skap og kunnskap om organisasjonsstrukturene var imidlertid mer spredt på utlen-
dingsområdet. Ingen utmerket seg som bærer av tverrfaglig kompetanse, noe som gjor-
de at deltakerne når det gjaldt metodikk kjøpte en ferdig pakke utenfra uten å være klar 
over den faktiske prisen organisasjonen måtte betale. 
 
• Interaksjon 
Omgivelsesperspektivet forutsetter at organisasjonsstrukturen anses som forstyrrende 
element for fornyelse som kommer utenfra. Den tredje antakelsen dreier seg om inter-
aksjon i beslutningsprosessen: 
3. antakelse: Interaksjon mellom organisasjon og omgivelser var konfliktfylt og 
preget av kunnskapsskjevhet, hvor omgivelsene var autoritet og førende. 
Interaksjonen mellom utlendingssektoren og omgivelsene vekslet i karakter. I de til-
feller hvor aktører fra omgivelsene jobbet med avgrensede problemområder som skilte 
seg fra UDIs, var det lite konflikt, til tross for at omgivelsene var førende på faglige 
spørsmål. Statistisk sentralbyrå hadde en svært snever oppgave i prosjektet. Byrået var 
spesialisert på variabler og tilførte UDI verdier i form av kodeverk, uten at det ser ut til 
å ha forstyrret organisasjonen i helhet. Statskonsult var også direkte representert i 
kodeverksarbeidet. Indirekte fikk Statskonsults utviklingsavtale stor innvirkning på 
prosjektet, men hoveddelen av kontrakten la kun generelle føringer på prosjektet. De 
viktige vedleggene ble utformet av UDI og Computas selv.  
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 Andersen Consultings rapport kommentarer traff nærmere kjernen i prosjektet – 
kostnad versus ytelse. Kravrapporten omhandlet også spørsmål som, i hvert fall delvis, 
falt inn under Administrasjonsavdelingen og IT-kontorets oppgaveområde. Dermed 
rådde det større tvil om hvem som hadde kompetanse på hva. Kunnskapsskjevheten 
var ikke absolutt, og dermed ikke autoriteten heller. Andersen Consultings rapport ble 
sterkt modifisert i henhold til UDIs mål. Interaksjonen med Statistisk sentralbyrå, 
Statskonsult og Andersen Consulting er derfor ikke helt i tråd med omgivelsesperspek-
tivet. 
Diskusjoner om kompetanse og ansvar toppet seg da Computas kom inn i pro-
sjektet. Arbeidsprosessmetodikken ble videreført av Computas, til tross for at deler av 
UDI tidlig i prosjektet ikke ville ha en full organisasjonsgjennomgang. Dette tyder på 
manglende kunnskap i utlendingssektoren om hvordan Computas oppfattet oppgaven 
sin. Inntrykket styrkes av det passive forholdet styringsgruppa viste ved gjennomgang 
av prosjektspesifikasjonen. Det virker ikke som at styringsgruppemedlemmene forstod 
de praktiske konsekvensene av systemutviklingen, for arbeidet fikk ikke den nødven-
dige oppmerksomhet i tidsrommet denne oppgaven beskriver.  
På prosjekt- og brukergruppenivå var kompetanse- oppgaveområdene mer klare 
Computas og UDI imellom. Med unntak av prosjektlederne fra UDI og Computas, re-
presenterte medlemmene i prosjektgruppene ulike fagområder og hadde tyngde i denne 
typen spørsmål. Spesielt vanskelige spørsmål kunne også presses oppover i systemet 
for å unngå svært vanskelige konflikter, og det var en ofte brukt konfliktdempende tek-
nikk. På det spesialiserte brukernivået, hvor prosjektlederne sjelden var til stede, er 
skillet enda tydeligere mellom fagområdene. Også her kunne eventuelle konflikter 
presses oppover i systemet, og det er vanskelig å se hvem som hadde klar autoritet i 
vanskelige spørsmål. 
Konklusjonen er at omgivelsesperspektivet passer på beslutningsprosessen der 
hvor organisasjonen og omgivelsene hadde delvis overlappende kompetanse. Det 
gjaldt først og fremst prosjektlederne og prosjektgruppenivået i de fasene denne opp-
gaven handler om. Prosjektlederne og etter hvert prosjektgruppa spilte en svært viktig 
rolle i prosjektet, ved at de koordinerte brukergruppenes resultater og avveide de ulike 
kravene. Konflikter på det spesialiserte nivået fløt ofte opp og påvirket agendaen på 
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 styringsgruppemøtene. Der hvor oppgavene var avgrensede og hvor kunnskapen var 
spesialisert, ser konfliktnivået ut til å ha vært noe lavere. Dette må sies å være en svært 
forsiktig konklusjon med hensyn til brukergruppenivået, siden dokumentasjonen fra 
det nivået er dårlig. Her minner jeg om at disse funnene gjelder innen tidsperioden 
som min oppgave dekker. Konfliktnivået i brukergruppene kan godt ha vært høyt sene-
re i prosjektet. 
 
• Nettverksorganisering 
Et interorganisatorisk nettverk er et komplekst system og en svært løs organisering av 
beslutningsprosessen, med uklare autoritetsforhold. Omgivelsesperspektivet vil derfor 
ha følgende antakelse for konsekvensene av å organisere prosjektet i et intra- og inter-
organisatorisk nettverk: 
4. antakelse: Omgivelsene fikk tilgang til beslutningene gjennom det interorgani-
satoriske nettverket. 
Omgivelsenes tilgang til beslutningene varierte imidlertid sterkt. BRODD bidro med 
en del av beslutningsgrunnlaget, hvor rapportens beregninger fikk stor betydning for 
diskusjonene i finansieringsspørsmålet, men deltok ikke selv i beslutningsprosessen. 
Også Andersen Consulting bør betraktes som viktig premissleverandør, med hensyn til 
valg av arbeidsmetodikk for prosjektet, men deltok heller ikke i beslutningsprosessen. 
Statskonsult bidro også med rådgivning i prosjektet, men tok aldri aktivt del i beslut-
ninger. 
Computas derimot ble tidlig en beslutningsdeltaker på høyeste nivå. Før Com-
putas var inne, var Utlendingssektoren, og framfor alt UDIs Administrasjonsavdeling 
og IT-kontor problemeier. Med Computas deltakelse i styringsgruppa, fikk prosjektet 
en ny problemeier, uten at de praktiske ansvarsforholdene var avklart.  
Kompetanseområdene til UDIs og Computas’ prosjektledere overlappet hveran-
dre, med de faglige diskusjoner det medførte. Men der hvor prosjektlederen i Compu-
tas stilte med medarbeidere med samme forståelse for oppgavene som han selv, hadde 
prosjektlederen i UDI ikke noe tilsvarende støtteapparat. Den generelt passive innstil-
lingen i styringsgruppa og ressursproblemene i fagavdelingene gav dermed Computas 
uforholdsmessig stor innflytelse på alle nivåer i prosjektet.  
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  Ved hjelp av strukturen til prosjektet sikret altså Computas seg innspill til vik-
tige beslutninger. På bakgrunn av utviklingsavtalen kunne også Computas ta initiativ 
til formaliseringen av prosjektgruppas arbeid. Innflytelsen til Computas var primært 
knyttet til prosjektlederen. I brukergruppene, hvor han ikke var til stede, virker Com-
putas’ innflytelse å ha vært langt mindre. Det til tross for at det var i brukergruppene at 
mange av de endelige kravene til systemet ble utformet. I denne situasjonen, hvor 
Computas fikk uønsket tilgang til beslutningene, kunne Politiets datatjeneste spilt en 
viktig rolle. Omgivelsesperspektivet tilsier at organisasjoner kan øke sin kompleksitet 
for å beskytte seg mot omgivelsenes press. Politiets datatjeneste kunne ha bidratt til 
økt kunnskapskompleksitet hos utlendingssektoren ved å tilføre prosjektorganisasjo-
nen sin spesialkompetanse på utvikling av store datasystemer, og dermed bidra til å 
formulere argumenter som tjente utlendingsområdets interesser. Men Politiets datatje-
neste spilte aldri en slik rolle. De få innspill som er dokumentert fra Politiets datatjene-
ste, ble ikke fulgt opp.  
Konklusjonen er at det intra- og interorganisatoriske nettverket var kjennetegnet 
ved uklare ansvarsforhold og deltakelsesrettigheter, noe som gjorde det mulig for en 
ekstern aktør som Computas å trenge inn i organisasjonen. Ved å kunne ta del i innfor-
masjonen som ble utvekslet på styringsnivå av prosjektet økte kunnskapsskjevheten i 
Computas’ favør og dermed omgivelsenes press på prosjektorganisasjonen. Computas 
sikret seg sin plass i gruppen ved hjelp av kontrakten, noe jeg vanskelig kan forestille 
meg de kunne ha gjort med en organiseringstype som var mer kjent for de andre delta-
kerne. De andre aktørene hadde ikke sikret seg denne typen inngangsbillett, og ble der-
med effektivt holdt utenfor. Det intra- og interorganisatoriske nettverket gav altså mu-
ligheter til de som visste å ivareta dem, men var likevel ingen automatisk døråpner for 
omgivelsene til beslutningsprosessen. 
 
• Teknologiens rolle 
Siden teknologien i praksis er valgt av omgivelsene, og omgivelsene har autoritet, vil 
omgivelsesperspektivet ha følgende antakelse for forholdet mellom organisasjon og 
teknologi: 
5. antakelse: Organisasjonen ble forsøkt tilpasset teknologien. 
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 Hensikten med teknologien som ble valgt, var nettopp at den ikke skulle tilpasse orga-
nisasjonen til teknologien. Computas’ prosjektspesifikasjon la opp til etterkodifisering 
av gjeldende praksis. Det er likevel nevnt tilfeller på brukergruppenivå hvor praksis 
ble endret for å bli mer hensiktsmessig. Om det var et resultat av teknologien eller om 
systemutviklingen representerte en mulighet for å endre en irriterende praksis, er vans-
kelig å avgjøre. I det store og hele ble det ikke gjort noen endringer som avtegnet seg 
på organisasjonskartet. Tvert imot gikk utviklingen av DUF langt i å forsøke å gjen-
skape kjent brukergrensesnitt, men med et modernisert innhold. Det skjedde imidlertid 
en viktig endring av arbeidsforholdene til saksbehandlerne i Juridisk avdeling som føl-
ge av det nye systemet. Alle trinn av saksbehandlingsprosessen ble standardisert, også 
vedtaksdokumentene. Dette var imidlertid ikke en konsekvens av teknologien, men 
heller et gammelt ønske fra ledelsen som nå lot seg realisere. 
 Konklusjonen er med andre ord at forholdet mellom organisasjon og teknologi 
var dynamisk og ikke et resultat av omgivelsenes press. Dermed er ikke beslutnings-
prosessen i tråd med omgivelsesperspektivets teknologisyn  
 
7.5.  Analysens konklusjon 
En kort sammenfatning av analysens resultater (se figur 7.1):  
Figur 7.1 Oversikt over analysens resultater 
 Design-
perspektiv:  
Felles mål og 
design 
Interessehevdings-
perspektivet:  
Krav og allianser 
Perspektiv med  
løse koplinger: 
Individer og deltakelse 
Omgivelsesperspektivet:  
Eksternt press og 
kunnskapsskjevhet 
Aktører  
 
Nei 
Ja for ikke-brukere 
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Interaksjon  
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Nettverk  
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Teknologi  
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Ja Ja for beslutningene 
 
Nei for strukturen 
 
 
Nei 
 
Matrise med en sammenstilling av analyseresultatet for oppgavens variabler og perspektiver. 
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 For å begynne med det generelle først: Med unntak av design-perspektivet, som ikke 
synes å passe, er det ingen av perspektivene som entydig passer eller ikke passer med 
beslutningsprosessen jeg har beskrevet. Mer konkret overlapper perspektivene hver-
andre på de forskjellige variablene. Dessuten er det slik at deler av et perspektivs anta-
kelser for en variabel bekreftes, mens deler ikke bekreftes. 
 For å begynne med perspektivene: Design-perspektivet og omgivelsesperspek-
tivet har flest klare konklusjoner. Design-perspektivet er mest entydig, og resultatene 
peker i samme retning. Perspektivet er i prinsippet avkreftet som forklaring på resulta-
tet fra denne undersøkelsen når det gjelder alle variabler. Konklusjonene på omgivel-
sesperspektivet er mindre absolutte men likevel entydige for fire av fem variabler, og 
perspektivet bekrefter klart tre av antakelsene i undersøkelsen. Omgivelsesperspektivet 
er altså det perspektivet som passer mest entydig med mønsteret i beslutningsproses-
sen. 
Interessehevdingsperspektivet og perspektivet med løse koplinger bekrefter el-
ler avkrefter entydig på færre antakelser enn de to ovenstående. Disse perspektivene 
varierer i tillegg når variablene splittes opp i flere kategorier. Variabelen ”aktører” kan 
brukes som eksempel:  
Analysert med interessehevdingsperspektivet får denne variabelen ulike resulta-
ter med henholdsvis avkreftelse og bekreftelse for ”brukere” og ikke-brukere”. Analy-
sert med perspektiv med løse koplinger blir resultatet henholdsvis bekreftelse og av-
kreftelse for ”styringsgruppa” og ”lavere nivåer”. For begge perspektiver gjelder disse 
variasjonene for tre av fem variabler. Kun variabelen ”nettverk” får entydige resultater 
for begge perspektiver, men resultatene for denne variabelen går til gjengjeld i hver sin 
retning. 
En foreløpig konklusjon er at omgivelsesperspektivet passer mer entydig med 
mønsteret i beslutningsprosessen enn interessehevdingsperspektivet og perspektivet 
med løse koplinger. 
Siden resultatene overhodet ikke kan sies å være entydige, er det best å gjøre 
rede for analyseresultatene variabel for variabel.  
 Aktører: Interesseperspektivet kombinert med omgivelsesperspektivet kan her 
best forklare eksterne aktørers (særlig Computas’) atferd, de som øvet press i henhold 
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 til omgivelsesperspektivet. De var hele tiden nødt til å sikre seg at viktige beslutninger 
ikke ble tatt i deres fravær, siden de formelt hadde svak legitimitet i den segmenterte 
beslutningsstrukturen. Atferden til dem som sitter på toppen av beslutningspyramiden 
kan best forklares ved løst koplete systemer. De hadde verken uttalte og kontrollerbare 
forpliktelser om møtedeltakelse, samtidig som den segmenterte beslutningsstrukturen 
sikret at viktige beslutninger ikke ble tatt i deres fravær.  
 Innspill: Interesseperspektivet kan her best forklare hvordan de konkrete inn-
spillene påvirket beslutningsprosessen. De konkrete innspillene var lette å forstå i 
kost/nytte-analyser i forhold til egen organisasjon. Derfor var det også enkelt å se fron-
ter og vite hva som ble diskutert. De diffuse innspillene forklares best ved perspektivet 
løse koplinger. Innspillene var vanskelige å forstå, og derfor åpne for fortolkninger, 
hvilket førte til en tilsynelatende enighet som varte til forståelsen ble bedre og innfor-
masjonen mer konkret. 
 Interaksjon: Samarbeid mellom aktørene i prosjektet var basert på interesse-
fellesskap, og de aktive deltakerne dannet allianser i henhold til interessehevdingsper-
spektivet. De passive deltakerne var det nettopp ved at de ikke samarbeidet med noen. 
Computas var i en mellomposisjon, ved at de var en overaktiv deltaker som de andre 
forsøkte holde litt på avstand. Omgivelsesperspektivet klargjør hvordan oppgaver det 
ble konflikter av, var knyttet til overlappende kompetanse hos aktørene, altså på de 
feltene hvor organisasjonskunnskap og teknologi falt sammen. Det var lavere konflikt-
nivå rundt avgrensede oppgaver, hvor hver part var autoritet. 
 Nettverk: Det intra- og interorganisatoriske nettverket hadde ikke noen selv-
stendig betydning som arena for interessehevding. Interessehevdingsperspektivet for-
klarer interessehevding langs kjente organisasjonsgrenser. De individuelle ambisjone-
ne i henhold til løse koplinger-perspektivet var først og fremst synlige i de spesialiserte 
strukturene, i prosjekt- og brukergruppene. De intra- og interorganisatoriske nettverke-
ne var dermed først og fremst en mulighet for folk på lavere nivåer å utfolde sine per-
sonlige ambisjoner. Nettverksorganiseringen utgjorde også en mulighet for omgivelse-
ne å ta del i beslutningsprosessen, men det krevde kunnskap og taktikk for å gjennom-
føre det.  
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  Teknologi: Interessehevdingsperspektivet kan langt på vei forklare beslutnin-
gene rundt teknologien, og en god del av modulenes innhold kan forklares ved å vise 
til enkeltgruppers hjertesaker. Omgivelsesperspektivet er ikke egnet til å forklare tek-
nologiens rolle, ved at det ikke er påvist noen eksempler på at teknologien ble presset 
inn utenfra uten sterke modifiseringer av organisasjonen selv. Perspektivet løst koplete 
systemer kan forklare hvordan disse hjertesakene framstår som innspill i fragmenterte 
beslutninger, siden utviklingsmetodikken i praksis la opp til en prosjektorganisasjon 
som fulgte de vante organisasjonsgrensene, til tross for at beslutningene ofte gjaldt ar-
beidsprosesser som gikk på tvers av avdelinger og etater.   
For å oppsummere sammenstillingen så langt, har alle de tre perspektivene, in-
teressehevdingsperspektivet, perspektiv med løse koplinger og omgivelsesperspektivet 
forklaringskraft på beslutningsprosessen. De forklarer bare litt forskjellige ting. Inte-
ressehevdingsperspektivet forklarer beslutningsprosessen under forhold hvor aktører 
og strukturer og saker er kjente. Løse koplinger og omgivelsesperspektivet forklarer 
beslutningsprosessen når aktører, strukturer og saker er diffuse og ukjente. Omgivel-
sesperspektivet forklarer situasjoner som oppstår ved kunnskapsskjevhet. 
Når det nå er gjort rede for mønstret for hver enkelt variabel, er det på tide å 
vende tilbake til beslutningspunktene. 
Ved prosjektets første tre beslutningspunkter gikk innspillene i mange retninger 
og var ofte diffuse. Prosjektstrukturen var derimot klar, og kompetansen overlappet 
sjelden. Dermed var det mulig å danne allianser, selv om målene kanskje ikke alltid 
viste seg å være felles. Både interessehevdingsperspektivet, omgivelsesperspektivet og 
perspektivet med løse koplinger har derfor delvis forklaringskraft i denne delen av pro-
sessen. Det var en tilkjempet sikkerhet som preget denne delen, forsøkt forsterket ved 
formalisering av alle punkter. Omgivelsene som fikk innpass, fikk det ved at de kjente 
rutinene og begrepene godt og kunne utnytte dem.  
De to siste beslutningspunktene var preget av uklarhet hva gjaldt både aktører, 
prosjektstruktur og innspill. Computas og bevilgende myndigheters plass i styrings-
gruppa gjorde ansvarsforholdene uklare. I vedtak om prosjektspesifikasjon og i starten 
av utviklingsfasen kan derfor interessehevding dårlig forklare beslutningsprosessen. 
Der er de løse koplingene mer aktuelle.  
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 Utover i spesifiseringsarbeidet ble prosjektstrukturen mer håndterlig etter at 
prosjektgruppa var etablert. Derimot ble kompetansebegrepet flytende, hvor fagperso-
nene i UDI og Computas ble mer tverrfaglige og diskusjonene mer aktive på alle nivå-
er i organisasjonen. Dermed lå det an til økt grad av interessehevding i prosjektet. Der-
for mener jeg interessehevdingsperspektivet best kan beskrive siste del av spesifise-
ringsfasen i prosjektet.  
Noe som har vært oppsiktsvekkende, er at omgivelsesperspektivet har pekt seg 
ut gjennom alle prosjektets faser og med hensyn til alle variabler. Likevel er ikke per-
spektivet egnet til å forklare teknologiens rolle i prosjektet. Teknologien og utviklings-
metodikken påvirket ikke utlendingsområdets oppbygging eller saksbehandlingsrutiner 
i særlig grad! Dette tilsynelatende paradokset forklarer jeg med at omgivelsesperspek-
tivet nok kan opptre hyppig, uten at den dermed har nok styrke som forklaring. Til 
tross for at UDI som direktorat og utlendingssektoren som sektor er forholdsvis ny i 
forvaltningen, kan dette også indikere at både UDI og utlendingssektoren allerede er til 
en viss grad er institusjonalisert og dermed vanskelig å endre til tross for vedvarende 
press. 
Analysen gir tre konklusjoner:  
• For det første er ikke design-perspektivet dekkende for beslutningsprosessen 
som her har vært beskrevet. Det til tross for flere forsøk i prosjektet på å 
strukturere beslutninger i henhold til et mål om design av prosessen.  
• For det andre bør variablene jeg har valgt for min oppgave splittes opp i flere 
kategorier og omformes til nye variabler. Analysen antyder at forklaringen på 
dette prosjektet kan være en kombinasjon av interesseperspektiv og perspektiv 
med løse koplinger, men forklarer ikke hvordan denne kombinasjonen opptrer. 
Utforming av flere og mer spesifikke variabler kan være til hjelp for å 
undersøke hvordan disse perspektivene opptrer i forhold til hverandre.  
• For det tredje viser analysen at til tross for et eksternt press på utlendingssekto-
ren om at modernisering skulle foregå på bestemte måter, gav ikke presset 
umiddelbare resultater med mindre utlendingssektoren selv hadde interesse av 
det. 
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 8. Oppsummering og diskusjon 
Før jeg avslutter oppgaven, vil jeg komme med en oppsummering av arbeidet så langt. 
Problemstillingen var i utgangspunktet: Hva påvirker beslutninger ved valg, utforming 
og iverksetting i nyutvikling av IKT-systemer i offentlig sektor? 
For å belyse denne problemstillingen har jeg brukt erfaringer høstet fra planleggings- 
og oppstartsarbeidet med det som nå er blitt Datasystem for Utlendingsforvaltningen. 
Videre har jeg brukt fire beslutningsteoretiske perspektiver til å beskrive prosessen 
som har ledet fram til utviklingen av tre moduler til Juridisk avdeling. Analysen har 
bygget på mønstersammenlikning, hvor målet har vært å se hvilket perspektiv som 
best forklarer beslutningsprosessen.  
Analysen viser at oppgavens avhengige variabel, beslutninger i nyutvikling av 
IKT-systemer, har variert i prosjektet. Beslutninger som er tatt på ett tidspunkt er sene-
re endret. Dermed har målene for systemet variert i løpet av beslutningsprosessen. Pro-
sessen passer dermed ikke med design-perspektivet som forutsetter faste mål. Mangel 
på relevans for design-perspektivet i beslutningsprosessen gjelder for alle variabler i 
undersøkelsen. Derfor mener jeg å ha støtte i analysen ikke bare for å hevde at det har 
skjedd en målforskyvning i beslutningsprosessen, men at forskyvningen har funnet 
sted for alle variabler av beslutningsprosessen som denne oppgaven er avgrenset til å 
undersøke. Målforskyvningen tok tre former: 
• Først og fremst ble systemets kompleksitet og omfang større enn antatt.  
• For det andre ble personalressurssituasjonen mer presset enn antatt.  
• For det tredje tok utviklings- og testingsarbeidet lenger tid enn antatt  
Analysens andre konklusjon er at omgivelsesperspektivet ikke har nok forklaringskraft 
til å forklare endringene i mål for prosjektet. Kombinasjonen av interessehevding og 
løse koplinger har imidlertid passet best til å beskrive hvordan innholdet i beslutnin-
gene er kommet i stand, og dermed hvordan målforskyvningen har skjedd. Siden de to 
perspektivene kan brukes til å forklare forskjellige variabler, også forskjellige katego-
rier av variabler, må det til en mer inngående diskusjon om hvorvidt oppgaven forkla-
rer hvordan opprinnelige mål for prosjektet har endret seg under arbeidets gang. 
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 8.1. Perspektiver på målforskyvning  
I følgende redegjørelse vil jeg ta de tre formene for målforskyvning, som er summert 
under forrige punkt, og behandle dem etter tur. Diskusjonen om målforskyvning vil i 
neste omgang kunne brukes til å gi et svar på om oppgaven har vært egnet til å forklare 
hva som påvirker IKT-beslutninger, og hvordan denne påvirkningen eventuelt skjer. 
Jeg begynner med å redegjøre for om oppgaven gir et svar på hva som påvirket beslut-
ningene slik at det ble en målforskyvning med hensyn til systemets kompleksitet og 
omfang. 
 
• Kompleksitet og omfang 
Prosessen startet med en målsetning om å integrere og oppgradere to dataregistre som 
begge primært ble brukt av UDI og Politiet. Sluttresultatet var et svært moderne kunn-
skapsstøttesystem til bruk i UDI, UNE og Politiet. Belyser resultatet av oppgaven for-
skyvningen som skjedde?  
Oppgaven viser at systemets økte kompleksitet til store del skyldtes at kravene 
til systemet økte i takt med utviklingsarbeidet. Kombinasjonen av interessehevding og 
løst koplete systemer kan brukes til å tegne et mønster av læring hos aktørene. 
I starten rådde det stor usikkerhet og mangel på kunnskap om IKT, og saksbe-
handlingsprosessene som skulle støttes, i framfor alt UDI og departementene. Dette 
førte til at behov ikke ble analysert og formulert, og visjonene for systemet var ulne. 
Eksterne krav fikk stor gjennomslagskraft i denne viktige delen av prosjektløpet. Det 
tok imidlertid ikke lang tid før spesielt medarbeiderne i UDI utviklet seg til å bli stadig 
mer bevisste om hvilken funksjonalitet de ønsket til å støtte saksbehandlingen. Avde-
lingene begynte allerede i planleggingen av modulene å hevde konkrete krav til modu-
lenes funksjonalitet. Kompetansen blant medarbeiderne i UDI var imidlertid spredt ut-
over i det svært spesialiserte UDI. De overordende beslutningstakere syntes på sin side 
ikke riktig å holde følge med utviklingen i kunnskapsnivå. Det utviklet seg dermed en 
intern kunnskapsskjevhet, hvor medarbeidere på lavere nivåer og Computas synes å ha 
hatt større kunnskap om IKT og organisasjon enn ledelsen som satt med ansvaret for 
styring av økonomien og koordinering av de ulike modulene. Kunnskapsskjevheten 
gjorde at brukerrepresentanter med høy bevissthet om sin egen makt kunne bruke tek-
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 nologien som verktøy i kampen om interne ressurser. Mangelen på kunnskap og bevis-
sthet førte også til at en rekke viktige beslutninger som skjedde på andre områder av 
utlendingssektoren, ikke ble koplet til systemutviklingen, siden det ikke riktig eksister-
te en samlet visjon om hva systemet skulle være. Dermed måtte systemet oppdateres i 
takt med uforutsette endringer i organiseringen av sektoren, noe som sannsynligvis og-
så fikk konsekvenser for omfanget. Autoritet og kunnskap om IKT og organisasjon var 
altså til dels atskilt, noe som svekket samordning av oppgaver og resultater. Resultatet 
var at kravene ikke ble prioritert i forhold til hverandre og i forhold til andre behov i 
utlendingssektoren, og systemet este dermed ut i kompleksitet og omfang 
 
• Personalressurser 
Et annet spørsmål er målforskyvning i forhold til ressurssituasjonen. Her spiller tids-
faktoren en stor rolle. Et pågående prosjekt med parallellkjøring av gammelt og nytt 
system, testing, opplæring og innføring av nytt system, alt dette er en stor påkjenning 
på en organisasjon. I dette tilfellet pågikk denne fasen i flere år. Svært mye av denne 
målforskyvningen skyldtes tekniske problemer, noe som jeg vil gjøre rede for i neste 
punkt. Analysen viser at målforskyvningen imidlertid også skyldtes den dårlige kop-
lingen mellom interne ressurser og arbeidet med systemet. Perspektivet løse koplinger 
har vært brukt til å beskrive UDIs problemer med å beregne verdien av eget personell, 
og hvordan etaten slet med å motivere medarbeidere til å medvirke i utvikling og tes-
ting av systemet. Konsekvensen av disse ressursproblemene var at prosjektet fikk til-
delt til dels dårlig kvalifiserte medarbeidere uten oversikt og kunnskap om databehovet 
til avdelingene de jobbet i. Dette førte igjen til at det ikke ble produsert i henhold til 
planen, og at tidsfrister stadig måtte rykkes på. 
 
• Tekniske komplikasjoner 
Det tredje typen målforskyvning skyldtes de store problemene med testingsarbeidet i 
utviklingsfasen av prosjektet. Det var en del alvorlige tekniske komplikasjoner, blant 
annet med infrastrukturen, som av en eller annen grunn ikke ble oppdaget i planleg-
gingsfasen. Denne typen målforskyvning mener jeg analysen er dårlig egnet til å for-
klare, siden perspektivene er utviklet med henblikk på sosial interaksjon, ikke teknolo-
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 gien i seg selv. Til tross for begrensningene som ligger i perspektivene, gjenstår det 
faktum at teknologi og infrastruktur ble bestemt av noen, forhåpentligvis flere, og bur-
de dermed i hvert fall delvis kunne forklares ved perspektiver myntet på sosial interak-
sjon. Jeg mener derfor at det er en svakhet ved oppgaven at jeg ikke kan forklare hvor-
dan en rekke spesialiserte teknikere kunne overse de store svakhetene i infrastruktur og 
teknologi som lå til grunn for prosjektet. Inntrykket er at beslutningsprosessen først 
løp alvorlig løpsk da testingsarbeidet kom i gang, og de store svakhetene i infrastruk-
turen ble åpenbare. De tekniske problemene skulle vært avklart i planleggingsfasen av 
prosjektet, men oppgaven gir ikke svar på hvorfor det ikke ble gjort. Svakheten kan 
skyldes oppgavens empiriske avgrensning, ved at oppgaven ikke er avgrenset til en av 
de tidlige og mer grunnleggende modulene. Den kan også skyldes valg av variabler og 
empirisk operasjonalisering av disse, hvor de tekniske hensynene ikke ble godt nok in-
kludert i undersøkelsen. 
 Det gjenstår altså fremdeles som uklart hvilken rolle teknologien har spilt i pro-
sessen. Dette er en svakhet denne oppgaven deler med Statskonsults evaluering av 
Datasystem for UtlendingsForvaltningen (2002a).  
   
8.2. IKT-prosjekter som læringsprosess 
Beslutningsprosessen i planleggingen av Datasystem for UtlendingsForvaltningen var 
uoversiktlig og til tider kaotisk. At det skjedde en betydelig målforskyvning i forhold 
til opprinnelige mål for prosjektet, er erkjent av alle de involverte. Spørsmålet er imid-
lertid om målforskyvning nødvendigvis er resultat av en mangelfull beslutningspro-
sess, slik Statskonsult konkluderte i vurderingen av DUF. Jeg mener oppgaven har vist 
at målforskyvning også kan tolkes som resultat av læring som førte til reelle forbedrin-
ger av systemet (sluttresultatet omfattet mer funksjonalitet enn målsetningen var i ut-
gangspunktet). Disse forbedringer ville sannsynligvis uansett kommet som senere til-
leggsprosjekter, hadde utviklingsarbeidet vært avsluttet tidligere.  
Å ikke godt nok ha utnyttet det enorme potensial for læring som IKT-planleg-
ging kan representere, har nok vært en svakhet i DUF. De ekstra ressursene og gevins-
tene som jeg mener en læringsprosess representerer, var verken tatt nok høyde for i 
kostnadsberegningene eller gjort rede for i Statskonsults vurdering av prosessen. Man-
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 gelfull teoretisk innsikt i læringsprosesser i IKT-prosjekter kan gi svakheter i bereg-
ningen av planleggingsarbeidet, siden det er vanskelig å avgjøre hvilke erfaringer som 
er allmenngyldige og relevante for andre IKT-prosjekter. Oppgaven har vist at 
kost/nytte-analyser anses som en viktig del av denne typen endringsprosesser, og læ-
ringsaspektet har hittil vært vanskelig å passe inn slike beregninger. I lys av debatten 
om hvordan å forbedre denne typen prosesser, vil jeg derfor bruke resultatene fra min 
oppgave til å beskrive et læringsmønster som jeg mener har potensial til å utvikles vi-
dere både teoretisk og empirisk. Videre vil jeg gjøre rede for hvilke konsekvenser jeg 
mener et slikt læringsmønster kan ha for planlegging av IKT-prosjekter i allmennhet. 
Jeg ser for meg et læringsmønster som en trappetrinnsmodell bestående av tre 
trinn. Den starter med visjoner og abstrakte begreper og slutter med konkrete handlin-
ger. På hvert trinn oppnår aktørene mer kunnskap; ikke bare om ny IKT, men også om 
spesielle egenskaper ved organisasjonens struktur. Dette er ikke nødvendigvis innsik-
ter som er objektivt bedre eller dårligere enn de som var tidligere. De må heller ses 
som resultat av stadig definering og omdefinering av organisasjonens forhold til seg 
selv og omgivelsene. De nye innsiktene bringes sannsynligvis videre, som en del av et 
kollektivt verdisyn, og resirkuleres i framtidige læringsprosesser organisasjonen gjen-
nomgår ved nye endringer. Trappetrinnsmodellen inngår dermed i en syklisk bevegel-
se, uten nødvendigvis å nå et endelig sluttpunkt.  
Trinn 1. Rituell oppsummering: På dette trinnet besluttes det hvem som skal 
delta og komme med innspill, og det blir også formulert en del regler for samhandling. 
Deltakere, innspill og samhandling følger velprøvde strukturer som ikke nødvendigvis 
er tilpasset oppgaven med å planlegge IKT. Eksisterende skillelinjer risses opp, og 
gamle hjertesaker gjenopplives. Dette trinnet har et nærmest rituelt preg, hvor forutsig-
barheten nok er forholdsvis stor for de involverte. Det skjer lite interessehevding som 
er konkret knyttet til IKT, men trinnet representerer en oppsummering av verdier, 
standpunkter og visjoner som kan få stor påvirkning på senere valg. I DUF falt dette 
trinnet sammen med oppstart av prosjektet, formulering av kravspesifikasjon og delvis 
valg av leverandør. 
Trinn 2. Løs læring: På dette trinnet skal målene som ble formulert på forrige 
trinn, trekkes ned fra et teoretisk til et konkret nivå. Deltakelsen og innspillene blir til 
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 dels tilfeldige som resultat av stor usikkerhet om hva oppgavene går ut på. Læringen i 
organisasjonen er ujevn. IKT-prosjektets konsekvenser begynner å bli tydeligere for 
dem som tilegner seg kunnskap, men det er primært det personlige engasjementet som 
påvirker læringsutviklingen. Kunnskapen er løst koplet til organisasjonsgrenser og 
nivåer. I DUF falt dette trinnet sammen med utformingen av prosjektspesifikasjon og 
den tidlige spesifiseringen.  
Trinn 3. Erkjennelse og praktisk operasjonalisering: På dette trinnet er delta-
kelsen mer spesialisert og innspillene følger arbeidsoppgavene. De som viste personlig 
engasjement på forrige trinn, kan få innpass i den mer formaliserte deltakelsen og på-
virke beslutningsprosessen på dette trinnet. Kunnskap brukes til å formulere og hevde 
nye interesser som er tettere knyttet til det nye IKT-systemet, men som ikke nødven-
digvis danner en helhet av den grunn. I DUF falt dette trinnet sammen med avslutnin-
gen av spesifiseringsfasen. 
 
Dilemmaet med denne typen læringstrapp er at læringen kan bli fragmentert. Noe av 
forklaringen ligger i at selve IKT-prosjekters struktur presser i den retningen. Det til 
tross for at helhetlig oversikt er en forutsetning for å designe og styre forløpet. 
For det første presser IKT-prosjektenes formulering av krav i alle faser mot å 
kople kunnskap til interessehevding. Læring i IKT-prosjekter går mye på å konkretise-
re abstrakte begreper ned i konkrete krav og handlinger. Uten konkrete behov er det 
vanskelig for systemutviklere og programmerere å forholde seg til dem. Jo mer kon-
krete kravene er, jo større er imidlertid faren for at det blir tautrekking om ressurser. 
For det andre skjer mye av planleggingen på detaljnivå i organisasjonen, siden 
saksbehandlerne er eksperter på arbeidsprosessene som IKT-systemet skal støtte. Det 
er imidlertid svært vanskelig å samordne planleggingen mellom spesialiserte avdelin-
ger, siden saksbehandlerne har liten oversikt over andre avdelingers arbeidsoppgaver. 
Helhetlig innsikt i systemets behov vil derfor kreve at alle aktører og aktørgrupper de-
ler sin detaljkunnskap med andre. Siden kunnskap i denne sammenhengen er en res-
surs som koples til kamp om ressurser, vil læring paradoksalt nok øke sannsynligheten 
for fragmenterte beslutninger som igjen hindrer ny læring. 
 Problemet kan oppfattes som en gordisk knute. Økt kunnskap fører til økt inte-
 113
 ressehevding som igjen fører til målforskyvning. Jeg mener imidlertid at noe av løs-
ningen på dette problemet vil være å utvide begrepet IKT-prosjekt. Oppgaven har vist 
at IKT-prosjekter ikke bare representerer tekniske utfordringer. IKT-prosjekter er kre-
vende fordi de ofte dreier seg om å samordne informasjon mellom enheter som ikke 
har samordnet informasjon tidligere. Som følge av typen utfordringer IKT-prosjekter 
er satt til å løse, omfatter IKT-prosjektbegrepet også dermed en læringsprosess, ikke 
bare om IKT, men om hele forvaltningen. IKT-prosjekter involverer alle nivåer i 
offentlig sektor, noe som bør avspeiles i læringsteoretisk orientering på mikronivå 
(Gausdal 1998), så vel som på meso- og makronivå (Brunsson og Olsen 1997, Levitt 
og March 1988, Olsen og Peters 1996). 
Ved å la læringsprosessen være en mer uttalt del av IKT-planlegging, mener jeg 
det er rom for både en annen vurdering av mål, men også en kvalitativ og dermed mer 
realistisk vurdering av målforskyvning. Blir de økonomiske og kvantitative kriteriene 
enerådende for fastsettelse av mål for IKT-prosjekter, kan det føre til at IKT planleg-
ges med et for snevert fokus som bare delvis dekker nødvendige beslutninger ved ny-
utvikling av IKT-systemer. 
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Figur 1.1 Prosjektets varighet og oppgavens omfang 
 
 
Tid 
1. 
halvår 
1996 
2. 
halvår 
1996 
1. 
halvår 
1997 
2. 
halvår 
1997 
1. 
halvår 
1998 
2. 
halvår 
1998 
1. 
halvår 
1999 
2. 
halvår 
1999 
1. 
halvår 
2000 
2. 
halvår 
2000 
1. 
halvår 
2001 
2. 
halvår 
2001 
1. 
halvår 
2002 
2. 
halvår 
2002 
1. 
halvår 
2003 
2. 
halvår 
2003 
1. 
halvår 
2004 
2.  
halvår  
2004 
Beslutnings-
punkter 
 1              2/3/4  5 
Perioden 
som 
oppgaven 
dekker 
          
Offisiell 
prosjekt-
periode 
       Kontrakt 
avsluttes 
Beskrivelse av beslutningsprosessens fulle lengde i forhold til avgrensningen av oppgaven. Beslutningspunktene er: 
1. Vedtak om prosjekt 
2. Vedtak om endelig kravspesifikasjon 
3. Valg av leverandør 
4. Vedtak om endelig prosjektspesifikasjon 
5. Bestemme innholdet i modul for fagavdeling 
 
  
Figur 1.2 Aktører i utlendingssektorens gamle struktur 
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Sentrale aktører i behandlingen av utlendingssaker før opprettelsen av Politidirektoratet og Utlendingsnemnda i 2001. 
 
  
Figur 6.1 Aktører i utlendingssektorens nye struktur 
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